

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود

ملف رقم : ١١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

تشرف بان نرفق لسيادتكم طيه التعويضات الخاصة بعملية تطوير وتوسعة عدد (٢) كبرى عليوة
ضمن أعمال تطوير طريق المنصورة / جمصة - رافد جمصة - لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كوبرى الروضة
بالكم ٤ بالأمر المباشر تنفيذ شركة النيل العامة للطرق والكبارى والمدونة بالمستخلصات أرقام { ١ حتى ٤ }
جارى شاملة المدة من بدء العمل حتى ٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٢ مع خصم ما سبق صرفه من فروق أسعار
عن تلك المستخلصات .

برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللائم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٨ / ٧

مرفقات عدد : { مذكرة فروق أسعار
عدد : { ١ } أستمارة ٥٠ ع. ح

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح




٢٠٢٤
٢٠٢٤/٨/٧



2023/15




الحرف والكاف

[illegible]

1100
1100
1100
1100

Dr.
 من عبد العزيز

کے مراد کے مطابق
1/2/2023



شركة التبيل للطرق والكباري العامة

مستخلص رقم (٢)

ملاحظات	إجمالي قيمة التعويض	نسبة التعويض عن أشهر إبريل مايو يونيو يوليو أغسطس ٢٠٢٢	كمية الاعمال خلال المدة	اللائحة	الوحدة	البيانات	رقم البنود	الفترة	رقم المستخلص
	٣٨٤٧٧,٥١	%٢٠,٠٤	١٤,٥٤	٢٩٧٥	م	خرسنة مسلحة لزوم الاعمدة والبهلات	٢٠		
	٤٥٢٥٨,٩٣	%١٩,٧٧	٧١,٩٥	٢٩٧٥	م	خرسنة مسلحة لزوم الاعمدة والبهلات	٢٠		
	٤٣٨٦٥,٤٣	%١٩,٨٠	٧٤,٤٧	٢٩٧٥	م	خرسنة مسلحة لزوم الاعمدة والبهلات	٢٠		
	٤١٠٦٩,٥٩	%١٧,٩٤	٧١,٩٥	٢٩٧٥	م	خرسنة مسلحة لزوم الاعمدة والبهلات	٢٠		
	٤٠٥٠٩,٠٦	%٢٣,٨٥	٥٧,٠٩	٢٩٧٥	م	خرسنة مسلحة لزوم الاعمدة والبهلات	٢٠		
	١١٠٨٨٤,٩٦	%٢٠,٠٤	٢٤٨,٩٤	٣٢٢٥	م	خرسنة مسلحة لزوم الكمرات الصنوبرية	٢٣		
	١٨٩٢٣٩,٩١	%١٩,٧٧	٢٩٦,٨١	٣٢٢٥	م	خرسنة مسلحة لزوم الكمرات الصنوبرية	٢٣		
	١٨٣٤١٣,٣٠	%١٩,٨٠	٢٨٧,٧٣	٣٢٢٥	م	خرسنة مسلحة لزوم الكمرات الصنوبرية	٢٣		
	١٧١٧٢٣,٠٢	%١٧,٩٤	٢٩٦,٨١	٣٢٢٥	م	خرسنة مسلحة لزوم الكمرات الصنوبرية	٢٣		
	١١٩٣٧٩,٤٠	%٢٣,٨٥	٢٢٠,٢١	٣٢٢٥	م	خرسنة مسلحة لزوم الكمرات الصنوبرية	٢٣		
	١٤٣١٩,٣٩	%٢٠,٠٤	١٨,٤٤	٣٨٧٥	م	خرسنة كمر سابقة الصب	٢٤		
	١٦٨٤٣,٠٩	%١٩,٧٧	٢١,٩٩	٣٨٧٥	م	خرسنة كمر سابقة الصب	٢٤		
	١٦٣٢٤,٤٧	%١٩,٨٠	٢١,٩٨	٣٨٧٥	م	خرسنة كمر سابقة الصب	٢٤		
	١٥٢٨٣,٩٩	%١٧,٩٤	٢١,٩٩	٣٨٧٥	م	خرسنة كمر سابقة الصب	٢٤		
	١٥٠٧٥,٤٠	%٢٣,٨٥	١٩,٣١	٣٨٧٥	م	خرسنة كمر سابقة الصب	٢٤		
	٧٢٠٥٨٧,٢٣	%٢٠,٠٤	١١٩,٨٩	٣٠٠٠٠	م	توريد وتركيب حديد تسليح	٢٥		
	٨٤٧٥٨٦,١٧	%١٩,٧٧	١٤٢,٩١	٣٠٠٠٠	م	توريد وتركيب حديد تسليح	٢٥		
	٨٢١٤٨٩,٣٦	%١٩,٨٠	١٣٨,٣٠	٣٠٠٠٠	م	توريد وتركيب حديد تسليح	٢٥		
	٧١٩١٢٩,٧٩	%١٧,٩٤	١٤٢,٩١	٣٠٠٠٠	م	توريد وتركيب حديد تسليح	٢٥		
	٧٥٨٦٣٢,٩٨	%٢٣,٨٥	١٠٦,٠٣	٣٠٠٠٠	م	توريد وتركيب حديد تسليح	٢٥		
	٦٩٧,٣١	%٢٠,٠٤	٦٨,٢٣	٥١	م	اعمال طبقة عزاله من البيتومين	٢٨		
	٨٣٠,٢٠	%١٩,٧٧	٨١,٣٥	٥١	م	اعمال طبقة عزاله من البيتومين	٢٨		
	٧٩٤,٩٥	%١٩,٨٠	٧٨,٧٢	٥١	م	اعمال طبقة عزاله من البيتومين	٢٨		
	٧٤٤,٢٨	%١٧,٩٤	٨١,٣٥	٥١	م	اعمال طبقة عزاله من البيتومين	٢٨		
	٧٢٤,١٢	%٢٣,٨٥	٦٠,٣٥	٥١	م	اعمال طبقة عزاله من البيتومين	٢٨		



من عبد العزيز
من عبد العزيز
من عبد العزيز

١٥ تموز ١٤٤٣
١٥ تموز ١٤٤٣
١٥ تموز ١٤٤٣



(۳) *Calium*

[illegible]

من ٢٠٢٢/٨/٢٤ حتى ٢٠٢٢/١٠/٢ (أغسطس ، سبتمبر ، أكتوبر)

7. 22/1. 1. 2

7

سید علی

من عبد الله بن محمد

bio info 10/10/2020



شركة المطاف والكبار العامة للتبيل

مستخلص رقم (١)

رقم المستخلص	التاريخ	الفترة	رقم البنود	البيان	الوحدة	القيمة	نسبة التوزيع من أشهر أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس ٢٠٢٢	كيفية الاعمال خلال المدة	إجمالي قيمة التوزيع	ملاحظات
٢٤				ركن نوع 2. 224*600*500	بالعدد	١٦٨٠٠٠	%٢٠٠٠٤	١,١١	٣٧٢٤٨,٨٢	
٢٤				ركن نوع 2. 224*600*500	بالعدد	١٦٨٠٠٠	%١٩,٧٧	١,٣٢	٤٣٨١٣,٦٩	
٢٤				ركن نوع 2. 224*600*500	بالعدد	١٦٨٠٠٠	%١٩,٨٠	١,٢٨	٤٢٤٩٤,٦٨	
٢٤				ركن نوع 2. 224*600*500	بالعدد	١٦٨٠٠٠	%١٧,٩٤	١,٣٢	٣٩٧٥٨,٠٩	
٢٤				ركن نوع 2. 224*600*500	بالعدد	١٦٨٠٠٠	%٢٣,٨٥	٠,٩٨	٣٩٧٥٨,٤٩	
٢٤				ركن نوع 2. 224*600*700	بالعدد	١٦٨٠٠٠	%٢٠,٠٤	٠,٧٤	٢٤٨٣٢,٥٤	
٢٤				ركن نوع 2. 224*600*700	بالعدد	١٦٨٠٠٠	%١٩,٧٧	٠,٨٨	٢٩٢٠٩,١٢	
٢٤				ركن نوع 2. 224*600*700	بالعدد	١٦٨٠٠٠	%١٩,٨٠	٠,٨٥	٢٨٣٠٩,٧٩	
٢٤				ركن نوع 2. 224*600*700	بالعدد	١٦٨٠٠٠	%١٧,٩٤	٠,٨٨	٢٦٥٠٥,٤٠	
٢٤				ركن نوع 2. 224*600*700	بالعدد	١٦٨٠٠٠	%٢٣,٨٥	٠,٦٥	٢٦١٤٣,٦١	
٢٤				الاجملي	بالعدد	١٦٨٠٠٠			٥٠٧.٤١٥٠.٨	

مستخلص رقم (١)

مستخلص رقم (١)

مستخلص رقم (١)

مستخلص رقم (١)

مستخلص رقم (١)



٣٥٨٥



شركة الطرق والنجار

الهيئة العامة

مستخلص رقم (٤)

رقم البنود	الفترة	التاريخ	رقم المستخلص	البيان	الوحدة	القيمة	كمية الاصل خلال المدة	نسبة التعويض عن اشهر اكتوبر ونوفمبر ديسمبر ٢٠٢٢	اجملى قيمة التعويض	ملاحظات
١١				حفر ميكانيكي بين الخزانين	م	٨٧	٩١.٤٩	%٣٠.١٨	٢٤.٠٢,١٧	
١١				حفر ميكانيكي بين الخزانين	م	٨٧	٩٤.٦٤	%٣٤.٤٧	٢٨٣٨,٢٤	
١١				حفر ميكانيكي بين الخزانين	م	٨٧	٧٨.٨٧	%٥٣.٧٤	٣٦٨٧,٤٣	
١٨				اصصال خرسانة عليا للخرسانة	م	١٧٤٥	٤١.٤٣	%٣٠.١٨	٢١٨١٧,٩٨	
١٨				اصصال خرسانة عليا للخرسانة	م	١٧٤٥	٤٢.٨٦	%٣٤.٤٧	٢٥٧٧٨,٦٤	
١٨				اصصال خرسانة عليا للخرسانة	م	١٧٤٥	٣٥.٧١	%٥٣.٧٤	٣٣٤٩١,٥٤	
١٨				اصصال خرسانة عليا للخرسانة	م	١٧٤٥	٥١.٧٩	%٣٠.١٨	٤٦٤٩٦,٠٦	
٢٠				خرسانة مسلحة لزوم الاعداد والاهامات	م	٢٩٧٥	٥٣.٥٧	%٣٤.٤٧	٥٤٩٣٦,٥٦	
٢٠				خرسانة مسلحة لزوم الاعداد والاهامات	م	٢٩٧٥	٤٤.٦٤	%٥٣.٧٤	٧١٣٧٣,٤٤	
٢٣				خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصنوبرية	م	٣٢٢٥	٥٨٩,٢٩	%٣٠.١٨	٥٥٤٤٣٦,٢٤	
٢٣				خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصنوبرية	م	٣٢٢٥	٤٩١,٠٧	%٣٤.٤٧	٦٥٥,٨٣,٨٨	
٢٣				خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصنوبرية	م	٣٢٢٥	٤٨٩,٢٩	%٥٣.٧٤	٨٥١,٨٣,٢٦	
٢٤				خرسانة كمر سائقة الصب	م	٣٨٧٥	٤٨,٣٣	%٣٠.١٨	٥٦٥٢٤,٦٣	
٢٤				خرسانة كمر سائقة الصب	م	٣٨٧٥	٥٠,٠٠	%٣٤.٤٧	٦٦٧٨٥,٦٣	
٢٤				خرسانة كمر سائقة الصب	م	٣٨٧٥	٤١,٦٧	%٥٣.٧٤	٨٦٦٦٧,٧١	
٢٥				توريد وتركيب حديد تسليح	م	٣٠٠٠٠	٢٩٣,٤٥	%٣٠.١٨	٢٦٥٦٩١٧,٨٦	
٢٥				توريد وتركيب حديد تسليح	م	٣٠٠٠٠	٣٠٣,٥٧	%٣٤.٤٧	٣١٣٩٢٣٢,١٤	
٢٥				توريد وتركيب حديد تسليح	م	٣٠٠٠٠	٢٥٢,٩٨	%٥٣.٧٤	٤٠٧٨٤٨٢,١٤	
٢٩				اصصال دهانات بمواد عزله للكريشه	م	١٠٠	٢٠٧١,٤٣	%٣٠.١٨	٦٢٥١٥,٧١	
٢٩				اصصال دهانات بمواد عزله للكريشه	م	١٠٠	٢١٤٢,٨٦	%٣٤.٤٧	٧٣٨٦٤,٢٩	
٢٩				اصصال دهانات بمواد عزله للكريشه	م	١٠٠	١٧٨٥,٧١	%٥٣.٧٤	٩٥٩٦٤,٢٩	
٣٤				ركلت نوع 2.224*600*500	م	١٦٨٠٠٠	١,٣٨	%٣٠.١٨	٧٠٠١٧,٦٠	
٣٤				ركلت نوع 2.224*600*500	م	١٦٨٠٠٠	١,٤٣	%٣٤.٤٧	٨٢٧٢٨,٠٠	
٣٤				ركلت نوع 2.224*600*500	م	١٦٨٠٠٠	١,١٩	%٥٣.٧٤	١٠٧٤٨٠,٠٠	
٥٣				تركيب مواسير وبرايش قطر ١ م	م	٢٥٠٠	٣,٤٥	%٣٠.١٨	٢١٠٤,٨٣	
٥٣				تركيب مواسير وبرايش قطر ١ م	م	٢٥٠٠	٣,٥٧	%٣٤.٤٧	٣٠٧٧,٦٨	
٥٣				تركيب مواسير وبرايش قطر ١ م	م	٢٥٠٠	٢,٩٨	%٥٣.٧٤	٣٩٩٨,٥١	
٥٤				خرسانة لزوم غرف التفتيش	م	١٥٠٠	٥,١٨	%٣٠.١٨	٢٣٤٤,٣٤	
٥٤				خرسانة لزوم غرف التفتيش	م	١٥٠٠	٥,٣٦	%٣٤.٤٧	٢٧٦٩,٩١	
٥٤				خرسانة لزوم غرف التفتيش	م	١٥٠٠	٤,٤٦	%٥٣.٧٤	٣٥٩٨,٦٦	

من ٢٠٢٢/١٠/٣ حتى ٢٠٢٢/١٢/٢٥ (اكتوبر ، نوفمبر ، ديسمبر)

٢٠٢٢/١٢/٢٥

٤



مستخلص رقم (٤)
من ٢٠٢٢/١٠/٣ حتى ٢٠٢٢/١٢/٢٥
مستخلص رقم (٤)
من ٢٠٢٢/١٠/٣ حتى ٢٠٢٢/١٢/٢٥
مستخلص رقم (٤)
من ٢٠٢٢/١٠/٣ حتى ٢٠٢٢/١٢/٢٥