


المستخلص	القيمه
1	221238.673
2	397919.9913
3	134188.7963
4	554686.5062
5	737530.3905
6	178456.3973
الاجمالي	2224020.755


 رئيس ادارة المركز
 ١٢
 ب. عبد الوهاب




 مدير عام


دراسة حساب فروق اسعار

عملية : مشروع رفع كفاءة الطريق من كمين المثلث / جليانة / بالوظة (القطاع الثاني) بطول ٤ كم

تنفيذ شركة : السلام للمقاولات العمومية ورصف الطرق (عبد السلام ثابت عبد السلام)

٢٠٢٢/٠٨/١٤

بتاريخ:

جاري

(1)

مستخلص رقم :

٢٠٢٢/٠٣/٠٦

بتاريخ:

2022/2021/794

عقد رقم :

٢٠٢٢/٠٦/٠١

تاريخ استلام الموقع :

فتح فني :

ادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقا للتعاقد

التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال الخاضعة للتعديل من واقع عطاء المقاول عند التعاقد x معاملاتها x نسبة الزيادة أو الخفض في الأسعار

قيمة الزيادة	نسبة الزيادة أو الخفض سولار	الرقم القياسي في تاريخ التنفيذ السولار	الرقم القياسي عند الفتح الفني السولار	معامل التكلفة الخاص للتعديل السولار	نسبة الزيادة أو الخفض حديد	الرقم القياسي في تاريخ التنفيذ حديد	الرقم القياسي عند الفتح الفني حديد	معامل التكلفة الخاص للتعديل حديد	نسبة الزيادة أو الخفض الاسمنت	الرقم القياسي في تاريخ التنفيذ الاسمنت	الرقم القياسي عند الفتح الفني الاسمنت	معامل التكلفة الخاص للتعديل الاسمنت	نسبة الزيادة أو الخفض البيتومين	الرقم القياسي في تاريخ التنفيذ البيتومين	الرقم القياسي عند الفتح الفني البيتومين	معامل التكلفة الخاص للتعديل البيتومين	المواد المؤثرة في البند	السعر	الكمية	ملاحظات	بيان البند	
3779.666667	0.092369478	353.6	323.7	0.2													سولار	17	12035	٢	اعمال الحفر باستخدام المعدات	
21525.78313	0.092369478	353.6	323.7	0.2													سولار	60	19420	٢	انشاء طبقة اساس سمك ٣٠سم بنظام fdr	
27761.20783	0.092369478	353.6	323.7	0.15													سولار	335	5981	٣م	توريد وفرش طبقة اساس	
8748.313253	0.092369478	353.6	323.7	0.1													سولار	1650	574	طن	توريد واسطحة اسمنت	
159423.7021									0.258966565	207.1	164.5	0.65					اسمنت	1650	574	طن	توريد واسطحة اسمنت	
221238.673																						إجمالي فروق الأسعار المستحقة

٥٥٦٢٠

بسم الله الرحمن الرحيم
 في شهر ربيع الثاني سنة ١٤٤٣
 حضر السيد /

مدير الميزانية

دراسة حساب فروق اسعار

عملية : مشروع رفع كفاءة الطريق من كمين المثلث / جبانة / بالوظة (القطاع الثاني) بطول ٤ كم

تنفيذ شركة : السلام للمقاولات العمومية ورصف الطرق (عبدالسلام ثابت عبدالسلام)

٢٠٢٢/١٠/٠٩

بتاريخ : جاري

مستخلص رقم : (2)

٢٠٢٢/٠٣/٠٦

بتاريخ : ٢٠٢٢/٠٦/٠١

2022/2021/794

عقد رقم :

فتح في :

الاستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقا للتعاق

تعويز أو الخصم = قيمة الأعمال الخاضعة للتعديل من واقع عطاء المقاول عند التعاقد x معاملاتها x نسبة الزيادة أو الخفض في الأسعار

قيمة الزيادة	نسبة الزيادة أو الخفض دولار	الرقم القياسي في تاريخ التنفيذ الدولار	الرقم القياسي عند الفتح الفني الدولار	معامل التكلفة الخاص للتعديل الدولار	نسبة الزيادة أو الخفض حديد	الرقم القياسي في تاريخ التنفيذ حديد	الرقم القياسي عند الفتح الفني حديد	معامل التكلفة الخاص للتعديل حديد	نسبة الزيادة أو الخفض الاسمنت	الرقم القياسي في تاريخ التنفيذ الاسمنت	الرقم القياسي عند الفتح الفني الاسمنت	معامل التكلفة الخاص للتعديل الاسمنت	نسبة الزيادة أو الخفض البيتومين	الرقم القياسي في تاريخ التنفيذ البيتومين	الرقم القياسي في تاريخ الفتح الفني البيتومين	معامل التكلفة الخاص للتعديل بيتومين	المواد الموزعة في البند	السعر	الكمية	ملاحظات	بيان البند	
1543.493976	0.092369478	353.6	323.7	0.2													سولار	30	2785	٣	اعمال تحميل ونقل تربة للردم	
36796.6747	0.092369478	353.6	323.7	0.2													سولار	60	33197	٣	انشاء طبقة اساس سمك ٢٠ سم بنظام fdr	
8159.873494	0.092369478	353.6	323.7	0.15													سولار	335	1758	٣ م	توريد وفرش طبقة اساس	
14478.91566	0.092369478	353.6	323.7	0.1													سولار	1650	950	طن	توريد واصفلة اسمنت	
336941.0334									0.330699088	218.9	164.5	0.65					اسمنت	1650	950	طن	توريد واصفلة اسمنت	
397919.9913																						

إجمالي فروق الأسعار المستحقة

إجمالي فروق الأسعار المستحقة

٥٠٦٢٠١

مدير المشتريات
١٢
٢٠٢٢/١٠/٠٩

مدير المشتريات
١٢
٢٠٢٢/١٠/٠٩

عملية : مشروع رفع كفاءة الطريق من كمين المثلث / جبانة / بالوظة (القطاع الثاني) بطول ٤ كم

تنفيذ شركة : السلام للمقاولات العمومية ورصف الطرق (عبد السلام ثابت عبد السلام)

مستخلص رقم:)

بتاريخ: تاريخ استلام المم

عقد روم ::
فتح في ::

المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقا للتعاقد

معوّض أو الخصم = قيمة الأعمال الخاضعة للتعديل من واقع عطاء المقاول عند التعاقد $\times$ معاملاتها $\times$ نسبة الزيادة أو الخفض في الأسعار

قيمة الريادة	نسبة الزيادة او الخفض دولار	الرقم القياسي في تاريخ التفصيل الدولار	الرقم القياسي عند الفتح القي الدولار	معامل الكثافة الخاصة للتعديل الدولار	نسبة الزيادة او الخفض حدين	الرقم القياسي في تاريخ التفصيل حدين	الرقم القياسي عند الفتح القي حدين	معامل الكثافة الخاصة للتعديل حدين	نسبة الزيادة او الخفض الاسم	الرقم القياسي في تاريخ التفصيل الاسم	الرقم القياسي عند الفتح القي الاسم	معامل الكثافة الخاصة للتعديل الاسم	نسبة الزيادة او الخفض البيوتومين	الرقم القياسي في تاريخ التفصيل البيوتومين	الرقم القياسي عند الفتح القي البيوتومين	معامل الكثافة الخاصة للتعديل بيوتومين	المواد الموزعة في البلد	السعر	الكمية	ملاحظات	بيان البلد		
2047.018474	0.092369478	353.6	323.7	0.2														سولار	17	6518	٣م	اعمال الحضر باستخدام المعادلات	
435.060241	0.092369478	353.6	323.7	0.2														سولار	30	785	٣م	اعمال تحميل ونقل اذنية للزعم	
41898.79518	0.092369478	353.6	323.7	0.2														سولار	60	37800	٣م	انشاء طبقة اساس سلك ٣.٠ سم بنظام fdr	
2320.783133	0.092369478	353.6	323.7	0.15														سولار	335	500	٣م	توريد وفرش طبقة اساس	
7075.478916	0.092369478	353.6	323.7	0.1														سولار	27.25	28110	٣م	توريد وفرش طبقة تشريب	
80411.6604																		بيتومين	27.25	28110	٣م	توريد وفرش طبقة تشريب	

إجمالي فروق الأسعار المستتحقة

Handwritten signature

A

二

دراسة حساب فروق اسعار

عملية : مشروع رفع كفاءة الطريق من كمين المثلث / جيلانة / بالوظة (القطاع الثاني) بطول ٤ كم

تنفيذ شركة : السلام للمقاولات العمومية ورصف الطرق (عبدالسلام ثابت عبدالسلام)

٢٠٢٢/٠١/٠٦

بتاريخ :

جاري

(4)

مستخلص رقم :

٢٠٢٢/٠٣/٠٦

بتاريخ :

2022/2021/794

عقد رقم :

تاريخ استلام الموقع :

٢٠٢٢/٠٦/٠١

فتح في :

المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاق
معووض أو الخصم = قيمة الأعمال الخاضعة للتعديل من واقع عملاء المقاول عند التعاقد x معاملاتها x نسبة الزيادة أو الخفض في الاسعار

قيمة الزيادة	نسبة الزيادة أو الخفض دولار	الرقم القياسي في تاريخ التنفيذ الدولار	الرقم القياسي عند الفتح الفني الدولار	معامل التكلفة الخاص للتعديل الدولار	نسبة الزيادة أو الخفض حديد	الرقم القياسي في تاريخ التنفيذ حديد	الرقم القياسي عند الفتح الفني حديد	معامل التكلفة الخاص للتعديل حديد	نسبة الزيادة أو الخفض الاسمنت	الرقم القياسي في تاريخ التنفيذ الاسمنت	الرقم القياسي عند الفتح الفني الاسمنت	معامل التكلفة الخاص للتعديل الاسمنت	نسبة الزيادة أو الخفض البيتومين	الرقم القياسي في تاريخ التنفيذ البيتومين	الرقم القياسي عند الفتح الفني البيتومين	معامل التكلفة الخاص للتعديل البيتومين	المواد المولدة في البند	السعر	الكمية	ملاحظات	بيان البند
2198.40743	0.092369478	353.6	323.7	0.1													سولار	27.25	8734	٢م	توريد وفرش طبقة تشريب
24984.5408													0.161502155	566	487.3	0.65	بيتومين	27.25	8734	٢م	توريد وفرش طبقة تشريب
49687.61124	0.092369478	353.6	323.7	0.1													سولار	146	36844	٢م	توريد وفرش طبقة رابطة
477815.9467													0.161502155	566	487.3	0.55	بيتومين	146	36844	٢م	توريد وفرش طبقة رابطة
554686.5062																					
إجمالي فروق الأسعار المستحقة																					

إجمالي فروق الاسعار المستحقة

بشهادة مدير المشروع
بشهادة مدير الموقع
بشهادة مدير الموقع
بشهادة مدير الموقع

٥٠٦٢٠١

قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال الخاضعة للتعديل من واقع عطاء المقاول عند التعاقد $\times$ معاملاتها $\times$ نسبة الزيادة أو الخفض في الأسعار

رقم القيمة المضافة	نسبة الزيادة أو الخفض دولار	الرقم القياسي في التاريخ القديم الدولار	الرقم القياسي عند الفتح الفني الدولار	معامل التكلفة للتعديل الدولار	نسبة الزيادة أو الخفض حديد	الرقم القياسي في تاريخ التنفيذ حديد	الرقم القياسي عند الفتح الفني حديد	معامل التكلفة للتعديل حديد	نسبة الزيادة أو الخفض الاسمنت	الرقم القياسي في تاريخ التنفيذ الاسمنت	الرقم القياسي عند الفتح الفني الاسمنت	معامل التكلفة للتعديل الاسمنت	نسبة الزيادة أو الخفض بيتونين	الرقم القياسي في تاريخ التنفيذ البيتونين	الرقم القياسي عند الفتح الفني البيتونين	معامل التكلفة للتعديل بيتونين	المواد المؤثرة في البلد	السعر	الكمية	ملاحظات	
467.618165	0.147049737	371.3	323.7	0.2													سولار	30	530	-٢	اعمال تحميل ونقل اترية للردم
14734.38369	0.147049737	371.3	323.7	0.2													سولار	60	8350	-٣	انشاء طبقة اساس سمك ١٠سم بنظام fdr
24776.15292	0.147049737	371.3	323.7	0.15													سولار	335	3353	٢م	توريد وفرش طبقة اساس
9098.702502	0.147049737	371.3	323.7	0.1													سولار	1650	375	طن	توريد واضافة اسمنت
276274.696									0.686930091	277.5	164.5	0.65					اسمنت	1650	375	طن	توريد واضافة اسمنت
5572.280692	0.147049737	371.3	323.7	0.1													سولار	27.25	13906	٢م	توريد وفرش طبقة تشريب
68085.28703													0.276421096	622	487.3	0.65	بيتونين	27.25	13906	٢م	توريد وفرش طبقة تشريب
29855.15527	0.147049737	371.3	323.7	0.1													سولار	146	13906		
308666.1142													0.276421096	622	487.3	0.55	بيتونين	146	13906		

إجمالي فروق الأسعار المستحقة

737530.3905

[illegible]