



الهيئة العامة للطرق والكباري  
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (١)  
عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع ( أكتوبر - أبوسمبل)  
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم ٢٢٨+٣٥٠ الى الكم ٢٣٦+٣٥٠ بطول ٨,٠ كم (ب) (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة الشديد للمقاولات العمومية عن المدة من بداية العمل حتى ٢٥ / ١١ / ٢٠٢٣  
العقد رقم : ( ٢٠٢٣ / ٥٥٥ / ٢٠٢٤ ) بتاريخ : ٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٣

| رقم البند                                      | نوع العمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الفئة طبقا للعقد |            | الوحدة    | كمية البند بالعقد | مقدار العمل السابق لإجراؤه | مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة | جملة مقدار الأعمال | جارى ام نهائى | جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه | استقطاع او حجز قرش / جنيه | الباقى بعد الأستقطاع قرش / جنيه | ملاحظات |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------|
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | قرش / جنيه       | قرش / جنيه |           |                   |                            |                                   |                    |               |                                       |                           |                                 |         |
| ١-٣                                            | أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصبولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرف. |                  |            |           |                   |                            |                                   |                    |               |                                       |                           |                                 |         |
|                                                | - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |            |           |                   |                            |                                   |                    |               |                                       |                           |                                 |         |
|                                                | - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح ١,٥ جنيه لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |            |           |                   |                            |                                   |                    |               |                                       |                           |                                 |         |
|                                                | -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. و البند لا يشمل القيمة المحجرية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |            |           |                   |                            |                                   |                    |               |                                       |                           |                                 |         |
|                                                | لمسافة النقل حتى ٢ كم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٦٠,٠٠            | ٣م         | ٣١٢٨٢٨,٦٦ | ٠,٠               | ٣١٤١٥                      | ٣١٤١٥                             | جاري ١             | ١٨٨٤٩٠٠,٠٠    | ٠,٠٠                                  | ١٨٨٤٩٠٠,٠٠                |                                 |         |
| ١-١-٣                                          | علاوة زيادة سولار ١,٦ جنيه / ٣م ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١,٦٠             | ٣م         | ٣١٢٨٢٨,٦٦ | ٠,٠               | ٣١٤١٥                      | ٣١٤١٥                             | جاري ١             | ٥٠٢٦٤,٠٠      | ٠,٠٠                                  | ٥٠٢٦٤,٠٠                  |                                 |         |
| الإجمالي                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            |           |                   |                            |                                   |                    |               |                                       |                           |                                 |         |
| اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            |           |                   |                            |                                   |                    |               |                                       |                           |                                 |         |
| اجمالى قيمة الاستقطاعات                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            |           |                   |                            |                                   |                    |               |                                       |                           |                                 |         |
| اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            |           |                   |                            |                                   |                    |               |                                       |                           |                                 |         |
| ما سبق صرفه                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            |           |                   |                            |                                   |                    |               |                                       |                           |                                 |         |
| اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |            |           |                   |                            |                                   |                    |               |                                       |                           |                                 |         |

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره  
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣ المحاسب

يدفع الى المقاول مبلغ  
ملاحظة الفئات  
تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

مدير عام المشروعات  
م/ مصطفى شعبان البدرى

مهندس الاشراف  
م/ محمود محمد حسين

عن الاستشارى (سيسترا)  
م/ عيسى

مدير المشروع  
م/ احمد عيسى  
م/ محمد عبد الرحمن سالم

عن استشارى المساحة (XYZ)  
م/ محمد عبد الرحمن سالم

الشركة المنفذة  
شركة الشديد للمقاولات العمومية  
م/ محمود شادي

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣  
٧٠٢/١٠٤/٩٥٧  
٣٨٨٦٧

مهندس طارق الجزار  
يتمتع

مدير عام المشروعات  
م/ مصطفى شعبان البدرى

مدير عام المشروعات  
م/ مصطفى شعبان البدرى

مهندس الاشراف  
م/ محمود محمد حسين

عن الاستشارى (سيسترا)  
م/ عيسى

مدير المشروع  
م/ احمد عيسى  
م/ محمد عبد الرحمن سالم

عن استشارى المساحة (XYZ)  
م/ محمد عبد الرحمن سالم

الشركة المنفذة  
شركة الشديد للمقاولات العمومية  
م/ محمود شادي

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣  
٧٠٢/١٠٤/٩٥٧  
٣٨٨٦٧

بند الميزانية

..... التاريخ ..... سنة ٢٠ ..... المقاول .....

الباقى للمقاول

..... سنة ٢٠ ..... المقاول .....