



٠,٥ كم اتجاه العاصمة الادارية مستخلص رقم (٢) جاري

العقد رقم (٥١٨ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١) في ١٧ / ٦ / ٢٠٢١

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	كمية الأعمال	الفترة		عدد الأيام	نسبة الأيام	التعويض	قيمة التعويض
					من	إلى				
١	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ١٠٠) كجم / سم ^٢	٥٤,٠٠	م ^٣	٥٠٠٠٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٤/٢١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	١٠	%٣,٩٥	%١,٠٩	١١٦٣,٢٤
					٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	%١٢,٢٥	%١,٣٨	٤٥٦٥,٤٥
					٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٣٠	%١١,٨٦	%١,٣٥	٤٣٢٢,١٣
					٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٣١	%١٢,٢٥	%٣,٨٩	١٢٨٦٩,٢٩
					٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	%١٢,٢٥	%٥,٠٩	١٦٨٣٩,٢٥
					٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	%١١,٨٦	%٧,١٣	٢٢٨٢٧,٢٧
					٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	%١٢,٢٥	%٩,٤٧	٣١٣٢٩,٦٠
					٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	%١١,٨٦	%٩,٨٥	٣١٥٣٥,٥٧
					٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٢٩	٢٩	%١١,٤٦	%١٤,٥٣	٤٤٩٦٨,٣٤
					٢	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم ^٢	٦٥,٥٠	م ^٣	٥٠٠٠٠,٠٠	٢٠٢٢/٠٤/٢١
٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	%١٢,٢٥	%١,٣٨						٥٥٣٧,٧٣
٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٣٠	%١١,٨٦	%١,٣٥						٥٢٤٢,٥٩
٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٣١	%١٢,٢٥	%٣,٨٩						١٥٦٠٩,٩٧
٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	%١٢,٢٥	%٥,٠٩						٢٠٤٢٥,٣٩
٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	%١١,٨٦	%٧,١٣						٢٧٦٨٨,٦٤
٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	%١٢,٢٥	%٩,٤٧						٣٨٠٠١,٦٥
٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	%١١,٨٦	%٩,٨٥						٣٨٢٥١,٤٨
٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٢٩	٢٩	%١١,٤٦	%١٤,٥٣						٥٤٥٤٤,٩٣
٣	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٤٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم ^٢	٧٦,٠٠	م ^٣	١٦٠٠٠٠,٠٠						٢٠٢٢/٠٤/٢١
					٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٣١	%١٢,٢٥	%١,٣٨	٢٠٥٦١,٤٥
					٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٣٠	%١١,٨٦	%١,٣٥	١٩٤٦٥,٦١
					٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٣١	%١٢,٢٥	%٣,٨٩	٥٧٩٥٩,٤٦
					٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٣١	%١٢,٢٥	%٥,٠٩	٧٥٨٣٨,٩٩
					٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	%١١,٨٦	%٧,١٣	١٠٢٨٠٧,٢٧
					٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	%١٢,٢٥	%٩,٤٧	١٤١٠٩٩,٢٦
					٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	%١١,٨٦	%٩,٨٥	١٤٢٠٢٦,٨٨
					٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٢٩	٢٩	%١١,٤٦	%١٤,٥٣	٢٠٢٥٢٤,٠٨
					الإجمالي					
فقط واحد مليون ومائة وأربعة وأربعون ألف وستمائة وخمسة وخمسون و ١٠٠١٤٠ جنيتها لاغير										
مدير عام المشروعات م / أحمد عراقي التوقيع / مدير المشروع م / رامي بهيج التوقيع / الهيئة العامة للطرق والكباري م / محمد صلاح التوقيع / استشاري الهيئة م / محمد احمد محمد التوقيع / استشاري الهيئة م / محمد احمد محمد التوقيع / استشاري الهيئة م / محمد احمد محمد التوقيع / يعتمد ،،، رئيس الإدارة المركزية م / أحمد الطحمان روجع فوجد علي صحة تحرير في / ٢٠٢٣										