



المجموعة المتحدة للمقاولات والتوريدات

العقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٦٥٩) بتاريخ ٢٠٢٣ / ١١ / ٠٧

2023/12/12

حتى

2023/11/18

محرم الحرام

سم العمل :		رقم المستند :		(عدد الملحقات —) رقم التصديق		القيمة	
سم المقاول :		نوع الميزانية :		فرع		بند	
رقم ومقدار التصديق :		جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)					
ند الميزانية :							

القيمة (بالجنيه)		بيان المنصرف من المقاول		رقم الأستماره		بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة	
		بيان الأعمال التي تمت الآن													
		محجوز													
		مصرح بصرفه													
		سابق صرفه													
		مستحق صرفه													
		الإستقطاعات													
		جنيه													
		٤٨٦.٤١٨													
		٥ % تأمين لجسن سير العمل													
		٩٣٧٩٨١٨													
		رسم دمغة عادي و إضافي													
		٩٧٦٧٠													
		تجارب معملية													
		٥٨٣٤													
		خصومات أخرى													
		١٥٩٩,٨٤													
		مستحقات مساجر													
		جملة الإستقطاعات													
		١٠٧٤٣٥,٣٩													
		صافي المبلغ المستحق													
		١٦٩٦٤٨,٩٨													
		تحريراً في : ٢٠٢٣ / /													
		رئيس المصلحة													
		علامة													

قرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات		إمضاء	
قرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف		إمضاء	
أن المبالغ معلى بالأمانات بتاريخ		إمضاء	
تحريراً في : ٢٠٢٣ / /			

علاقات الكتاب المنوطين		المدفوع الآن بالتحويل رقم		تحريراً في : ٢٠٢٣ / /	
روجع		يتمدد سحب		شيك	
بمبلغ		إذن صرف		رئيس الحسابات	
(١) شطب		الكاتب المنوط		رقم	
(٢) سحب		شيك		رقم	
(٣) تقيد في سجل		إذن صرف		شيك	
(٤) وأدرج في كشف الحوالات رقم		إذن صرف		شيك	
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب		الكاتب المنوط		رقم	

سلمت التحويلة رقم وأقر بأنني أوافق على هذا الحساب المتقدم ببياناته (*) (وأنني تسلمت المستحق لي بالتام وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل)		جملة قيمة التحويل	
تحريراً في : ٢٠٢٣ / /		الباقى للمقاول	

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٩٧٩.١٣	
			
	الجملة		

المختتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

२.२ —

تقيد فى السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

الاعتماد الإداري ونوع الخصم						عدد المرفقات	
نوع الخصم				بيانات			
قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند		
						٤٨٦٠٢، ١٨	أصل
						٥٨٣٩، ٥٠	حسابات القبض
						٢٧٦٧، ١٠	إدارة مبيعات
						١٥٩٩، ١٢	تخمين بركة
						إجمالي الأصل	
		قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات			
				عادي	إضافي	دمغة توقيع	
				قرش جنيه	قرش جنيه	قرش	
رسم الدمغة							
١٧٧٩٦٦٠ ٥٩٣٤٠							

8-291

رئيس المصلحة

علامة

في — سنة ٢٠٢

(١) اقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ : الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري بتاريخ الإمضاء :
 الارادات

المختتم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

رُجِعَ فِي _____ سَنَةِ ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

شيك

اذن صرف

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في — سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٤٠٢ - ٢٠٢٢

(١١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: امضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

الشيكات

(2) فيد في سجل الحوالات : حث رجم : إسكندر بن عمرو : الحوالات

(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

اسوان / توشكى (المنطقة العاشرة - اسوان)

تنفيذ : " المجموعة المتحدة للمقاولات والتوريدات "

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد

بالاحالة الى مستخلص رقم (1) جارى والخاص بالمشروع عليه .

عقد رقم : (659 / 2023 / 2024) بتاريخ 7 / 11 / 2023

تنفيذ : " المجموعة المتحدة للمقاولات والتوريدات "

نحيطكم علما بأن العقد عاليه محمل عليه وسائل تأمين سلامة المرور الاتية

- عدد 5 (خمسة فقط لا غير) خوذة امان

- عدد 5 (خمسة فقط لا غير) غطاء راس خفيف مقوى بالبلاستيك وبها شريط عاكس وبلون مميز

(برتقالي - اصفر - ازرق - رصاصي)

- عدد (عشرون فقط لا غير) صديري واقى

- عدد (خمسة فقط لا غير) جاكيت شتوي

- عدد (خمسة فقط لا غير) حذاء امان بمقدمة صلب

على ان تكون جميعا بخامات متميزة ,

حيث ستقوم الشركة بتسليمها الى الادارة ,

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريرا في : 2023 / /

محمد عرابي

رئيس الإدارة المركزية

عيد يحيى كرومر



(٤٩٨٦٠)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة . . . وبعد

بخصوص اعمال تنفيذ ساحة الانتظار امام قرية كركر بالكم 7 بطريق

اسوان / توشكى (المنطقة العاشرة - اسوان) " بالامر المباشر "

بعقد رقم (659 / 2023 / 2024).

تنفيذ : "شركة المجموعة المتحدة للمقاولات والتوريدات "

نتشرف أن نرفق طيه ,مستخلص رقم (01) جارى و إستمارة 50 ع . ح

الخاصة بالعملية عاليه .

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في :- 2023 / /

محمد عرابي

رئيس الإدارة المركزية

(المنطقة العاشرة)



عبد يحيى كرومر

(٤٩٨٩٥)

ط

مشروع تنفيذ اعمال ساحة انتظار لعربات النقل امام قرية كركر بالك 7 بطريق

اسوان / توشكى

(المنطقة العاشرة-اسوان) "بالامر المباشر".

تنفيذ : " شركة المجموعة المتحدة للمقاولات والتوريدات "

السيد العميد المحاسب / رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية

تحية طيبة و بعد

بالاحالة الى مستخلص رقم (1) جارى والخاص بالمشروع عاليه .

عقد رقم : (659 / 2023 / 2024) بتاريخ 2023/11/7

تنفيذ : " المجموعة المتحدة للمقاولات والتوريدات "

نحيطكم علما بأن العقد عاليه ليس عليه سيارة.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريرا في : 2023 / /

محمد عراني

رئيس الإدارة المركزية

عبد يحيى كرومر



(٤٩٨٦٥)

مشروع تنفيذ اعمال ساحة انتظار لعربات النقل امام قرية كركر بالكـ 7 بطريق

اسوان / توشكى

(المنطقة العاشرة-اسوان) "بالامر المباشر".

تنفيذ : " شركة المجموعة المتحدة للمقاولات والتوريدات "



السيد العميد المحاسب / رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية

تحية طيبة و بعد

بالاحالة الى مستخلص رقم (1) جارى والخاص بالمشروع عاليه .

عقد رقم : (659 / 2023 / 2024) بتاريخ 2023/11/7

تنفيذ : " المجموعة المتحدة للمقاولات والتوريدات "

نحيطكم علما بأن العقد عاليه ليس عليه عمالة .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريرا في : / / 2023

محمد عرابي

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عيد يحيى كرومر



(٤٩٨٦٥)



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن " شركة المجموعة المتحدة للمقاولات
والنوريات" ليس عليها محملات (مركبات - معلومات) عن العملية " اعمال تنفيذ
ساحة الانتظار أمام قرية كركر بالكم ٧ بطريق اسوان/توشكي .

عقد رقم (٢٠٢٣/٦٥٩ / ٢٠٢٤)

٢٨ / ١١ / ٢٠٢٤

التوقيع (أمل حمدي)

مهندسة / أمل حمدي

مدير إدارة صيانة الجسور

التوقيع (محمد صابر الباجوري)

مهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات



محور ملحق رقم ١

