

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلي مشروع : أعمال انشاء عدد ٢ كوبري توسعة كفر البطيخ بالاتجاهين وصيانة الكوبري القائم عند كم ٦١+٧٠٠ ضمن المرحلة الاولى من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم بالأمر المباشر عقد رقم (١٤٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م) بتاريخ ٣ / ٨ / ٢٠٢٢ م تنفيذ شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه إستمارة ٥٠ ع ح بمبلغ ١٢.٣٩٥٣٠,٥٣ جنهماً (فقط اثنا عشر مليون وتسعة وثلاثون ألف وخمسمائة وثلاثون جنهماً وثلاثة وخمسون قرشاً) قيمة فروق الأسعار طبقاً لمعاملات عناصر التكلفة علي مستخلصات رقم (٧) جاري .

يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف .

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ٢٠٢٥/١/٨ م

رئيس الادارة المركزية



مهندس /



عبد التواب بدر





مستخلص فروع الاستثمار عناصر للبيود

مستخلص فروع أسعار رقم (٧) عن فترة من (٢٠٢٣/٧/١٩) إلى (٢٠٢٤/١٠/١٥).

البيانات المالية في تاريخ التقييم (٥٠٠)	
353.60	السعر
207.10	الاستثمار
420.40	حجم التمويل
560.00	القيمة المضافة
433.20	القيمة المضافة
636.80	القيمة المضافة

مشروع / أعمال إنشاء عدد (٢) كوبري على (أكر البطيخ) بالجنابين و صيانة الكوبري القائم عدد ١١,٧٠٠ ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدول السهل في المنطقة من

دمياط حتى جصية بطول ٤٠ كم
العقد / ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤/٩
تأجيل / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
تاريخ التقييم / ٢٠٢٣/٠٧/٠٢

مستخلص فروع أسعار رقم (٧) - عن المدة قبل توقف الأعمال

رقم البند	الوصف البند	الوحدة	كمية المستخلص	سعر البند	عصر التقييم	تقييم القيمة				قيمة الأصول		عناصر التقييم						قيمة فروع الاستثمار	
						شهر المستخلص	عدد الأصول	إجمالي الأصول	نسبة المدة	القيمة المضافة خلال الشهر	السعر	الاستثمار		حجم التمويل		تقييم القيمة		قيمة فروع الاستثمار	قيمة فروع الاستثمار
												١٤	٥٤	١٤	٥٤	١٤	٥٤		
3	بشر الحطب: قطر مكنون من الفروع المسبوبة (استثمار) - ٢٠٢٣	٢٠٢٣	256.4	87.00	السعر (٢٠٢٣)	يوليو ٢٠٢٣	12	22	54.55%	139.87	121.68.29	0.00%	207.1	273.6	0.00%	913.6	420.4	293.20	622.0
4	بشر الحطب: توريد ورمي رمل منطقة و تربية زراعية حول الأراضي و حول	٢٠٢٣	256.4	87.00	السعر (٢٠٢٣)	أغسطس ٢٠٢٣	10	22	45.45%	116.55	101.140.25	0.00%	207.1	273.6	0.00%	913.6	420.4	244.33	622.0
5	بشر الحطب: توريد ورمي رمل منطقة و تربية زراعية حول الأراضي و حول	٢٠٢٣	45.6	121.00	السعر (٢٠٢٣)	يوليو ٢٠٢٣	12	22	54.55%	24.85	3.007.29	20.00%	207.1	273.6	0.00%	913.6	420.4	72.46	622.0
7	بشر الحطب: قطر مكنون من الفروع المسبوبة (استثمار) - ٢٠٢٣	٢٠٢٣	0.0	244.800.00	السعر (٢٠٢٣)	أغسطس ٢٠٢٣	10	22	45.45%	20.71	2.506.08	20.00%	207.1	273.6	0.00%	913.6	420.4	60.38	622.0
9	بشر الحطب: قطر مكنون من الفروع المسبوبة (استثمار) - ٢٠٢٣	٢٠٢٣	0.0	4.390.00	السعر (٢٠٢٣)	يوليو ٢٠٢٣	12	22	54.55%	0.00	0.00	3.00%	207.1	273.6	0.00%	913.6	420.4	0.00	622.0
15	بشر الحطب: قطر مكنون من الفروع المسبوبة (استثمار) - ٢٠٢٣	٢٠٢٣	227.8	2.335.00	السعر (٢٠٢٣)	يوليو ٢٠٢٣	12	22	54.55%	0.00	290.083.42	10.00%	207.1	273.6	0.00%	913.6	420.4	22.545.36	622.0
16	بشر الحطب: قطر مكنون من الفروع المسبوبة (استثمار) - ٢٠٢٣	٢٠٢٣	33.5	3.175.00	السعر (٢٠٢٣)	يوليو ٢٠٢٣	12	22	54.55%	18.29	58.085.18	10.00%	207.1	273.6	0.00%	913.6	420.4	5.045.51	622.0
21	بشر الحطب: قطر مكنون من الفروع المسبوبة (استثمار) - ٢٠٢٣	٢٠٢٣	77.0	3.125.00	السعر (٢٠٢٣)	يوليو ٢٠٢٣	12	22	54.55%	41.97	131.164.77	10.00%	207.1	273.6	0.00%	913.6	420.4	4.531.34	622.0
23	بشر الحطب: قطر مكنون من الفروع المسبوبة (استثمار) - ٢٠٢٣	٢٠٢٣	39.7	30.000.00	السعر (٢٠٢٣)	يوليو ٢٠٢٣	12	22	54.55%	21.64	649.112.73	10.00%	207.1	273.6	0.00%	913.6	420.4	498.897.15	622.0
26	بشر الحطب: قطر مكنون من الفروع المسبوبة (استثمار) - ٢٠٢٣	٢٠٢٣	190.2	51.00	السعر (٢٠٢٣)	يوليو ٢٠٢٣	12	22	54.55%	103.76	5.291.57	2.00%	207.1	273.6	0.00%	913.6	420.4	143.64	622.0
	بشر الحطب: قطر مكنون من الفروع المسبوبة (استثمار) - ٢٠٢٣	٢٠٢٣	190.2	51.00	السعر (٢٠٢٣)	يوليو ٢٠٢٣	10	22	45.45%	86.46	4.409.65	2.00%	207.1	273.6	0.00%	913.6	420.4	119.70	622.0
	بشر الحطب: قطر مكنون من الفروع المسبوبة (استثمار) - ٢٠٢٣	٢٠٢٣	190.2	51.00	السعر (٢٠٢٣)	يوليو ٢٠٢٣	10	22	45.45%	86.46	4.409.65	2.00%	207.1	273.6	0.00%	913.6	420.4	993.707.85	622.0

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة

المحاسب

مهندس المالية

استشاري المالية

مهندس الشركة


س. يوسف عيسى

س. خالد الجليل

س. محمد الجليل

س. محمد الجليل

س. محمد الجليل



مستخلص فروق أسعار: ٢٠٢٤/١٠/١٥ الى ٢٠٢٣/٠٧/١٩

مستخلص فروق أسعار: ٢٠٢٤/١٠/١٥ الى ٢٠٢٣/٠٧/١٩

مستخلص فروق أسعار رقم (٧) - عن المدة بعد استئناف الأعمال

[illegible]

مهندس الشركة

✓