

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحفه طبیه و بعد ...

نشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٩) جاري لعمليه تنفيذ أعمال إنشاء عدد (٢)
كوبري توسيعة " كفر البطيخ " بالإتجاهين وصيانته الكوبري القائم عند كم ٦١.٧٠٠
ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط
حتى جمصة بطول ٤٠ كم بالأمر المباشر عقد رقم (١٤٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م)

تنفيذ: شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة .

يرجى التفضل بالإحاطة والتتبّع باللازم.

وتفضلو سعادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

٢٠٢٥/١٨ تحریراً:

مرفقات (٣) مستخلص- إستمارة ٥٠. ع. ح

- حصر أعمال - تقارير معملية

- جواب السيارات جواب العمالة

- جواب المحملات

تقرير رقم (١٠٧٥) بتاريخ ١٢ / ٤ / ٢٠٢٤ م

نکرید رقم (۱۰۵۹) پتارخ ۱۹ / ۱۱ / ۲۰۴۴ م

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

بدر عبد التواب بدر



