

مستخلص رقم ( ٢ ) ختامي

**العملية:** أعمال رفع كفاءة طريق ٢١ اشمون / سعادون (الانتخاب / شما/ منوف بـ تقنية FDR اتجاه منوف بطول ٤,٥ كم مركز اشمون محافظة المثلثة ضمنمبادرة الرئيسة (حياة كريمة)

عقد رقم (١٢٦٣/٢٠٢٢/٢٠٢٣) تاريخ بدأ العمل ٦/٢/٢٠٢٣

٢٠٢٣/٣/١ الى العمل بدء من المدة شاملة

تنفيذ الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات

سبق صرفها الى المقاول

اقر بأن هذا الحساب صحيح ومظبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدرها

٢٠٢٣/٦/٥ طنطا في

www.elsevier.com

رئيس الادارة المركزية  
لمنطقة وسط الدلتا

مهندس /

مدير عام المشروعات

مدير عام الشئون والمالية والإدارية

مدير صيانة المنوفية

مديري تنفيذ العملية

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

حمد عادل أبو الروس

<u>على حساب</u>	<u>يدفع الى المقاول مبلغ</u>	<u>روجه فوجد على صحته</u>
<u>نهايا</u>	<u>قرصحة ذلك ملاحظات الفنان</u>	