



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري  
وزارة النقل

المعالجة : بأصصال الدراسات والتخطيط لإنشاء كوبري سيارت بطوي أطوي السكة الحديد القائمة بالبحرلوط

إميرالد للخدمات الهندسية

## المنطقة الأولى - المركزية

| ملاحظات | المبلغ بعد الاستقطاع | استقطاع أو جبر | جاء ام<br>نهى | جدة الأصول<br>التي تمت حتى<br>الآن | جدة الأصول<br>التي تمت في<br>خلال السنة | مصارف<br>الأسواق<br>الخارجية | مصارف<br>الأسواق<br>الخارجية | كمية قيد التقييم                            | قائمة<br>جدة | الرجعة   | بسم                                                        | رقم<br>قيد |
|---------|----------------------|----------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------|------------|
|         | 220,000              | 0              | نهى           | 220,000                            | 22,000                                  | 198,000                      | 220,000                      | المشروعة                                    | 220,000      | المشروعة | دراسة المسار مقارنة البدائل قيداً و التقييماً +<br>التقييم | 1          |
|         | 60,000               | 0              | نهى           | 60,000                             | 0                                       | 60,000                       | 60,000                       | المشروعة                                    | 60,000       | المشروعة | الدراسة المروية                                            | 2          |
|         | 100,000              | 0              | نهى           | 100,000                            | 0                                       | 100,000                      | 100,000                      | المشروعة                                    | 100,000      | المشروعة | الرفع المساحي                                              | 3          |
|         | 100,000              | 0              | نهى           | 100,000                            | 100,000                                 | 0                            | 100,000                      | المشروعة                                    | 100,000      | المشروعة | التقييم الهندسي                                            | 4          |
|         | 20,000               | 0              | نهى           | 20,000                             | 20,000                                  | 0                            | 20,000                       | المشروعة                                    | 20,000       | المشروعة | قوائم التقييمات                                            | 5          |
|         | 358,000.00           |                |               |                                    |                                         |                              |                              | إجمالي مضم صرفه سابقاً حتى مستخلص رقم 1 جرى |              |          |                                                            |            |
|         | 142,000.00           |                |               |                                    |                                         |                              |                              | المستحق صرفه خلال فترة المستخلص             |              |          |                                                            |            |
|         | 500,000.00           |                |               |                                    |                                         |                              |                              | الإجمالي ( فقط خمسة ألف جنيه مصري لا غير )  |              |          |                                                            |            |

الى صفحة ١١

2023/09/11: Tuesday

|                            |
|----------------------------|
| امداد الذ للخدمات الهندسية |
| إستشارى تخطيط المشروع      |

المدير التنفيذي

ملک و ملت کا

...

Answer

التعليق : /

مهندس / نصر محمد نصر طهين

**ونفس الإدارة المركزية ( المنطقة الأولى المركزية )**

التعليق : /

مهندسی / نظر محمد نصر طینچ

الهيئة العامة للطرق والكبارى  
المالك

مهندس المشرف

ما أيمن محمد السيد

التَّحْقِيقُ

4

10

11/10/15

 CamScanner