



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره
إدارة :

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد ،،،

بالإشارة الى عملية الصيانة الروتينية والنظافة على الطريق الدائري فى المسافة من تقاطع شبرا /
بناها الحر حتى تقاطع اسكندرية الزراعي بطول حوالى ٤ كم مزدوج + ٣,٥ كم مفرد مطالع ومنازل .
تنفيذ شركة فينسي للتوكيلات .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم عدد (١) أصل مستخلص التعويضات عن المستخلصات ارقام
(١٦/١٥/١٤/١٣/١٢/١١/١٠/٩/٨/٧) وكذا استمارة ٥٠ ع. ح بمبلغ ٣٧٣٠٧٩,٣٢ (فقط وقدره
ثلاثمائة وثلاثة وسبعون الف و تسعة وسبعون جنيها واثان وثلاثون قرشا فقط لاغير)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا فى ٢٠٢٤/٩/١٨

مرفات:

عدد (١) مستخلص تعويضات

عدد (١) استمارة ٥٠ ع. ح


بمقتضى ،،،
رئيس الإدارة المركزية
الطريق الدائري ومحاوره

٢٩
٢٠٢٤

مهندس /

س م ف

س م ف



المؤمن ذوالقربى

بيانات الترخيص

رقم حبه	تاريخ	بنا
KUT.VA PC		

الجمهورية العربية السورية
وزارة الثقافة والإعلام

KUT.VA PC C

فَقَالَ اللَّهُ يَا إِبْرَاهِيمُ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنِّي جَاعِلُكَ لِلْعَالَمِينَ إِمَامًا

(ب) نکات غرض

ختم دو ندرخ

[illegible]

۱۹۹۲

رئيس المصلحة

علاوة

نہی — سنہ

(١) اقرار كاتب سجل الحجوزات والنزالات: الإمضاء:

(٢) إقرار بأن القيد المرتبط بها على الاعتماد المخصص، وأن البند المختص يسمح ولم يسيء الصرف : ----- الإمضاء : -----

حازي : (أو) بأن انقضاء مضاف بحساب : _____ بتاريخ _____ الإضاء، _____

نشرة العامة لنتائج المطابع الأميرة ١٩٥٩: ص ٢٠٠٩-١٥٠٠

الختم ذو التاريخ (هـ) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم توقيع الكاتب الموط بالجل

٢٠ _____ سنة _____ روجم في _____

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

بمقتد صاحب

مدير اور رئيس الحسابات

دو کیمیائی حسابات

في سنة ٢٠ نبيلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ ، ع . ح) إمضاء الكاتب المخطوط

(a)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

رقم إمضاء الكاتب المنوط :

(۱۰) صحب

المختتم ذو التاريخ

الشركات : امضاء الكاتب الممثل : _____

(٤) قذف من سجل

الحوالات بحث رقم

(۱۵) اُن ح و کثف

رقم _____ إمضاء الكاتب المتوط : _____

(۹) امتحان

امضاء طالب أو ممثلي الطالب

عملية الصيانة الروتينية والنظافة علي الطريق الدائري في المسافة من تقاطع شبرا / بنها الحر حتي تقاطع الإسكندرية الزراعي بطول 4 كم مزدوج + 3.5 كم مفرد مطالع ومنازل												
تنفيذ شركة فينسي للتوكيلات										إشراف المنطقة الرابعة عشر (الدائري ومحاوره)		
مستخلص رقم	تاريخ التعاقد	تاريخ المستخلص		الشهر	(بند رقم 1 - أ) بالكم الطولي أعمال نظافة للإتجاهين من تقاطع شبرا بنها الحر حتي تقاطع اسكندرية الزراعي (مزدوج)		(بند رقم 1 - ب) بالكم الطولي أعمال نظافة للإتجاه فردي في المسافة من تقاطع شبرا بنها الحر حتي تقاطع اسكندرية الزراعي مطالع ومنازل		بند رقم (2) أعمال رفع المخلفات بجميع أنواعها الناتجة عن القاء وتفريغ حمولات علي الطريق والمطالع والمنازل		بند رقم (4) أعمال رفع اكوام القمامة بجميع أنواعها المتراكمة والملقاة بواسطة الأهالي	
		من	إلى		فبراير	مارس	فبراير	مارس	فبراير	مارس	فبراير	مارس
جارى 7	٢٠١٨/٠٨/٠٩ ٢٠١٨/٠٧/٠٩ ٢٠١٨/٠٦/٠٩			الكمية المنفذة	3.9	2.9	546	862				
				الفئة	31500	15500	70	55				
				عدد أيام التنفيذ	28	28	28	28				
				عدد أيام الشهر	0	8	0	8	0	0	8	0
				نسبة التعويض لشهر	0.00%	0.27%	0.00%	0.27%	0.00%	0.00%	0.27%	0.00%
				الكمية المستحقة لشهر	0	0.003008571	0	0.002237143	0	0.4212	0	0.664971429
				قيمة التعويض لشهر	0	94.77	0	34.67571429	0	29.484	0	36.57342857
الاجمالى الكلى					195.5031429							



مدير عام التنفيذ والبناء
م / هشام حمدي
مهندس /
٩٦٣٥


مهندس الهيئة
ارحمت الله
٢٠١٨



عملية الصيانة الروتينية والنظافة علي الطريق الدائري في المسافة من تقاطع شبرا / بنها الحر حتي تقاطع الإسكندرية الزراعي بطول 4 كم مزدوج + 3.5 كم مفرد مطالع ومنازل												
تنفيذ شركة فينسي للتوكيلات								إشراف المنطقة الرابعة عشر (الدائري ومحاوره)				
مستخلص رقم	تاريخ التعاقد	تاريخ المستخلص		الشهر	بند رقم 1 - أ) بالكم الطولي أعمال نظافة للإتجاهين من تقاطع شبرا بنها الحر حتي تقاطع اسكندرية الزراعي (مزدوج)		بند رقم 1 - ب) بالكم الطولي أعمال نظافة للإتجاه فردي في المسافة من تقاطع شبرا بنها الحر حتي تقاطع اسكندرية الزراعي مطالع ومنازل		بند رقم 2) أعمال رفع المخلفات بجميع أنواعها الناتجة عن القاء وتفرغ حمولات علي الطريق والمطالع والمنازل		بند رقم 4) أعمال رفع اكوام القمامة بجميع أنواعها المتراكمة والملقاة بواسطة الأهالي	
		من	إلى		مارس	أبريل	مارس	أبريل	مارس	أبريل		
جاري 8	٧٠/٦٠/٢٠١٩ ٦٠/١٠/٢٠١٩ ٦٠/٧٠/٢٠١٩	الكمية المنفذة		3.9	2.9	132		184				
		الفئة		31500	15500	70		55				
		عدد أيام التنفيذ		31	31	31		31				
		عدد أيام الشهر		23	8	23		8				
		نسبة التعويض لشهر		0.27%	1.08%	0.27%		1.08%				
		الكمية المستحقة لشهر		0.007812581	0.010869677	0.005809355		0.008082581		0.264425806		
		قيمة التعويض لشهر		246.0962903	342.3948387	90.045		125.28		18.50980645		
الإجمالي الكلي				896.5567742								



مدير عام: المهندس الهادي
م / هشام حمدي
رئيس الإدارة المركزية لقطاع الدائري ومحاوره
مهندس /



عملية الصيانة الروتينية والنظافة علي الطريق الدائري في المسافة من تقاطع شبرا / بنها الحر حتي تقاطع الإسكندرية الزراعي بطول 4 كم مزدوج + 3.5 كم مفرد مطالع ومنازل															
تنفيذ شركة فينسي للتوكيلات						اشراف المنطقة الرابعة عشر (الدائرى ومحاوره)									
رقم مستخلص	تاريخ التعاقد	تاريخ المستخلص		بند رقم 1 - 1 (بالكم الطولي أعمال نظافة للإتجاهين من تقاطع شبرا بنها الحر حتي تقاطع اسكندرية الزراعي (مزدوج)		بند رقم 1 - ب (بالكم الطولي أعمال نظافة للإتجاه فردي في المسافة من تقاطع شبرا بنها الحر حتي تقاطع اسكندرية الزراعي مطالع ومنازل		بند رقم (4) أعمال رفع اكوام القمامة بجميع أنواعها المتراكمة والملقاة بواسطة الأهالي							
		من	إلى	الشهر	ابريل	مايو	ابريل	مايو	ابريل	مايو					
جاري 9	٢٠١٦/٠٧/٠١	٢٠١٦/٠٦/٠١	٢٠١٦/٠٥/٠١	الكمية المنفذة	3.9	2.9	142	عدد أيام التنفيذ	30	30	55				
				الفئة	31500	15500		عدد أيام الشهر	22	22	8				
				نسبة التعويض لشهر	1.08%	1.08%	1.43%	الكمية المستحقة لشهر	0.030888	0.014872	0.022968				
				قيمة التعويض لشهر	972.972	468.468	356.004	171.4093333	61.8552	29.78213333					
				الاجمالى الكلى	2060.490667										



مدير عام التخطيط والجلبا
م / هاشم حمدي
مهندس /

مهندس الهيئة
١٠٠٠ (١٠٠٠) / ١٠٠٠
١٠٠٠ / ١٠٠٠



عملية الصيانة الروتينية والنظافة علي الطريق الدائري في المسافة من تقاطع شبرا / بنها الحر حتي تقاطع الإسكندرية الزراعي بطول 4 كم مزدوج + 3.5 كم مفرد مطالع ومنازل												
تنفيذ شركة فينسي للتوكيلات								اشراف المنطقة الرابعة عشر (الدائري ومحاوره)				
مستخلص رقم	تاريخ التعاقد	تاريخ المستخلص		الشهر	(بند رقم 1 - أ) بالكم الطولي أعمال نظافة للإتجاهين من تقاطع شبرا بنها الحر حتي تقاطع اسكندرية الزراعي (مزدوج)		(بند رقم 1 - ب) بالكم الطولي أعمال نظافة للإتجاه فردي في المسافة من تقاطع شبرا بنها الحر حتي تقاطع اسكندرية الزراعي مطالع ومنازل		(بند رقم (3) أعمال رفع اكوام المخلفات بجميع أنواعها من أسف الكباري والأعمال الصناعية		(بند رقم (12) أعمال رفع ونقل الحيوانات النافقة الكبيرة حصان وخلافه	
		من	الى		يوليو	يوليو	يوليو	يوليو	يوليو	يوليو		
جارى 11	٢٠١٨/٧/٠٦	٢٠١٨/٧/٠٦	٧٠/٨/١٨٠١	الكمية المنفذة	3.9		2.9		298		6	
				الفئة	31500		15500		75		700	
				عدد أيام التنفيذ	30		30		30		30	
				عدد أيام الشهر	22		8		22		8	
				نسبة التعويض لشهر	1.41%		5.50%		1.41%		5.50%	
				الكمية المستحقة لشهر	0.040326		0.0572		3.08132		0.06204	
				قيمة التعويض لشهر	1270.269		464.783		231.099		43.428	
				٦١.6								
الاجمالى الكلى				4860.045667								



يعتمد

مدير عام التنفيذ العامة

م / هشام حمدي

مهندس /

م / هشام حمدي

مهندس الهيئة

م / هشام حمدي

الشركة المنفذة



عملية الصيانة الروتينية والنظافة علي الطريق الدائري في المسافة من تقاطع شبرا / بنها الحر حتي تقاطع الإسكندرية الزراعي بطول 4 كم مزدوج + 3.5 كم مفرد مطالع ومنازل									
تنفيذ شركة فينسي للتوكيلات					اشراف المنطقة الرابعة عشر (الدائري ومحاوره)				
مستخلص رقم	تاريخ التعاقد	تاريخ المستخلص		الشهر	(بند رقم 1 - أ) بالكم الطولي أعمال نظافة للإتجاهين من تقاطع شبرا بنها الحر حتي تقاطع اسكندرية الزراعي (مزدوج)		(بند رقم 1 - ب) بالكم الطولي أعمال نظافة للإتجاه فردي في المسافة من تقاطع شبرا بنها الحر حتي تقاطع اسكندرية الزراعي مطالع ومنازل		
		من	الى		يوليو	أغسطس	يوليو	أغسطس	
جارى 12	٥٠/٧٠/١٤٠١	٥٠/٨٠/١٤٠١	٧٠/٧٠/١٤٠١	الكمية المنفذة	3.9		2.9		
				الفئة	31500		15500		
				عدد أيام التنفيذ	31		31		
				عدد أيام الشهر	23	8	23	8	
				نسبة التعويض لشهر	5.50%	17.06%	5.50%	17.06%	
				الكمية المستحقة لشهر	0.159145161	0.171700645	0.11833871	0.127674839	
				قيمة التعويض لشهر	5013.072581	5408.570323	1834.25	1978.96	
الاجمالى الكلى				14234.8529					



م/ هشام حمدي
مهندس /
مدير عام المتابعة
رئيس الإدارة المركزية
للدائري ومحاوره
يتمتع

مهندس الهيئة
ارميت اديب مقلد
م/ هشام حمدي

الشركة المنفذة



عملية الصيانة الروتينية والنظافة علي الطريق الدائري في المسافة من تقاطع شبرا / بنها الحر حتي تقاطع الإسكندرية الزراعي بطول 4 كم مزدوج + 3.5 كم مفرد مطالع ومنازل										
تنفيذ شركة فينسي للتوكيلات						اشراف المنطقة الرابعة عشر (الدائري ومحاوره)				
رقم مستخلص	تاريخ التعاقد	تاريخ المستخلص		بند رقم 1 - 1) بالكلم الطولي أعمال نظافة للإتجاهين من تقاطع شبرا بنها الحر حتي تقاطع اسكندرية الزراعي (مزدوج)		بند رقم 1 - ب) بالكلم الطولي أعمال نظافة للإتجاه فردي في المسافة من تقاطع شبرا بنها الحر حتي تقاطع اسكندرية الزراعي مطالع ومنازل		بند رقم (3) أعمال رفع اكوام المخلفات بجميع أنواعها من أسف الكباري والأعمال الصناعية		
		من	إلى	الشهر	أغسطس	سبتمبر	أغسطس	سبتمبر	أغسطس	سبتمبر
جاري 13	١٠/٧/١٤٠٦	١٠/٧/١٤٠٦	١٠/٧/١٤٠٦	الكمية المنفذة	3.9	2.9	3700			
				الفئة	31500	15500	75			
				عدد أيام التنفيذ	31	31	31			
				عدد أيام الشهر	23	8	23			
				نسبة التعويض لشهر	17.06%	21.24%	17.06%	21.24%		
				الكمية المستحقة لشهر	0.493639355	0.213770323	202.8077419	468.3245161	0.158957419	
				قيمة التعويض لشهر	15549.63968	6733.765161	15210.58065	35124.33871	2463.84	
الإجمالي الكلي				80771.67419						




مدير عام التنفيذ والمياه

م / هشام حمدي

مهندس الهيئة

روحيه الكبيسي

الشركة المنفذة



عملية الصيانة الروتينية والنظافة علي الطريق الدائري في المسافة من تقاطع شبرا / بنها الحر حتي تقاطع الإسكندرية الزراعي بطول 4 كم مزدوج + 3.5 كم مفرد مطالع ومنازل												
تفنيذ شركة فينسي للتوكيلات								اشراف المنطقة الرابعة عشر (الدائري ومحاوره)				
مستخلص رقم	تاريخ التعاقد	تاريخ المستخلص		الشهر	(بند رقم 1 - أ) بالكم الطولي أعمال نظافة للإتجاهين من تقاطع شبرا بنها الحر حتي تقاطع اسكندرية الزراعي (مزدوج)		(بند رقم 2 - ب) بالكم الطولي أعمال نظافة للإتجاه فردي في المسافة من تقاطع شبرا بنها الحر حتي تقاطع اسكندرية الزراعي مطالع ومنازل		بند رقم (2) أعمال رفع المغلفات بجميع أنواعها الناتجة عن الغاء وتفريغ حمولات علي الطريق والمطالع والمنازل		بند رقم (4) أعمال رفع الكوام القمامة بجميع أنواعها المتراكمة والمنقاة بواسطة الأهالي	
		من	إلى		سبتمبر	أكتوبر	سبتمبر	أكتوبر	سبتمبر	أكتوبر	أكتوبر	
جاري 14	١٤٠١/١١/١٤	١٤٠١/١١/١٤	١٤٠١/١١/١٤	الكمية المنقذة	3.9	2.9	480	1000				
				الغنة	31500	15500	70	55				
				عدد أيام التنفيذ	30	30	30	30				
				عدد أيام الشهر	22	8	22	8	22	8	22	
				نسبة التعميش لشهر	21.24%	25.86%	21.24%	25.86%	21.24%	25.86%	21.24%	
				الكمية المستحقة لشهر	0.607464	0.268944	0.451704	0.199984	74.7648	33.1008	155.76	
				قيمة التعميش لشهر	19135.116	8471.736	7001.412	3099.752	5233.536	2317.056	8566.8	3792.8
الاجمال الكلي				57618.208								



بتمند
مهندس /
فصحة
مدير عام الإسكندرية

مدير عام الإسكندرية
م / هشام حمدي

مهندس الهيئة
رومي عازي



عملية الصيانة الروتينية والنظافة علي الطريق الدائري في المسافة من تقاطع شبرا / بنها الحر حتي تقاطع الإسكندرية الزراعي بطول 4 كم مزدوج + 3.5 كم مفرد مطالع ومنازل

تنفيذ شركة فينسي للتوكيلات												إشراف المنطقة الرابعة عشر (الدائري ومحاوره)						
مستخلص رقم	تاريخ التسليم	تاريخ المستخلص		الشهر	بند رقم 1 - أ) باتكم الطولي أعمال نظافة للإتجاهين من تقاطع شبرا بنها الحر حتي تقاطع اسكندرية الزراعي (مزدوج)		بند رقم 1 - ب) باتكم الطولي أعمال نظافة للإتجاه فردي في المسافة من تقاطع شبرا بنها الحر حتي تقاطع اسكندرية الزراعي مطالع ومنازل		بند رقم 2) أعمال رفع المغلفات بجميع أنواعها الناتجة عن الغاء وتفرغ حمولات علي الطريق والمطالع والمنازل		بند رقم 4) أعمال رفع الكوام القمامة بجميع أنواعها المتراكمة والملقاة بواسطة الأهالي		بند رقم 7) نزع وشطف مياه الأسفلت بواسطة سيارة		بند رقم 10) نزع وشطف مياه الأسفلت يدويا		بند رقم 11) نظافة وإزالة الأتربة وغسل الحلات (كافوي مزدوج)	
		من	إلى		أكتوبر	نوفمبر	أكتوبر	نوفمبر	أكتوبر	نوفمبر	أكتوبر	نوفمبر	أكتوبر	نوفمبر	أكتوبر	نوفمبر	أكتوبر	نوفمبر
جاري 15	8/10/2024	8/10/2024	8/10/2024	الكمية المنفذة	3.9	2.9	420	1000	8	2	6	31	31	31	31	31	31	
				الفترة	31500	15500	70	55	2000	655	85	31	31	31	31	31	31	31
				عدد أيام التنفيذ	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
				عدد أيام الشهر	23	8	23	8	23	8	23	23	8	23	23	8	23	8
				نسبة التمويض لشهر	25.86%	26.17%	25.86%	26.17%	25.86%	26.17%	25.86%	26.17%	25.86%	26.17%	25.86%	26.17%	25.86%	26.17%
				الكمية المستحقة لشهر	0.748271613	0.263388387	0.556407097	0.195852903	80.58309677	28.36490323	191.8645161	67.53548387	1.53491613	0.54028387	0.38372903	0.13507097	1.1511871	0.4052129
				قيمة التمويض لشهر	23570.55581	8296.734194	8624.31	3035.72	5640.816774	1985.543226	10552.54839	3714.451613	3069.83226	1080.56774	251.342516	88.4714839	97.8509032	34.4430968
70043.188												الإجمالي الكلي						

مدير عام المتحفظات
م / هشام حمدي

مهندس الهيئة
رؤيتي الحجاز

الشركة المنفذة

VINCE

عملية الصيانة الروتينية والنظافة علي الطريق الدائري في المسافة من تقاطع شبرا / بنها الحر حتي تقاطع الإسكندرية الزراعي بطول 4 كم مزدوج + 3.5 كم مفرد مطالع ومنازل																							
تفصيل شركة فينسي للتوكيلات															أشرف المنطقة الرابعة عشر (الدائري ومنازل)								
مستخلص رقم ترتيب الحساب	تاريخ المستخلص	الشهر	بند رقم 1 - أ (إلزامي) أعمال النظافة للإنجلاء من تقاطع شبرا بنها الحر حتي تقاطع الإسكندرية الزراعي (مزدوج)			بند رقم 1 - ب (إلزامي) أعمال النظافة للإنجلاء فردي في المسافة من تقاطع شبرا بنها الحر حتي تقاطع الإسكندرية الزراعي مطالع ومنازل			بند رقم (4) أعمال راع الكوام القمامة بجميع أنواعها المتراكمة والمنطقة بواسطة الأتلي			بند رقم (7) نزع وشط مياه الأمطار بواسطة سيارة			بند رقم (10) نزع وشط مياه الأمطار يدوياً			بند رقم (11) نظافة وإزالة الكبريت وتبديل الصلابة (مباني مزدوج)			بند رقم (18) أعمال راع ونقل السموات المنطقة الكبيرة حسن ومنازل		
			نوفمبر	ديسمبر	يناير	نوفمبر	ديسمبر	يناير	نوفمبر	ديسمبر	يناير	نوفمبر	ديسمبر	يناير	نوفمبر	ديسمبر	يناير	نوفمبر	ديسمبر	يناير	نوفمبر	ديسمبر	يناير
10 حادي	٩ ٩																						



مهندس /
مدير عام المنطقة الرابعة

مدير عام المنطقة الرابعة
م / هشام حمدي



الشركة المنفذة
مهندس

م / هشام حمدي