

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٧ / ١ / ١٦

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

تشرف بان نرفق بسيادتكم طيه فروق أسعار عملية عملية الجسر الترابى والأعمال الصناعية لخط
السكة الحديد { الرويكي - بلبيس - العاشر من رمضان } المسافة من الكم ١٧,٨٠٠ إلى الكم ١٨,٨٠٠ بطول ١ كم
اتجاة بلبيس بالامر المباشر عقد رقم ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ / ٢١٩٥ شاملة مسافات النقل .
تنفيذ شركة سمه للبناء والتشييد والدونة بالمستخلصات أرقام { ١ : ٤ } ختامى شاملة المدة من بدء العمل
حتى ٨ / ٢ / ٢٠٢٤ .

مع خصم ما سبق صرفه من فروق أسعار عن تلك المستخلصات .

برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٧ / ١١ / ٢٠٢٤

مرفقات عدد : { ١ } مذكرة فروق أسعار

عدد : { ١ } أستمارة ٥٠ ع. ح

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



م. ز. م.

ش. م.



فروق أسعار عملية أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لخط السكة الحديد (الروبيكي - بيبس - العاشر من رمضان)
المسافة من الكم ١٧.٨٠٠ إلى الكم ١٨.٨٠٠ بطول ١ كم اتجاه بيبس بالأمر المباشر عقد رقم ٢١٩٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣
شركة سمه للبناء والتشييد

مستخلص ١ جاري حتى ٢٠٢٣/٧/٣٠ استلام موقع ٢٠٢٣/٦/١٥ تاريخ المفاوضة ٢٠٢٣/٠١/٠١

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١ع	ع	المعامل	فرق السعر
١-١	تكسير (سولار)	١٠٠	٨٢	٤٥	يونيو-٢٣	١٥	٠.٣٣٣٣٣٣	٢,٧٣٣.٣٣	٠.١٥	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	١٨-٧١٧٧	٤.٩٤
		١٠٠	٨٢	٤٥	يوليو-٢٣	٣٠	٠.٦٦٦٦٦٧	٥,٤٦٦.٦٧	٠.١٥	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	١٨-٧١٧٧	٩.٨٨
١-٢	حفر ٥ متر (سولار)	٧٢٣٦١	٢٣.٦	٤٥	يونيو-٢٣	١٥	٠.٣٣٣٣٣٣	٥٦٩,٣٩٩.٨٧	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٢٤-٩٥٠٢٣	١٣,٧١٥.٨٥
		٧٢٣٦١	٢٣.٦	٤٥	يوليو-٢٣	٣٠	٠.٦٦٦٦٦٧	١,١٣٨,٤٧٩.٧٣	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٢٤-٩٥٠٢٣	٢٧,٤٣١.٦٩
	حفر ١٠ متر (سولار)	٣٠٦٧	٢٦.٦	٤٥	يونيو-٢٣	١٥	٠.٣٣٣٣٣٣	٢٧,١٩٤.٠٧	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٢٤-٩٥٠٢٣	٦٥٥.٢٤
		٣٠٦٧	٢٦.٦	٤٥	يوليو-٢٣	٣٠	٠.٦٦٦٦٦٧	٥٤,٣٨٨.١٣	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٢٤-٩٥٠٢٣	١,٣١٠.٤٨
٢-٢	حفر ٥ متر (سولار)	٣٤٥٣	٢٦.٧	٤٥	يونيو-٢٣	١٥	٠.٣٣٣٣٣٣	٣,٠٧٣١.٧٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٢٤-٩٥٠٢٣	٧٤٠.٤٨
		٣٤٥٣	٢٦.٧	٤٥	يوليو-٢٣	٣٠	٠.٦٦٦٦٦٧	٦١,٤٣٣.٤٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٢٤-٩٥٠٢٣	١,٤٨٠.٩٦
	مسافة النقل ١٨.٥ كم (سولار)	٧٨٨٨١	١٩.٤٢٥	٤٥	يونيو-٢٣	١٥	٠.٣٣٣٣٣٣	٥١,٧٥٤.٤٨	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٢٤-٩٥٠٢٣	١٢,٣٠٦.٦٤
		٧٨٨٨١	١٩.٤٢٥	٤٥	يوليو-٢٣	٣٠	٠.٦٦٦٦٦٧	١,٠٢١,٥٠٨.٩٥	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٢٤-٩٥٠٢٣	٢٤,٦١٣.٧٨
	الإجمالي												٨٢,٢٦٩.٤٥

مستخلص ٢ جاري حتى ٢٠٢٣/١٠/٣٠ استلام موقع ٢٠٢٣/٦/١٥ تاريخ المفاوضة ٢٠٢٣/٠١/٠١

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١ع	ع	المعامل	فرق السعر
١-٢	حفر ٥ متر (سولار)	٢٧٦٣٩	٢٣.٦	٦٤	أغسطس-٢٣	٣١	٠.٤٨٤٣٧٥	٣١٥,٩٤٨.٢٢	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٢٤-٩٥٠٢٣	٧,٦١٢.٧٨
		٢٧٦٣٩	٢٣.٦	٦٤	سبتمبر-٢٣	٣٠	٠.٤٨٤٣٧٥	٣٠٥,٧٥٦.٤٤	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٢٤-٩٥٠٢٣	٧,٣١٧.٢١
	حفر ٥ م (سولار)	٨٩٤٧	٢٦.٧	٦٤	أغسطس-٢٣	٣١	٠.٤٨٤٣٧٥	١١٥,٧٠٩.٨٧	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٢٤-٩٥٠٢٣	٢,٧٨٨.٠٣
		٨٩٤٧	٢٦.٧	٦٤	سبتمبر-٢٣	٣٠	٠.٤٨٤٣٧٥	١١١,٩٧٧.٣٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٢٤-٩٥٠٢٣	٢,٦٩٨.١٠
٢-٢	مسافة النقل ٦.٥ كم (سولار)	٣٦٥٨٦	٦.٨٢٥	٦٤	أغسطس-٢٣	٣١	٠.٤٨٤٣٧٥	١٢,٩٤٨.١٧	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٢٤-٩٥٠٢٣	٢,٩١٤.٢٥
		٣٦٥٨٦	٦.٨٢٥	٦٤	سبتمبر-٢٣	٣٠	٠.٤٨٤٣٧٥	١١٧,٠٤٦.٦٢	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٢٤-٩٥٠٢٣	٢,٨٢٠.٢٤
	الإجمالي												٢٧,٤٨٩.١٦

مستخلص ٣ جاري حتى ٢٠٢٣/١٠/٠٤ استلام موقع ٢٠٢٣/٦/١٥ تاريخ المفاوضة ٢٠٢٣/٠١/٠١

الكميات المنفذة تم تنفيذها بداية من شهر نوفمبر ٢٠٢٣ ولم يتم تقسيم الكميات لعدم اختلاف الرقم القياسي للسولار

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١ع	ع	المعامل	فرق السعر
١-٢	حفر (سولار)	٢٤٨٣.٧٧	٢٠	١٢١	١١ حتى ٢	١٢١	١	٤٩,٦٧٥.٤٠	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٣٥٨٥٩٧٢٩	١,٧٨١.٣٥
١-٢	حفر ٥ متر (سولار)	١٠٠٠٠	٢٣.٦	١٢١	١١ حتى ٢	١٢١	١	٢٣٦,٠٠٠.٠٠	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٣٥٨٥٩٧٢٩	٨,٤٦٢.٩٠
	حفر ١٠ متر (سولار)	١٦٠٠٠	٢٦.٦	١٢١	١١ حتى ٢	١٢١	١	٤٢٥,٦٠٠.٠٠	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٣٥٨٥٩٧٢٩	١٥,٢٦١.٩٠
٢-٢	حفر ٥ متر (سولار)	٤٠٠	٢٦.٧	١٢١	١١ حتى ٢	١٢١	١	١٠,٦٨٠.٠٠	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٣٥٨٥٩٧٢٩	٢٨٢.٩٨
	حفر ١٠ متر (سولار)	١٥٠٠	٢٨.٧	١٢١	١١ حتى ٢	١٢١	١	٤٣,٠٥٠.٠٠	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٣٥٨٥٩٧٢٩	١,٥٤٣.٧٦
	الإجمالي												٢٧,٤٣٢.٨٩

مستخلص ٤ ختامي حتى ٢٠٢٤/٢/٠٥ استلام موقع ٢٠٢٣/٦/١٥ تاريخ المفاوضة ٢٠٢٣/٠١/٠١

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١ع	ع	المعامل	فرق السعر
٢ ٢	حفر ٥ متر (سولار)	٥٩٩٠	٢٦.٧	٤	فبراير-٢٤	٤	١	١٥٩,٩٣٣.٠٠	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٣٥٨٥٩٧٢٩	١٥٩,٩٣٣.٠٠
	مسافة النقل ٦.٥ كم (سولار)	٢٣٨٩٠	٦.٨٢٥	٤	فبراير-٢٤	٤	١	٢٣١,٢٩٩.٢٥	٠.٢	٤١٧	٣٥٣.٦	٣٥٨٥٩٧٢٩	٢٣١,٢٩٩.٢٥
	الإجمالي												



مستخلص ٤ ختامي
٢٠٢٣/٠١/٠١

مستخلص ٣ جاري

مستخلص ٢ جاري

مصلحة: المصلحة العامة للمنفعة العامة

قسم: المحاسبة العامة

المبلغ المستحق إلى: مصلحة العامة للمنفعة العامة

بموجب: الطلبات طيه ، أو : المصلحة العامة للمنفعة العامة

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على: شيك على البنك المركزي في: صاحب الحق أو: المصلحة العامة للمنفعة العامة

شيك على الخارج: يسحب باسم المصلحة العامة للمنفعة العامة

ويرسل إليه بالعنوان الآتي:

بيانات الفواتير

رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		١٢٥٤٨٥٨٢	

الحتم ذو التاريخ

الجملة



تقيد في السجل برقم: (ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم						الحتم ذو التاريخ
	بيانات			نوع الخصم			
	٢٠٢٢	١٢٥٤٨٥٨٢	١٢٥٤٨٥٨٢	١٢٥٤٨٥٨٢	١٢٥٤٨٥٨٢	١٢٥٤٨٥٨٢	رئيس المصلحة
	٢٠٢٢	١٢٥٤٨٥٨٢	١٢٥٤٨٥٨٢	١٢٥٤٨٥٨٢	١٢٥٤٨٥٨٢	١٢٥٤٨٥٨٢	
	بيانات الاستقطاعات			إجمالي الأصل			روجح
	٢٠٢٢	١٢٥٤٨٥٨٢	١٢٥٤٨٥٨٢	١٢٥٤٨٥٨٢	١٢٥٤٨٥٨٢	١٢٥٤٨٥٨٢	
	٢٠٢٢	١٢٥٤٨٥٨٢	١٢٥٤٨٥٨٢	١٢٥٤٨٥٨٢	١٢٥٤٨٥٨٢	١٢٥٤٨٥٨٢	رئيس المصلحة
	٢٠٢٢	١٢٥٤٨٥٨٢	١٢٥٤٨٥٨٢	١٢٥٤٨٥٨٢	١٢٥٤٨٥٨٢	١٢٥٤٨٥٨٢	

علامة

في سنة ٢٠٢٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات: الإمضاء: المصلحة العامة للمنفعة العامة

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: الإمضاء: المصلحة العامة للمنفعة العامة

جاري: الإمضاء: المصلحة العامة للمنفعة العامة

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: الإمضاء: المصلحة العامة للمنفعة العامة

الحتم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم: توقيع الكاتب المنوط بالسجل: المصلحة العامة للمنفعة العامة

روجح في سنة ٢٠٢٢

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب: شيك

إذن صرف: شيك

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢٢ يبلغ

الهبة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ من ٢٠٢١ ١٥٠٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ «ع ح»): إمضاء الكاتب المنوط: المصلحة العامة للمنفعة العامة

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: إمضاءات موظفي الشطب: المصلحة العامة للمنفعة العامة

الحتم ذو التاريخ

(٣) سحب: رقم: المصلحة العامة للمنفعة العامة

(٤) قيد في سجل: تحت رقم: المصلحة العامة للمنفعة العامة

(٥) أدرج في كشف: رقم: المصلحة العامة للمنفعة العامة

(٦) استلمت: إمضاء طالب أو كاتب التصدير: المصلحة العامة للمنفعة العامة

في سنة ٢٠٢٢