

## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جارى رقم ( ١ ) لمشروع اعمال الجسر الترابى  
والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع - القطاع الرابع (جرجا/قوص)

من الكم ٦٢٨.٠٦٠ الى الكم ٦٢٩.١٠٥

تنفيذ (شركة الرضا للمقاولات) .

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٧٠٣)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٢٠٢٥ / ٢ / ٤

رئيس الادارة المركزية

عماد حسين



المرفقات :

عدد ( )

عماد حسین



مضاعفة الهبة العامة للفرق والسيارات

صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج

صاحب الحق أو  
يسحب باسم  
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :  
(ايم يو يو سير مور)

| رقم  | جنية | قرش | الختم ذو التاريخ |
|------|------|-----|------------------|
| ٧٢٢٦ | ٢٧١  | -   |                  |
|      |      |     | كشف المراجعة     |
|      |      |     | رئيس القسم       |
|      |      |     |                  |

تقيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

| نوع الخصم |                             | بيان         |            | المرافقات |     |
|-----------|-----------------------------|--------------|------------|-----------|-----|
| قرش       | جنية                        | قسم          | فرع        | فصل       | بند |
| ١         | ٢٧١                         | ٢٧٦          | ٢٧٦        |           |     |
| ١         | ٢٧١                         | إجمالي الأصل |            |           |     |
|           | مليم                        | جنية         |            |           |     |
|           | عادي                        | إضافي        | دمغة توقيع |           |     |
|           | قرش جنية                    | قرش جنية     | قرش        |           |     |
|           | رسم الدمغة                  |              |            |           |     |
|           | إجمالي القيمة المطلوب صرفها |              |            |           |     |

رئيس المصلحة

رئيس المصلحة

مستند رقم ١٠٨٤٢٧

القيمة المطلوبة صرفها

عامة

سنة ..... في .....

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات و التنازل بانه

الخلف و ما شاعروا له و سيقولون فيه

فأما على ما يليه فليس هو و ما شاعروا له و سيقولون فيه

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب جاري بتاريخ الإمضاء

الإيرادات الإمضاء

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع. ح. برقم \_\_\_\_\_ توقيع الكاتب المنوط بالسجل

روجع ، فى \_\_\_\_\_ سنة \_\_\_\_\_  
شيك

وكيل الحسابات      مدير أو رئيس الحسابات      إنّ صرف

في سنة المياد

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم الفيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ ج.ع) ———— إمضاء الكاتب الموقوف  
(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سجب / إذن صرف رقم \_\_\_\_\_ إمضاء الكاتب المنوط  
(٤) قيد أو سجل الشيكات / الحق الات تحت رقم

(١) قيد أو سجل  
(٢) قيد أو سجل  
(٣) قيد أو سجل  
(٤) قيد أو سجل  
(٥) أدرج في كشف  
(٦) قيد أو سجل

شيك / إن صرف إمضاء طالب أو كاتب الشطب

العقد رقم : ( 2024 / 2023 / 1703 ) بتاريخ 23 / 06 / 2024

قطاع الشركة من

628+060 إلى 629+105 العقد من 628+060 إلى 629+105  
تنفيذ شركة / الرضا للمقاولات (إيمان يوسف حسين محمود) شاملة المدة من بداية العمل حتى 2025/11/15

استشاري المساحة مكتب  
(سمارت هوم)

اجمالى قيمة الاستقطاعات

اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاع

ما سبق صرفه

اجمالى قيمة المستخلص

شارى المشروع مكتب اد/خالد قنديل

عن استشارى المشروع مكتب اد/خ  
مهندس المكتب الفنى  
مدير المشروع

التوقيع

التوقيع

Ministry of Education, Higher Education and Scientific Research  
New Cairo  
SYSTRA (EGYPT)

*J*

مدير المشروع

مدير عام المشروعات  
محاسب

التوقيع /





الهيئة العامة للطرق والكباري  
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنة بقنا )

مستخلص جارى (1)

عن عملية : مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثانى من مشروع القطار الكهربائى السريع ( الفيوم – بنى سويف – الأقصر – اسوان - ابوسمبل ) القطاع الرابع (جرجا/قوص )

الهيئة العامة  
للطرق والكباري



قطاع الشركة من 628+060 الى 629+105 العقد من 628+060 الى 629+105  
تنفيذ شركة / الرضا للمقاولات (ايمن يوسف حسين محمود) شاملة المدة من بداية العمل حتى 2025/11/15

العقد رقم : ( 1703 / 2023 / 2024 ) بتاريخ 06 / 23 / 2024

| رقم البند                                      | بيان الاعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الفئة طبقا للعقد |            | كمية البند بالمقاييس | الوحدة | مقدار العمل السابق<br>إجراؤه | مقدار الأعمال التي<br>تمت خلال المدة | جملة مقدار الأعمال | جارى ام<br>نهائى | جملة قيمة الأعمال التي تمت | استقطاع او حجز | الباقى بعد الاستقطاع | ملاحظات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |              |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------|--------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--|
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | قرش / جنيه       | قرش / جنيه |                      |        |                              |                                      |                    |                  | قرش / جنيه                 | قرش / جنيه     | قرش / جنيه           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |              |  |
| 1-1                                            | بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى 30 سم و التخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة حتى 500 متر تمهيداً لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف يتم احتساب علاوه 0.30 جنيه لكل 1 كم .<br>السعر ابتداء من سبتمبر 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.00             |            | 16,022.00            | 3م     | -                            | 15,220.90                            | 15,220.90          | جاري             | 121,767.20                 | -              | 121,767.20           | العلامات الارشاديه متواجده<br>مسئول تأمين سلامة المرور متواجد<br>الاجهزة المساحية متواجدة<br>المعدات متواجدة<br>المعمل ومهندسون المعمل متواجدون<br>البرنامج الزمنى متواجد<br>لافتات المشروع متواجده<br>التقارير ( المبدئى - الإيسوى - الشهرى ) متواجدة<br><br>- نحو حيازة حاملة<br>على المشروع ومقدارها<br><br>لمع<br><br> |   |              |  |
| 3-1                                            | أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن 25سم اعلى من منسوب (2- متر ) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. |                  |            |                      |        | -                            |                                      |                    |                  |                            | -              | -                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - |              |  |
| 3-1-2                                          | السعر حتي 22/3/2024 طبقا للمفاوضة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 71.700           |            | 19,311.00            |        | -                            |                                      | 19,311.00          |                  | 19,311.00                  | -              | 1,384,598.70         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - | 1,384,598.70 |  |
| 3-1-2                                          | السعر ابتداء من 22/3/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 74.500           |            | 150,000.00           |        | -                            |                                      | 19,190.00          |                  | 19,190.00                  | -              | 1,429,655.00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - | 1,429,655.00 |  |
| 3-1-4                                          | علاوة 1.5 جنيه /كم زيادة بعد ال2 كم (4.60 كم - 2 كم ) = 2.60 كم * 1.5* جنيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.900            |            | 40,528.00            |        | -                            |                                      | 40,528.00          |                  | 40,528.00                  | -              | 158,059.20           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - | 158,059.20   |  |
| 3-1-5                                          | رسوم المرور علي محطات تحصيل الشركة الوطنية للإنشاءات وتنمية وإدارة الطرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13.000           |            | 30,865.00            |        | -                            |                                      | 30,865.00          |                  | 30,865.00                  | -              | 401,245.00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - | 401,245.00   |  |
| الإجمالي                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |            |                      |        |                              |                                      |                    |                  |                            |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |              |  |
| اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |            |                      |        |                              |                                      |                    |                  |                            |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |              |  |
| اجمالى قيمة الاستقطاعات                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |            |                      |        |                              |                                      |                    |                  |                            |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |              |  |
| اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |            |                      |        |                              |                                      |                    |                  |                            |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |              |  |
| ما سبق صرفه                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |            |                      |        |                              |                                      |                    |                  |                            |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |              |  |
| اجمالى قيمة المستخلص                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |            |                      |        |                              |                                      |                    |                  |                            |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |              |  |
| 3,495,325.10                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |            |                      |        |                              |                                      |                    |                  |                            |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |              |  |

يعتمد ،،،،  
رئيس الإدارة المركزية  
المنطقة الثامنة بقنا  
مهندس / عماد حسين  
التوقيع /



عن الهيئة العامة للطرق والكباري  
مدير عام المشروعات

مهندس المشروع



عن الاستشاري (سيسترا)  
مهندس الاشراف  
التوقيع /

عن الاستشاري (سيسترا)  
المكتب الفني  
التوقيع /

عن استشاري المشروع مكتب ا.د/خالد قنديل  
مدير (مشروع)  
التوقيع /

عن استشاري المشروع مكتب ا.د/خالد قنديل  
مهندس المكتب الفني  
التوقيع /

مهندس الشركة المنفذة  
عن استشاري المساحة مكتب  
التوقيع /  
ب.ض: ٧٧



20 سنة / تحريفي

הוראה

הוראה

הוראה

הוראה

20 سب سے زیادہ

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥  
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۳۲۳۳۳۴۳۵۳۶۳۷۳۸۳۹۴۰۴۱۴۲۴۳۴۴۴۵۴۶۴۷۴۸۴۹۵۰۵۱۵۲۵۳۵۴۵۵۵۶۵۷۵۸۵۹۶۰۶۱۶۲۶۳۶۴۶۵۶۶۶۷۶۸۶۹۷۰۷۱۷۲۷۳۷۴۷۵۷۶۷۷۷۸۷۹۸۰۸۱۸۲۸۳۸۴۸۵۸۶۸۷۸۸۸۹۹۰۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶۹۷۹۸۹۹۱۰۰



..... اسم العمل  
..... اسم المقال  
..... رقم ومقدار التصديق  
..... بند الميزانية

|                                 |        |                            |        |                                   |  |
|---------------------------------|--------|----------------------------|--------|-----------------------------------|--|
| العقد رقم : ( )<br>بتاريخ : / / |        | مع شركة                    |        | شاملة المدة من<br>بداية العمل حتى |  |
| قرش                             | جنيه   |                            |        |                                   |  |
| ١٠                              | ٣٤٩٥٢٥ | بيان الاعمال التي تمت الان |        |                                   |  |
|                                 |        | محجوز                      |        |                                   |  |
|                                 |        | مصرح بصرفه                 |        |                                   |  |
|                                 |        | سابق صرفه                  |        |                                   |  |
| ١٠                              | ٣٤٩٥٢٥ | مستحق صرفه                 |        |                                   |  |
|                                 |        | قرش                        | جنيه   | الاستقطاعات                       |  |
|                                 |        | ٣٠                         | ١٧٤٧٦٦ | رسم دمغة اصلي                     |  |
|                                 |        | ٨٠                         | ٨٤٢٨٧  | رسم دمغة اضافي                    |  |
|                                 |        |                            | ✗      | امانات                            |  |
|                                 |        |                            |        | ايرادات                           |  |
|                                 |        |                            |        |                                   |  |
| ١٠                              | ٥٥٩,٥٤ | جملة الاستقطاعات           |        |                                   |  |
|                                 |        | صافي المبلغ المستحق        |        |                                   |  |
|                                 |        |                            |        | ٣٥٣٦٢٧١                           |  |

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء .....

أقرار بان البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء .....

اجمالي قيمة المستخلص رقم (1)

|       |               |          |       |
|-------|---------------|----------|-------|
| بمبلغ | رئيس الحسابات | يقتد سحب | صرف   |
| ..... | 20            | سنة      | ..... |

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه(\*) وانى تسلمت المستحق لى  
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل  
التاريخ..... سنة 20 .....المقاول .....



עלמא דלעבא

””” ית



۱۱/۱۲/۱۳۸۵

عن أبي سعيد الخدري

عن استشاري المساحه  
(مساحه ٥٠٠م)

11/11/2011

100-44-100-010  
100-44-100-010

10/10/2020

[illegible]

2025/11/5 حتى بداية العمل المدة المدة (أيضاً يوسف حسين محمود) / الرضا للمقاولات / شركة شريكة

|         |     |         |           |         |     |         |           |
|---------|-----|---------|-----------|---------|-----|---------|-----------|
| 629+105 | الى | 628+060 | من القارة | 629+105 | الى | 628+060 | من القارة |
|---------|-----|---------|-----------|---------|-----|---------|-----------|

ਸਰਕਾਰੀ (੧) ਸਰਕਾਰੀ (੨) ਸਰਕਾਰੀ (੩) ਸਰਕਾਰੀ (੪) ਸਰਕਾਰੀ (੫) ਸਰਕਾਰੀ (੬) ਸਰਕਾਰੀ (੭) ਸਰਕਾਰੀ (੮) ਸਰਕਾਰੀ (੯) ਸਰਕਾਰੀ (੧੦)

[illegible]