

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٢٣ / ١ / ١٦

**السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة
لبحوث المشروعات**

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ٤ } جارى عن عملية تنفيذ كوبرى سيارات أعلى السكة الحديد عند كم (٣) الميناء الجاف ضمن وصلة سكة حديد { الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس } .
عقد رقم ٢٠٢٣ / ١٠٩٨ / ٢٠٢٤ .
تنفيذ شركة الزهراء للمقاولات العامة والاستيراد والتصدير .
يرجاء النفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو اطراجة والصرف وموافائنا برقم وناريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٥ / ٣ / ٥

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع . ح
عدد { ١ } حصر للأعمال المنفذة
عدد { ١ } كتاب المحملات

رئيس الإدارة المركزية

سليمى سامى صالح



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٢٣ / ١ / ١٦

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة
لبحوث المشروعات

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٤ } جارى عن عملية تنفيذ كوبرى سيارات أعلى السكة الحديد
عند كم (٣) الميناء الجاف ضمن وصلة سكة حديد { الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس } .
عقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٠٩٨ .
تنفيذ شركة الزهراء للمقاولات العامة والاستيراد والتصدير .
نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص .

هذا للإحاطة واتخاذ اللازم ،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٥ / ٣ / ٥

رئيس الإدارة المركزية

مهندس
سلوى سامى صالح



(ب) الكاتب المنوط

رئيس المصلحة

في _____ سنة ٢٠٢

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

وكيل الحسابات

فی ————— سنه ۲۰۲ بمبلغ

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : إمضاءات موظفي الشطب

(۱)



(5) أدرج في كشف

(٦) استلمت

مستخلص رقم { ٤ } جارى
عن عملية تنفيذ كوبرى سيارات أعلى السكة الحديد عند كم (٣) الميناء الجاف
ضمن وصلة سكة حديد { الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبسى }
بمشاركة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٥ / ٣ / ٤
مع شركة الزهراء للمقاولات العامة والاستيراد والتصدير بتاريخ ٢٠٢٤ / ٢ / ٥
العقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٠٩٨

إدارة العقود

رقم المعقد	المعقد	الفئة		مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت فى هذه المدة	جملته مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملته مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		أسقطاع أو حجز		الباقي بعد الأسقطاع		ملاحظات
		جنيه	قرش					جنيه	قرش	جنيه	ق	جنيه	ق	
٦	عمر تحويله لمرور	٥٥٢٢٠	-	٠,٣	٠,٣	٠,٣	جارى	١٦٥٦٦	-	-	-	١٦٥٦٦	-	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٧	نقل وتركيب حائكمة الخوازيق	٢٧١١١٥	-	٢	٢	٢	جارى	٥٤٢٢٣٠	-	-	-	٥٤٢٢٣٠	-	٢- معمل الموقع متواجد
٩	أعمال تنفيذ خوازيق قطر ١ م	٤١٩٠	-	٣٥٩٩	٢٢٥	٣٨٢٤	جارى	١٦٠٢٢٥٦٠	-	-	-	١٦٠٢٢٥٦٠	-	٣- مهندس معمل الموقع متواجد
١٠	تنفيذ أخذمار تحميل على خازوق غير عامل	١٩٨٨١٩	-	١	١	١	جارى	١٩٨٨١٩	-	-	-	١٩٨٨١٩	-	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد
١١	تنفيذ أخذمار تحميل على خازوق عامل	١٥٨٦٥٣	-	٢	٢	٢	جارى	٣١٧٣٠٦	-	-	-	٣١٧٣٠٦	-	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
١٤	أعمال حفر ميكانيكى بين الخوازيق	١٠٢	-	٢٤٢٠	٥٠٠	٢٩٢٠	جارى	٢٩٧٨٤٠	-	-	-	٢٩٧٨٤٠	-	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
١٦	أعمال ردم من ناتج الحفر	٥٥	-	٦٥٠	١٣٠	٧٨٠	جارى	٤٢٩٠٠	-	-	-	٤٢٩٠٠	-	بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية
١٧	خرسانة عادية للملاطات والأساسات	٢١٩٥	-	١٠٠	٢٠	١٢٠	جارى	٢٦٣٤٠٠	-	-	-	٢٦٣٤٠٠	-	والتحذيرية
١٨	خرسانة مسلحة للمخدرات والأساسات	٢٩٦٥	-	١٨٩٠	٤٠٠	٢٢٩٠	جارى	٦٧٨٩٨٥٠	-	-	-	٦٧٨٩٨٥٠	-	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة
١٩	خرسانة مسلحة للأعمدة والأكتاف والحوادث	٣٨٥٠	-	٥٧٣	٥٥٠	١١٢٣	جارى	٤٣٢٣٥٥٠	-	-	-	٤٣٢٣٥٥٠	-	بالمستخلص
٢٠	خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية	٤٠٥٥	-	٣	٣٨٠	٣٨٠	جارى	١٥٤٠٩٠٠	-	-	-	١٥٤٠٩٠٠	-	٨- التقارير متواجدة
٢١	خرسانة مسلحة لزوم الجزء العلوى	٤٢٠٠	-	٣	٢٦٥	٢٦٥	جارى	١١١٣٠٠٠	-	-	-	١١١٣٠٠٠	-	٩- بوليصة التأمين متواجدة
٢٣	توريد وتركيب حديد تسليح طول ١٢ متر	٧٢٨١٥	-	١٠٩٥	٤٣٠	١٥٢٥	جارى	١١١٠٤٢٨٧٥	-	-	-	١١١٠٤٢٨٧٥	-	١٠- تم إرسال البرنامج الزمنى للأعمال
٢٦	أعمال عزل على البارد دهان وجهين	٦٥	-	٢١٩٧	٦٠٠	٢٧٩٧	جارى	١٨١٨٠٥	-	-	-	١٨١٨٠٥	-	١١- سيارة العملية متواجدة
التشيونات														
١٢٣	توريد وتركيب حديد تسليح طول ١٢ متر	٧٢٨١٥	-	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	جارى	٢٥٤٨٥٢٥٠	-	-	-	٢٥٤٨٥٢٥٠	-	مهندس العملية
بنود مستحدثة														
٢	توريد وتركيب كراسى ارتداد حمولة ١٨١ طن	٤٧٢٦٥	-	٢٥	٢٥	٢٥	جارى	١١٨١٦٢٥	-	-	-	١١٨١٦٢٥	-	الاسم
الإجمالى														
الإجمالى العام														
١٦٢٩٨٩١٦٣ ٥٠ ٦٣٧١٣١٢ ٥٠ ١٦٩٣٦٠٤٧٦ -														

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ١٢٣٤٥٥٨٨٨,٥٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب
مهندس الاستشارى العام (الدورى)
يدفع إلى المقاول مبلغ : ٣٩٥٣٢٢٧٥,٠٠ جنيه على الحساب
نهائياً
ملحوظة : غير الوارد بهك الشروط أعتدت من

مهندس الإشراف الاسم
مهندس الأعمال الاسم
مهندس الاستشارى الدائم (محرم باخوم) الاسم
مهندس الشركة الاسم
تحريراً فى سنة
توقيع فوجده على صحة
أقر بصحة ذلك
مهندس الشركة الاسم

محضر تشوينات

انه في يوم الثلاثاء الموافق 4/03/2025 و بحضور كلا من :

- 1- م/ محمد اليمنى
الهيئة العامة للطرق و الكبارى
- 2- م/ محمد الشريبنى
استشاري الهيئة (مكتب محرم باخوم)
- 3- م/ عمرو عبد الدايم
شركة الزهراء للمقاولات العامة

تم معاينة حديد التسليح بموقع مشروع تنفيذ أعمال كوبري أعلى السكة الحديد عند كم (3+000) ضمن وصلة سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) تنفيذ شركة الزهراء للمقاولات العامة و وجدت تشوينات حديد تسليح بالموقع بوزن 350 طن بمختلف الاقطار والحديد الموجود في عهدة ومسئولية الشركة .
وتلاحظ عدم التشوين بطريقة سليمة وتم التنبيه على التشوين بطريقة سليمة للحفاظ على حديد التسليح .

و هذا بيان بالاقطار و الاوزان

الاجمالى بالطن	القطر
104	12
48	16
34	18
70	22
70	25
24	32
350	الاجمالى (طن)

توقيع الحاضرين



1- م/ عمرو عبد الدايم
2- م/ محمد الشريبنى
3- م/ محمد اليمنى

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة الزهراء للمقاولات العامة والاستيراد والتصدير

تحية طيبة وبعد ،،،


نتشرف بان نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٠٩٨) المؤرخ في ٢٠٢٤ / ٢ / ٥ بمبلغ ٤٩٠.٧٥٦ مليون جنيه (فقط وقدره أربعمائة وتسعون مليون وسبعمائة ستة وخمسون ألف جنيها لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية تنفيذ أعمال كوبري سيارات اعلي السكة الحديد عند كم (٣) ضمن وصلة سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بالأمر المباشر.

على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستتولى " المنطقة الثالثة - شرق الدلتا " الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فورا .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

التوقيع ()

عميد / أبو بكر أحمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية للشئون
المالية والإدارية والموارد البشرية

الهيئة العامة للطرق والكباري
 

عقد مقاوله

الموضوع : تنفيذ أعمال كوبري سيارات اعلى السكة الحديد عند كم (٣)

ضمن وصلة سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بالأمر المباشر

رقم العقد: ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٠٩٨

أنه في يوم : الاثنين الموافق ٥ / ٢ / ٢٠٢٤

الهيئة العامة للطرق والكباري .

ويمثلها السيد اللواء مهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

ومقرها ١٥١ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة.

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)

و " شركة الزهراء للمقاولات العامة والاستيراد والتصدير "

يمثلها السيد المهندس / هشام محمد محمد مصطفى زيدان

- بصفته / رئيس مجلس الإدارة.

بطاقة رقم قومي/ ٢٦٤٠٢٢٨١٣٠٠٨٩٩


بطاقة ضريبية / ٢٤٢-٤٧١-٠٨٠

مأمورية ضرائب / الشركات المساهمة بالقاهرة

سجل تجاري رقم / ١٣١٧

ومقرها / ١٢٧ شارع محمد فريد - برج البستان - شقة ٥٣ الدور الخامس - عابدين - القاهرة

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني)



التمهيد

بناءً على كتاب السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير رقم (١٦٥٨٧) المؤرخ في ٢٠٢٣/١٢/٦ المرفق به صورة كتاب السيد اللواء أ. ح. / أمين عام مجلس الوزراء رقم (٣٣٥١١-٥) بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٤ المتضمن أن مجلس الوزراء قرر بجلسته رقم (٢٦٦) المنعقدة برئاسة السيد الدكتور / مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٣٠ الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٣ وذلك لمشروع تنفيذ أعمال كوبري سيارات أعلى السكة الحديد عند كم (٣) ضمن وصلة سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بليس) بالتكلفة والشركات المطلوب إصدار أوامر إسناد لها وذلك بطريق الاتفاق المباشر طبقاً لأسعار القائمة الموحدة " لشركة الزهراء للمقاولات العامة والاستيراد والتصدير

ولما كان المالك يرغب في إنجاز تنفيذ أعمال كوبري سيارات أعلى السكة الحديد عند كم (٣) ضمن وصلة سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بليس)

على أن يتم الاتفاق على الأسعار لأعمال من خلال التفاوض مع الشركة بواسطة اللجان المشكلة لهذا الغرض ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمالة وكذلك تنفيذ الأعمال بما فيها الأعمال المؤقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي يطلب المالك من المقاول القيام بها وفقاً لشروط العقد ووثائقه ، وهي الأعمال التي أعلن الطرف الأول عن رغبته في تنفيذها عن طريق الإسناد بالأمر المباشر ، ولما كان المقاول قد تقدم بعرضه للقيام بتلك الأعمال وتنفيذها وإتمامها وصيانتها وذلك بعد إطلاعه على شروط العقد ومواصفاته ومخططاته وسائر المستندات المرفقة به وعلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والتي يخضع لها هذا العقد

ولما كان العرض المقدم من الشركة قد اقترن بقبول صاحب العمل بالإسناد بالأمر المباشر الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٣٠ وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصفتيهما للتعاقد اتفقا على ما يلي :-

المبدأ الأول


يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية وكتاب المواصفات القياسية والعرض المقدم من الطرف الثاني وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتما لأحكامه .

المبدأ الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ عملية " تنفيذ أعمال كوبري سيارات أعلى السكة الحديد عند كم (٣) ضمن وصلة سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بليس) طبقاً للمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وقيمته إجمالية مقدارها ٤٩٠.٧٥٦ مليون جنيه (فقط وقدره أربعمائة وتسعون مليون وسبعمائة ستة وخمسون ألف جنيه لا غير) مقابل تنفيذه وفقاً لشروط ووثائق العقد وتعتبر هذه القيمة تقديرية ويتم المحاسبة النهائية طبقاً للكميات المنفذة على الطبيعة بالفئات التي تحدد بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة للتفاوض مع الشركة على الأسعار .

المبدأ الثالث

يلتزم الطرف الثاني " شركة الزهراء للمقاولات العامة والاستيراد والتصدير " بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً للمواصفات الفنية وذلك خلال (١٢) شهر من استلام الطرف الثاني للموقع خالياً من الموانع وقد قامت الشركة بالمعاينة لموقع الأعمال محل التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً وقانوناً .



البند الرابع

قدم الطرف الثاني للطرف الأول خطاب ضمان نهائي رقم ١٠١٦٨٢ بمبلغ ٢٤,٥٣٧,٨٠٠ جنيهاً (فقط وقدره أربعة وعشرون مليون وخمسمائة سبعة وثلاثون ألف وثمانمائة جنيه لا غير) صادر من التجاري وفا بنك - ايجيبت صادر بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢١ وساري حتى ٢٠٢٥/١/٢١ وهو قيمة التأمين النهائي المستحق بواقع ٥ % من القيمة الإجمالية للعقد لا يرد إليه أو ما تبقى منه إلا بعد التسليم النهائي واعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة. ويتم احتجاز ما يعادل ٥ % من إجمالي الأعمال المنفذة كضمان أعمال تظل لدى الطرف الأول طوال مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد إليه أو ما تبقى منه بعد الاستلام المؤقت أو نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ حصول الاستلام المؤقت طبقاً للمادة (٤٠) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند الخامس

يقوم الطرف الأول بصرف دفعات تحت الحساب للطرف الثاني تبعاً لتقديم العمل وذلك طبقاً للضوابط والشروط الواردة بالمادة (٤٥) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند السادس

إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية كلها أو جزء منها طبقاً للميعاد المحدد بالبند الثالث من هذا العقد يوقع الطرف الأول على الطرف الثاني غرامة التأخير بالنسب وفي الحدود المنصوص عليها في المادة (٤٨) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

البند السابع

إذا أخل الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد يكون للطرف الأول دون اللجوء إلى القضاء فسخ العقد أو تنفيذة على حساب الطرف الثاني ، وفي هذه الحالة يصبح التأمين النهائي من حق الطرف الأول والذي يكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تحقق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه ، وفي حالة عدم كفايتها يكون للطرف الأول أن يلجأ إلى خصمها من مستحقات الطرف الثاني لدى أية جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق ودون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بما لم يتمكن من استيفائه من حقوقه بالطريق الإداري .

البند الثامن

إذا ظهرت أي أعمال مستحقة خارج نطاق المقايضة لا تشملها جدول الكميات للبنود والمواصفات المتعاقد عليها وتقتضي الضرورة الفنية تنفيذها بمعرفة الطرف الثاني دون غيره فيتم التعاقد على تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وبطريق الاتفاق المباشر على أن يتم المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل أسعارها ومناسبتها لأسعار السوق المحلي وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (٦٢) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .

البند التاسع

يلتزم الطرف الثاني باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد ، كما يكون مسئولاً عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الطرف الأول باتباع كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ استلامه أمراً كتابياً بذلك من مندوب الطرف الأول ، كما يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث الإصابات أو حدوث الوفاة للعمال أو أي شخص آخر أو الإضرار بممتلكات الحكومة أو الأفراد ، وتعتبر مسئوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل الطرف الأول وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للطرف الأول الحق في تنفيذها على نفقة الطرف الثاني .

محرر



البند العاشر

يلتزم الطرف الثاني بعمل حسابات تأكيدية للتربة في الموقع المزمع إنشاء المشروع عليه وتقديم الرسومات الإنشائية التنفيذية للمشروع للاعتماد من الاستشاري والإدارة الهندسية لدى الطرف الأول والتي سيتم العمل بمقتضاها .

البند الحادي عشر

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وإذا تسبب في إتلاف أي شيء يلزم بإعادة الحال إلى ما كان عليه ولا سيقوم الطرف الأول بإصلاح التلفيات علي حسابه خصماً من تأمينه أو مستحقاته لديه مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

البند الثاني عشر

يلتزم الطرف الثاني باستخراج كافة التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية اللازمة لتنفيذ الأعمال من كافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما في ذلك القوات المسلحة ، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن ، وكذلك كافة القوانين والقرارات والنوائح المنظمة لممارسة نشاطه علي أن تتحمل الهيئة تكاليف النقل اللازمة للمرافق كما يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة علي كافة المرافق التي تكون بمكان العمل وفي حالة حدوث أية أضرار أو تلفيات بها يتحمل كامل المسؤولية القانونية المترتبة علي ذلك دون أننى مسئولية علي الطرف الأول .

البند الثالث عشر

الطرف الثاني يكون مسئولاً مسئولية كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من عامليه أو الغير بسبب تنفيذه للأعمال أو من جراء فعل أي من عامليه أو أحدي آلاته وتقع المسؤولية القانونية كاملة علي الطرف الثاني وحده .

البند الرابع عشر

يلتزم الطرف الثاني بجميع تعليمات اللجنة المشرفة علي التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذا اعتماد كافة التوريدات منها قبل تركيبها بالموقع ومن استشاري الجهة .

البند الخامس عشر

يلتزم الطرف الثاني بإخلاء محل العمل من المهمات والمخلفات في ظرف شهر من التسليم الابتدائي للأعمال محل هذا العقد وإذا اخل بذلك يقوم الطرف الأول بإخلاء الموقع علي حساب الطرف الثاني خصماً من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

البند السادس عشر

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما ، وأن جميع المكاتبات والمراسلات التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية ، وفي حال تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل يعلم الوصول ، وإلا اعتبرت مراسلته علي العنوان المبين بهذا العقد صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية .

البند السابع عشر


لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كلياً أو جزئياً .

البند الثامن عشر

تسري علي هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م وكذا أحكام القانون المدني المصري الصادر بالقانون (١٣١) لسنة ١٩٤٨ فيما لم يرد به نص خاص .

البند التاسع عشر

للطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص بما لا يجاوز (٢٥%) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك ، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول علي موافقة السلطة المختصة ووجود الاعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ، ولا يؤثر ذلك علي أولوية الطرف الثاني في ترتيب عطائه ، وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص .



البند العشرون

تخصم الضرائب والرسوم والدمغات المقررة قانوناً والمستحقة على الطرف الثاني عن هذا العقد قبل القيام بعملية الدفع الإلكتروني الصادرة له ، ما لم يقدم ما يقيد سدادها ، ودون أن يكون له الحق في الرجوع بما سدده على الطرف الأول .
 ويلتزم الطرف الثاني بسداد الضريبة على القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ م .

البند الحادي والعشرون

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة سنة لأعمال الكباري والأعمال الصناعية ومدة ثلاث سنوات لأعمال الطرق تبدأ من تاريخ التسليم الابتدائي حتى تاريخ الاستلام النهائي ، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات ودون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر ، ويكون مسئولاً عن بقاء الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه على نفقته فإذا قصر في إجراء ذلك فللطرف الأول أن يجبره على نفقة الطرف الثاني وتحت مسئوليته .

البند الثاني والعشرون

تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد .

البند الثالث والعشرون

يقر كل من طرفي العقد بموافقتهم على أية تعديلات تجريها الجهة المختصة بمجلس الدولة على ما جاء ببند هذا العقد بعد التوقيع عليه عند مرجعها لهذا العقد .

البند الرابع والعشرون

يحفظ الطرف الثاني بحقه في صرف فروق الزيادة التي تطرأ على أسعار المواد (الحديد بجميع أنواعه - الاسمنت - البتومين - السولار) وفقاً لما جاء بالمادة رقم (٤٧) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ وطبقاً للتعريفات والمعادلة والقواعد الواردة بالمادة (٩٧) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م .

البند الخامس والعشرون

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم الطرف الثاني نسخة منها ، واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ للعمل بموجبها عند الاقتضاء وال لزوم .

الطرف الثاني

شركة الزهراء للمقاولات العامة والاستيراد والتصدير

(التوقيع)

المهندس / هشام محمد محمد مصطفى زيدان



الطرف الأول

الهيئة العامة للطرق والكباري

(التوقيع)

لواء مهندس / هشام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري