

حسب نسبة التعويض لأعمال مشروع رفع كفاءة الطريق من مزلقان برج العرب حتى مدينة الحمام (القطاع الثالث) بطول 4.5 كم مستخلص جري 5
تفليد شركة الأمل للمقاولات
عقد رقم (2023/2022/265)

رقم المستخلص	الأعمال		رقم البند	بيان الأعمال	عدد أيام المستخلص	عدد الأيام المستحقة	الكمية المنقذة خلال مدة المستخلص	الكمية المستحق عليها التعويض	الوقت (جنيه)	نسبة التعويض	قيمة التعويض	الملاحظات
	الي	من										
	2022-02-28	2023-02-14	5	أعمال القرية (الردم)	45	15	11250	3750.00	31.5	20.53%	24251.06	
	2023-03-30	2023-03-01				30		7500.00	31.5	25.94%	61283.25	
	2022-02-28	2023-02-14				15		3750.00	81.2	20.53%	62513.85	
	2023-03-30	2023-03-01				30		7500.00	81.2	25.94%	157974.60	
	2022-02-28	2023-02-14				15		1333.33	200	24.42%	65120.00	
	2023-03-30	2023-03-01	7	أعمال الأساس (اللقوم)	45	30	4000	2666.67	200	32.84%	175146.67	
	2022-02-28	2023-02-14				15		1333.33	136	24.42%	44281.60	
	2023-03-30	2023-03-01				30		2666.67	136	32.84%	119099.73	
	2022-02-28	2023-02-14	(7-1)	علاوة مسافاة نقل 140 كم	45	15	4000	1333.33	136	24.42%	44281.60	
	2023-03-30	2023-03-01				30		2666.67	136	32.84%	119099.73	
	2022-02-28	2023-02-14				15		4633.33	27.5	8.67%	11047.03	
	2023-03-30	2023-03-01				30		9266.67	27.5	14.81%	37740.82	
	2022-02-28	2023-02-14				15		4633.33	146	17.54%	118652.25	
	2023-03-30	2023-03-01	9	أعمال الطرية الرابطة الاسفلتية	45	30	13900	9266.67	146	22.50%	304410.00	
	2022-02-28	2023-02-14				15		4633.33	146	17.54%	118652.25	
	2023-03-30	2023-03-01				30		9266.67	146	22.50%	304410.00	
	2022-02-28	2023-02-14	13	أعمال البردورات والتبيطات	45	15	850	283.33	134	21.17%	8037.54	
	2023-03-30	2023-03-01				30		566.67	134	30.48%	23144.48	
	2022-02-28	2023-02-14				15		283.33	134	21.17%	8037.54	
	2023-03-30	2023-03-01				30		566.67	134	30.48%	23144.48	
	2022-02-28	2023-02-14				15		283.33	134	21.17%	8037.54	
	2023-03-30	2023-03-01				30		566.67	134	30.48%	23144.48	
الإجمالي												
1.213.702.88												

لفقط مليون و مائتان و اثنا عشر الفا و مائة و مئتين و اثنين يتجيبها مصرياً لا غير

مدير عام المشروعات
(الهيئة العامة للطرق والكباري)
م/أحمد حسني فخيز

مدير المشروع
(الهيئة العامة للطرق والكباري)
م/أحمد جلال عبد السلام

مدير المشروع
الشركة المنقذة
م/أحمد شحاتة

عبد مهندس / مرسى مطروح
عبد هاني محمد محمود طه

