

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١٠) جاري عن عملية اعمال الاستشارات الفنية لعمال
التخطيط والتصميم والاشراف على تنفيذ كوبرى تقاطع طريق الفيوم مع المسار القطار السريع (بالامر المباشر)

تنفيذ :- مكتب المهندسون الاستشاريون العرب (محرم باخوم)


وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ١٤ / ٥ / ٢٠٢٤
عدد المرفقات ()



يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
نصر محمد طيخ



ملاحظة : الهيئة العامة للغذاء والدواء

رقم : _____

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

$$25 \times 12 = 300$$

(ب) الكاتب الموط

الختم ذو التاريخ

8-92

رئيس المصلحة

علامة

ففي _____ سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الامضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن السند المختص يسمح ولم ستة الصرف : _____ الإمضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جساري بتاريخ الإمضاء :

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم: _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل:

٢٠١ روجع في :..... سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
أذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١١ يبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية ٢٦٠٢ س ٢٠١٩ ٢٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ ج. ٢) _____ امضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

امضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشبكات _____ رقم : _____ امضاء الكاتب المنبسط : _____

وزارة: النقل والمواصلات
مصلحة: الهيئة العامة للطرق والكباري
إدارة: المنطقة المركزية الأولى

مستخلص جاري رقم.....(١٠)... عن صلية: أصل الاستشارات الفنية لأعمال التخطيط والتصميم والاشراف على تنفيذ كوبري تقطع طريق الفيوم مع المسار الطائر السريع (بالامر المباشر)

إدارة: مشروعات الكباري رقم ٨٨٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٢/٢٨ سنة ٢٠٢٢ مع مكتب المهندسين الاستشاريون العرب (محرم باليوم) شاملة المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٤/٠٤/٢٤

رقم ملاحظة	نوع العمل	القيمة		مصارف العمل السابق لبرءه	مصارف العمل التي تمت في خلال هذه المدة	مصارف العمل التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	مصارف العمل التي تمت في خلال هذه المدة		استقطاع أو حيز		قائلي بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه					قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
	شركة إيفكس الدولية تقطع طريق الفيوم مع مسار الطائر السريع													مدير المشروع متواجد
	اجمالي قيمة أصل الشركة طبقا لمستخلص رقم (١١)	٠	٠	٩٩٣,٨٨١,٣٩٩,٠٠	٠,٠٠	٩٩٣,٨٨١,٣٩٩,٠٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المهندسين متواجدين
	اجمالي أصل التجهيزات	٠	٠	٩٨٧,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٩٨٧,٥٠٠,٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	التقارير النصاب شهرية متواجدة
	اجمالي أصل المستخلص بعد خصم التجهيزات	٠	٠	٩٩٣,٨٨١,٣٩٩,٠٠	٠,٠٠	٩٩٣,٨٨١,٣٩٩,٠٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	القي متواجد
	اجمالي قيمة أصل الاستشاري بنسبة ٠,٧٩%	٠	٠	٥,٤٧٦,٢٣١,٥٧	٠,٠٠	٥,٤٧٦,٢٣١,٥٧	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	لوحات AS BUILT متواجده
	قيمة أصل الاشراف على التنفيذ بنسبة ٨٠%	٠	٠	٤,٣٨٠,٩٨٥,٢٥	٠,٠٠	٤,٣٨٠,٩٨٥,٢٥	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	أصل التجهيزات ٢٠ % من ٠,٧٩% من قيمة المشروع													
	أصل التصميم ٤٠ % من المرحلة الاولى (٢٠% + ٠,٧٩%) من قيمة المشروع	٠	٠	٤٥٣,٣٠٣,٠٠	٠,٠٠	٤٥٣,٣٠٣,٠٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	أصل التخطيط ٤٠ % من المرحلة الاولى (٢٠% + ٠,٧٩%) من قيمة المشروع	٠	٠	٤٥٣,٣٠٣,٠٠	٠,٠٠	٤٥٣,٣٠٣,٠٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	الإجمالي													
	ما سبق صرفه في المستخلص السابق (جاري ٩)													
	صافي المستحق صرفه في المستخلص الحالي :- لفض ثلاثمائة وإثنان وثلثون ألفاً ومئتان وثلاثة وخمسون جديهاً مصرياً وثلثون قرشاً لا غير													
	رؤفج فوجد على صمة . ألف بصحة ذلك .													
	عن مكتب المهندسين الاستشاريون العرب (محرم باليوم)													
	رئيس الإدارة المركزية													
	المنطقة المركزية الأولى													
	م/نصر محمد نصر طيبح													
	تحريراً في سنة ٢٠٢٤													
	قرش جنيه													
	المحاسب													
	على الحساب / نهائياً													
	غير الواردة بمك الشروط أضيفت من المنطقة الأولى													
	تعميراً على... المنطقة الثانية والإدارية													
	بجانب / مصطفى محمد شبل الجواد													
	مدير المشروع													
	مدير عام المشروعات													
	م/ جهاد محمد سعد													



٥١٤٣

