

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (١) لمشروع اعمال الجسر الترابي للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع - القطاع الخامس (قوص/ارمنت) المسافة من الكم ٦٨٢.١٦٠ الى الكم ٦٨٦.٠٨٠ بطول ٣.٩٢٠ كم

تنفيذ (شركة الاتحاد للمقاولات العمومية المتكاملة) .

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٥٥٣)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٢٠٢٤ / ٧ / ٢



رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ١ عن عملية

إعداد أعمال الجسر المعلق فوق القطاع الكهناجى السبع - القطاع الثامن
(مقوم ١٠ ارفنت) مالى ٦٨٩١٦٠ الى ٦٨٦١٠٠ بطور ٢٠١٩٠

عن شهر يونيو ٢٠٢٤ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
١ -	٦١٧٧١٥٠	جملة الاعمال ٢٠٨٨٥٧١٥٠
		السابق صرفه ١٤٨٦٥١٦٠
		تأمين ٥%
		مخلفات
		خصم معدل المنطقة
		المستحق صرفه
		جملة الاستقطاعات
		المالى

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللائم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /

الاتحاد للمقاولين العرب - القاهرة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



تحريرا ٢٠٢٤/ ٧/ ٢

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٤) مستخلص

عدد (-) تقرير معدل المنطقة

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

بيانات الفواتير			
رقم	تاريخ	جنية	فرن
	١٩٧٤	٦٠	٩٠
	١٩٧٤	٦٠	٩٠

الختم ذو التاريخ

كشفت المراجعة
رئيس القسم
باسم
ويُرسَل إليه بالعنوان الآتي:

عدد المرفقات		الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
		بيانات		نوع الخصم			
		بند	لصل	فرع	قسم	جنية	قرش
١٦٠	٦٨٩	استاد الاداء الجبر الاربوع القطا				٦٤٠	٩٠
		القطا الخايف (قوة - امنت) سار			٥٨١٩		
		الى الى ٦٨٦/١٠٨٠ بطول ٣١٩٥ سم		اجمالى الاصل		٦٤٠	٩٠
		بيانات الاستقطاعات		جنية			
		عادى إضافى دمغة توقيع		مليم			
		قرش جنية قرش جنية قرش					
		رسم الدمغة					
		مقابل القيمة المطلوب صرفها				٦٤٠	٩٠

رئيس المصلحة

علامة

— سنّة

(٢) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات.

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد للمخصص

بخاری -

(او) ہان لمبلغ مضاف بحساب —

الإيرادات _____

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع. ح. رقم _____ توقيع الكاتب المنوط السجل

(علامات المراجع ورليس المصلحة)

روجع ، فی _____ سنه _____

شك

يعتمد حسب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة _____ المبلغ _____

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ ج.ع) — امضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة.

امضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ .. (٣) سحيب .

(٤) قید او

(۵) اور جہاں کشف

(۶) استلمت

شيك / ان، صرف امضاء طالب أو كاتب الشطب

ف سنة



محضر استلام موقع

مشروع اعمال الجسر الترابى لمسار القطار الكهربائى السريع للخط الثانى
(الفيوم- بنى سويف- الأقصر- أسوان- أبو سمبل) القطاع الخامس (قوص/أرمنت)
فى المسافة من الكم ٦٨٢,١٦٠ إلى الكم ٦٨٦,٠٨٠ بطول ٣,٩٢٠ كم
(طبقة التأسيس و طبقة الأساس)

تنفيذ/ شركة الإتحاد للمقاولات العمومية المتكاملة و إنشاء و رصف الطرق
بالإشارة إلى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكبارى وشركة الإتحاد للمقاولات العمومية
رقم العقد (٢٠٢٣/١٥٥٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/١٥ لتنفيذ المشروع عليه :

- فقد اجتمعت اللجنة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٢٣ بحضور كلا من :

ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى

١ - م/ أحمد محمد النوبى

ممثل مكتب اسبكتروم الاستشارى العام

٢ - م/ عبد العزيز مصطفى عبد العزيز

ممثل مكتب برليانت كونسلت استشارى المساحة

٣ - م/ شريف رضا فهمى

ممثل الشركة المنفذه الإتحاد للمقاولات العمومية

٣ - م/ عامر إبراهيم أحمد

وقامت اللجنة بالمرور على موقع المشروع عليه ووجدت اللجنة انه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق
البدء فى التنفيذ (الموقع خالى من العوائق)

وعليه يكون تاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٤ هو تاريخ استلام الموقع للمشروع عليه.

واقفل المحضر على ذلك .

اللجنة :-

الاسم : عامر إبراهيم أحمد
التوقيع :

الشركة المنفذه الإتحاد
للمقاولات العمومية

الاسم : مكتب برليانت كونسلت
التوقيع :

مكتب برليانت كونسلت
استشارى المساحة

الاسم : مكتب اسبكتروم الاستشارى
التوقيع :

مكتب اسبكتروم الاستشارى
العام

الاسم :
التوقيع :

الهيئة العامة للطرق والكبارى



مهندس / عماد حسين
رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة بقنا (سوهاج - قنا - الأقصر)

رقم المستند..... (عدد المحلّات.....) رقم التصديق..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....