

المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية: تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم (لتنفيذ المسافة من الكم ٢٠ حتى الكم ٢٨ بطول ٨ كم (أعمال طرق - أعمال كباري - عدد ٤ بربخ)).

تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء.

عقد رقم: (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٧٥) بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٨.

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه استمارة ٥٠ ع.ح لحساب قيمة التعويضات عن مستخلص رقم (٤) جاري للعملية بعاليه.

بمبلغ: ٤٢٥٩٩٢٥٢,٦٠ جنيهاً (فقط اثنان وأربعون مليوناً وخمسمائة وتسعة وتسعون ألفاً ومائتان واثنان وخمسون جنيهاً وستون قرشاً لا غير).

بأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة في حالة الاستحقاق مع مراعاة ما تم صرفه سابقاً

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٤/٠٥/٢١

رئيس الإدارة المركزية
النقل
مهندس /
أحمد الطحان

بيانات الفواتير

رقم : _____
المختتم ذو التاريخ



كتب المراجعة
الإدارة العامة
لشؤون

محمد العبد
15/

(ب) الكاتب المنوط

المختتم ذو التاريخ

رئيس المصلحة

علامة

فی ————— سنه ۲۰۲

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جارى _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____
 الابرادات

المختتم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل : —

رُوجع في _____ سنة ٢٠٢

يعتمد سحب

شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٤٠٠٠ - ٢٠٢١ س

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

إمضاءات موظفي الشطب

(۲)

المختتم ذو التاريخ

(۲۳) سحب

شیک
إذن صرف

رقم :

(٤) قيد في سجل

التشيكات

الحوالات

حکومت رقم

عملية تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم (كوبري ميناء السخنة)

تاريخ التعاقد / ١٨-١-٢٠٢٢

إجمالي قيمة التعويضات المستحقة عن الفترة من ٢٠٢٢-٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٣-٢٠٢٤

طبقا للقانون رقم: (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب قانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢

إجمالي قيمة التعويضات بالمستخلص بالجنية المصري	اجمالي قيمة التعويضات المستخلص بالجنية المصري	قيمة التعويض / الشهر بالجنية المصري	نسبة التعويض / الشهر	صافي الاعمال المنفذة بشهر بدون تشويكات بالجنية المصري	نسبة الايام	عدد الايام بالمستخلص	عدد الايام المستحقة	شهر المحاسبة	الاعمال		رقم المستخلص
									الى	من	
١٥,٣٠٥,٦٦٥,٦٥	٠,٠٠	%٠,٠٠	١٣,٣٨٤,٦٥٨,٣١	٩٧,٢٩٦,١٧٠,٠٠	٠,١٣٨	١٨٩	٢٦	٢٢-فبراير	٢٨ فبراير ٢٠٢٢	٠٣ فبراير ٢٠٢٢	مستخلص ١
	١,٩٠٧,٠٥٦,٤١	%١١,٩٥	١٥,٩٥٨,٦٣١,٠٦	٩٧,٢٩٦,١٧٠,٠٠	٠,١٦٤	١٨٩	٣١	٢٢-مارس	٣١ مارس ٢٠٢٢	٠١ مارس ٢٠٢٢	
	٣,٠٩٤,٩٤٤,٨٤	%٢٠,٠٤	١٥,٤٤٣,٨٣٦,٥١	٩٧,٢٩٦,١٧٠,٠٠	٠,١٥٩	١٨٩	٣٠	٢٢-أبريل	٣٠ أبريل ٢٠٢٢	٠١ أبريل ٢٠٢٢	
	٣,١٥٥,٠٢١,٣٦	%١٩,٧٧	١٥,٩٥٨,٦٣١,٠٦	٩٧,٢٩٦,١٧٠,٠٠	٠,١٦٤	١٨٩	٣١	٢٢-مايو	٣١ مايو ٢٠٢٢	٠١ مايو ٢٠٢٢	
	٣,٠٥٧,٨٧٩,٦٣	%١٩,٨٠	١٥,٤٤٣,٨٣٦,٥١	٩٧,٢٩٦,١٧٠,٠٠	٠,١٥٩	١٨٩	٣٠	٢٢-يونيو	٣٠ يونيو ٢٠٢٢	٠١ يونيو ٢٠٢٢	
١٨,٨٢٨,٨٠٤,٦٨	٢,٨٦٦,٩٧٨,٤١	%١٧,٩٤	١٥,٩٥٨,٦٣١,٠٦	٩٧,٢٩٦,١٧٠,٠٠	٠,١٦٤	١٨٩	٣١	٢٢-يوليو	٣١ يوليو ٢٠٢٢	٠١ يوليو ٢٠٢٢	مستخلص ٢
	١,٣٢٧,٧٨٥,٠٠	%٢٢,٨٥	٥,١٤٧,٩٤٥,٥٠	٩٧,٢٩٦,١٧٠,٠٠	٠,٠٥٣	١٨٩	١٠	٢٢-أغسطس	١٠ أغسطس ٢٠٢٢	٠١ أغسطس ٢٠٢٢	
	٤,٧٠٠,٢٣٣,١٧	%٢٣,٨٥	١٩,٧٠٧,٤٧٦,٦٠	٧٠,٣٨٣,٨٤٥,٠٠	٠,٢٨٠	٧٥	٢١	٢٢-أغسطس	٣١ أغسطس ٢٠٢٢	٠١ أغسطس ٢٠٢٢	
	٧,٣٣١,١٨١,٣٠	%٢٦,٠٤	٢٨,١٥٣,٥٢٨,٠٠	٧٠,٣٨٣,٨٤٥,٠٠	٠,٤٠٠	٧٥	٣٠	٢٢-سبتمبر	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢	٠١ سبتمبر ٢٠٢٢	
	٦,٧٩٧,٣٩٠,٢١	%٣٠,١٨	٢٢,٥٢٢,٨٣٠,٤٠	٧٠,٣٨٣,٨٤٥,٠٠	٠,٣٢٠	٧٥	٢٤	٢٢-أكتوبر	٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢	٠١ أكتوبر ٢٠٢٢	
٢٣,٨٧٨,٦١١,٠٤	١,٧٣٢,٧٣٣,٨٤	%٣,١٨	٥,٧٤١,٤٣٠,٨٨	٥٥,٧٧٣,٩٠٠,٠٠	٠,١٠٣	٦٨	٧	٢٢-أكتوبر	٣١ أكتوبر ٢٠٢٢	٠١ أكتوبر ٢٠٢٢	مستخلص ٣
	٨,٤٨١,٧٣٣,٨٢	%٣٤,٤٧	٢٤,٦٠١,١٦٢,٣٥	٥٥,٧٧٣,٩٠٠,٠٠	٠,٤٤١	٦٨	٢٠	٢٢-نوفمبر	٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢	٠١ نوفمبر ٢٠٢٢	
	١٣,٦٦٤,١١٣,٢٨	%٥٣,٧٤	٢٥,٤٢٦,٣٣٦,٧٦	٥٥,٧٧٣,٩٠٠,٠٠	٠,٤٥٦	٦٨	٣١	٢٢-ديسمبر	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	٠١ ديسمبر ٢٠٢٢	
	١٣,٣٩٨,١٨١,٣٦	%٦٥,٢٥	٢,٠٥٠,٢١٩,٣٠	٥٨,٨٦١,١٢٧,٠٠	٠,٣٤٨	٨٩	٣١	٢٣-يناير	٣١ يناير ٢٠٢٣	٠١ يناير ٢٠٢٣	
	١٢,٧٥٨,٩٧٥,٩٨	%٦٨,٩٠	١٨,٥١٨,١٠٧,٣٧	٥٨,٨٦١,١٢٧,٠٠	٠,٣١٥	٨٩	٢٨	٢٣-فبراير	٢٨ فبراير ٢٠٢٣	٠١ فبراير ٢٠٢٣	
٤٢,٥٩٩,٢٥٢,٦٠	١٦,٤٤٢,٩٥٠,٢٦	%٨٢,٨٧	١٩,٨٤٠,٨٢٩,٣٣	٥٨,٨٦١,١٢٧,٠٠	٠,٣٢٧	٨٩	٣٠	٢٣-مارس	٣٠ مارس ٢٠٢٣	٠١ مارس ٢٠٢٣	مستخلص ٤

(Signature)

قيمة التعويض / شهر بالجنية المصري	نسبة التعويض / شهر	صافي الاعمال المنفذة بالشهر بدون تشوينات بالجنية المصري	صافي الاعمال المنفذة بدون تشوينات بالجنية المصري	نسبة الايام بالاستخلص		عدد الايام المستحقة	شهر المحاسبة	الاعمال		مستخلص ٤
				نسبة الايام	عدد الايام			الي	من	
١٣,٣٩٨,١٨١,٣٦	%٦٥,٢٥	٢٠,٥٠٢١٩,٣٠٣	٥٨,٨٦١,١٢٧,٠٠	٠,٣٤٨	٨٩	٣١	يناير-٢٣	٢٠٢٣، يناير، ٢٠٢٣	٢٠٢٣، يناير، ٢٠٢٣	٠١
١٢,٧٥٨,٩٧٥,٩٨	%٦٨,٩٠	١٨,٥١٨١,٠٧,٣٧١	٥٨,٨٦١,١٢٧,٠٠	٠,٣١٥	٨٩	٢٨	فبراير-٢٣	٢٠٢٣، فبراير، ٢٠٢٣	٢٠٢٣، فبراير، ٢٠٢٣	٠١
١٦,٤٤٢,٠٩٥,٢٦	%٨٢,٨٧	١٩,٨٤٠,٨٢٩,٣٢٦	٥٨,٨٦١,١٢٧,٠٠	٠,٣٣٧	٨٩	٣٠	مارس-٢٣	٢٠٢٣، مارس، ٢٠٢٣	٢٠٢٣، مارس، ٢٠٢٣	٠١
٤٢,٥٩٩,٢٥٢,٦٠										

الاجمالي



(Handwritten signature)



قيمة التعويض / شهر بالجنية المصري	نسبة التعويض / شهر	صافي الاعمال المنفذة بالشهر بدون تشوينات بالجنية المصري	صافي الاعمال المنفذة بدون تشوينات بالجنية المصري	نسبة الاجام بالجنية المصري	عدد الايام بالمستخلص	عدد الايام المستحقة	شهر المحاسبة	الاعمال		مستخلص ٤
								الي	من	
١٣,٣٩٨,١٨١,٣٦	%٦٥,٣٥	٢٠٥٠٢١٩,٣٠٣	٥٨,٨٦١,١٢٧,٠٠	٠,٣٤٨	٨٩	٣١	يناير-٢٣	٢٠٢٣، يناير ٣١	٢٠٢٣، يناير ٠١	
١٢,٧٥٨,٩٧٥,٩٨	%٦٨,٩٠	١٨٥١٨١٠٧,٣٧١	٥٨,٨٦١,١٢٧,٠٠	٠,٣٦٥	٨٩	٢٨	فبراير-٢٣	٢٠٢٣، فبراير ٢٨	٢٠٢٣، فبراير ٠١	
١٦,٤٤٢,٠٩٥,٢٦	%٨٢,٨٧	١٩٨٤٠٨٢٩,٣٢٦	٥٨,٨٦١,١٢٧,٠٠	٠,٣٣٧	٨٩	٣٠	مارس-٢٣	٢٠٢٣، مارس ٣٠	٢٠٢٣، مارس ٠١	
٤٢,٥٩٩,٢٥٢,٦٠										الاجمالي



(Handwritten signature)



قيمة التعويض / شهر بالجنية المصري	نسبة التعويض / شهر	صافي الاعمال المنفذة بالشهر بدون تشوينات بالمصري	صافي الاعمال المنفذة بدون تشوينات بالمصري	نسبة الايام بالمستخلص	عدد الايام المستحقة	شهر المحاسبة	الاعمال		مستخلص ٤
							الي	من	
١٣,٣٩٨,١٨١,٣٦	%٦٥,٣٥	٢٠٥٠٢١٩٠,٣٠٣	٥٨,٨٦١,١٢٧,٠٠	٠,٣٤٨	٨٩	يناير ٢٣	٢٠٢٣, ٣١ يناير ٢٣	٢٠٢٣, ٠١ يناير ٢٣	
١٢,٧٥٨,٩٧٥,٩٨	%٦٨,٩٠	١٨٥١٨١٠٧,٣٧١	٥٨,٨٦١,١٢٧,٠٠	٠,٣١٥	٨٩	فبراير ٢٣	٢٠٢٣, ٢٨ فبراير ٢٣	٢٠٢٣, ٠١ فبراير ٢٣	
١٦,٤٤٢,٠٩٥,٢٦	%٨٢,٨٧	١٩٨٤٠٨٢٩,٣٢٦	٥٨,٨٦١,١٢٧,٠٠	٠,٣٣٧	٨٩	مارس ٢٣	٢٠٢٣, ٣٠ مارس ٢٣	٢٠٢٣, ٠١ مارس ٢٣	
٤٢,٥٩٩,٢٥٢,٦٠							الاجمالي		



(Handwritten signature)

