

الهيئة العامة للنقل والخطوط
والسكك الحديدية

الإدارة المركزية بالمنطقة الخامسة



مشروع :- كوبري مطار العلمين رقم (3) أعلى مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة_ العاصمة الإدارية _ العلمين _ مطروح) كم 446.660 المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

مستخلص عن الفترة من 1 / 1 / 2024 إلى 31 / 1 / 2024 الإشراف مكتب ستس (شمال إفريقيا)

القيمة المستحقة	القيمة المستحقة	الأيام المستحقة	الفترة الشهرية	العدد	الوظيفة	الاسم	م
	33,100	31	33,100	1	مدير مشروع	علاء عبد الهادي التوني	1
	29,600	31	29,600	1	مهندس أنشائي كباري	فاضل صلاح الفشاوي	2
	21,100	31	21,100	1	فني مواد	علاء متولي رجب	3
	21,100	31	21,100	1	فني مساحة	علي طه علي	4
قيمة الإجمالي							
	104,900						

عميد مهندس / هاني محمد طه
٨٢٥٠

رئيس الإدارة المركزية المنطقة الخامسة _ غرب الدلتا (الإسكندرية - مرسى مطروح)

مدير عام المشروعات

ممثل المالك (الهيئة)

مدير المشروع الاستشاري الهيئة)

مهندس / محمد حاتم عبد العليم


مهندس / محمد فياض

مهندس / علاء عبد الهادي توني

El Alamin Bridge 3 and 4

Supervision





الهيئة العامة للطرق والمواصلات
والنقل البري

الإدارة المركزية بالمنطقة الخامسة



مشروع :- كوبري مطار العلمين رقم (3) أعلى مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة_ العاصمة الإدارية _ العلمين _ مطروح) كم 446.660 المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

مستخلص عن الفترة من 1 / 2 / 2024 إلى 29 / 2 / 2024 الاشراف مكتب ستس (شمال إفريقيا)

NEHT
GENERATION
ENGINEERING

القيمة المستحقة	الايام المستحقة	الفئة الشهرية	العدد	الوظيفة	الاسم	م
33,100	29	33,100	1	مدير مشروع	علاء عبد الهادي التوني	1
29,600	29	29,600	1	مهندس أنشائي كباري	فاضل صلاح الفشاوي	2
21,100	29	21,100	1	فني مواد	علاء متولي رجب	3
21,100	29	21,100	1	فني مساحة	علي طه علي	4
104,900				قيمة الإجمالي		

رئيس الإدارة المركزية المنطقة الخامسة _ غرب الدلتا (الاسكندرية _ مرسى مطروح)

مدير عام المشروعات

ممثل المالك (الهيئة)

مدير المشروع (استشاري الهيئة)

عميد مهندس / هاني محمد طه

مهندس / محمد فياض

مهندس / محمد حاتم عبد العليم


مهندس / علاء عبد الهادي توني

Alamin Bridge Sand 4

Supervision



SETS
شمال إفريقيا
GENERATION
ENGINEERING



الهيئة العامة للطرق والمواصلات
والتميز

الإدارة المركزية بالمنطقة الخامسة



مشروع :- كوبري مطار العلمين رقم (3) أعلى مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة_ العاصمة الإدارية _ العلمين _ مطروح) كم 446.660 المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

مستخلص عن الفترة من 1 / 3 / 2024 إلى 31 / 3 / 2024 الاشراف مكتب ستس (شمال إفريقيا)

القيمة المستحقه	القيمة المستحقه	الايام المستحقه	الفئه الشهريه	العدد	الوظيفة	الاسم	م
	33,100	31	33,100	1	مدير مشروع	علاء عبد الهادي التوني	1
	29,600	31	29,600	1	مهندس أنشائي كباري	فاضل صلاح الفشاوي	2
	21,100	31	21,100	1	فني مواد	علاء متولي رجب	3
	21,100	31	21,100	1	فني مساحة	على طه على	4
	104,900				قيمة الاجمالي		

رئيس الإدارة المركزية المنطقة الخامسة_ غرب الدلتا (الاسكندرية _ مرسى مطروح)

مدير عام المشروعات

ممثل المالك (الهيئة)

مدير المشروع (استشاري الهيئة)

عميد مهندس / هاني محمد طه

مهندس / محمد قياض

مهندس / محمد حاتم عبد العليم


مهندس / علاء عبد الهادي توني



El Alamin Bridge and 4

Supervision





الهيئة العامة للطرق والجاري
والنقل البري

الإدارة المركزية بالمنطقة الخامسة



مشروع :- كوبري مطار العلمين رقم (3) أعلى مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة_ العاصمة الإدارية _ العلمين _ مطروح) كم 446.660 المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

مستخلص عن الفترة من 1 / 4 / 2024 الى 30 / 4 / 2024 الاشراف مكتب ستس (شمال إفريقيا)


القيمة المستحقه	القيمة المستحقه	الايام المستحقه	الفئه الشهرية	العدد	الوظيفة	الاسم	م
	33,100	30	33,100	1	مدير مشروع	علاء عبد الهادي التوني	1
	29,600	30	29,600	1	مهندس أنشائي كباري	فاضل صلاح الفشاوي	2
	21,100	30	21,100	1	فني مواد	علاء متولي رجب	3
	21,100	30	21,100	1	فني مساحة	على طه على	4
قيمة الاجمالي							
104,900							

رئيس الإدارة المركزية المنطقة الخامسة_ غرب الدلتا (الاسكندرية _ مرسى مطروح)

مدير عام المشروعات

ممثل المالك (الهيئة)

مدير المشروع (المشاري الهيئة)



عميد مهندس / هاني محمد طه


مهندس / محمد فياض

مهندس / محمد حاتم عبد العليم


مهندس / علاء عبد الهادي توني

ElAlamin Bridge 3 and 4

Supervision



SETS NORTH AFRICA



الهيئة العامة للطرق والكباري
والتخطيط الحضري

الإدارة المركزية بالمنطقة الخامسة



مشروع :- كوبري مطار العلمين رقم (3) أعلى مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة _ العاصمة الإدارية _ العلمين _ مطروح) كم 446.660 المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

مستخلص عن الفترة من 2024 / 5 / 1 إلى 2024 / 5 / 31 الإشراف مكتب ستس (شمال إفريقيا)

NETS
ENGINEERING

القيمة المستحقة	القيمة المستحقة	الأيام المستحقة	الفئة الشهرية	العدد	الوظيفة	الاسم	م
33,100	33,100	31	33,100	1	مدير مشروع	علاء عبد الهادي التوني	1
29,600	29,600	31	29,600	1	مهندس أنشائي كبري	فاضل صلاح الفشاوي	2
21,100	21,100	31	21,100	1	فني مواد	علاء متولي رجب	3
21,100	21,100	31	21,100	1	فني مساحة	على طه على	4
104,900	104,900				قيمة الإجمالي		

رئيس الإدارة المركزية المنطقة الخامسة _ غرب الدلتا (الاسكندرية _ مرسى مطروح)

مدير عام المشروعات

ممثل المالك (الهيئة)

مدير المشروع (استشاري الهيئة)

عميد مهندس / هاني محمد طه

مهندس / محمد فياض

مهندس / محمد حاتم عبد العليم


مهندس / علاء عبد الهادي توني

El Alamin Bridge 3 and 4

Supervision



SETS
ENGINEERING
شمال أفريقيا
north africa



الهيئة العامة للطرق والكباري
والنقل البري

الإدارة المركزية بالمنطقة الخامسة



مشروع :- كوبري مطار العلمين رقم (3) أعلى مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة_ العاصمة الإدارية _ العلمين _ مطروح) كم 446.660 المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

مستخلص عن الفترة من 2024 / 6 / 10 إلى 2024 / 6 / 10 الاشراف مكتب ستس (شمال إفريقيا)

NET
WORK
ENGINEERING

القيمة المستحقه	القيمة المستحقه	الايام المستحقه	الفئه الشهريه	العدد	الوظيفة	الاسم	م
	11,033.33	10	33,100	1	مدير مشروع	علاء عبد الهادي التوني	1
	9,866.67	10	29,600	1	مهندس أنشائي كباري	فاضل صلاح الفشاوي	2
	7,033.33	10	21,100	1	فني مواد	علاء متولي رجب	3
	7,033.33	10	21,100	1	فني مساحة	على طه على	4
قيمة الاجمالي							
	34,967						

رئيس الإدارة المركزية المنطقة الخامسة _ غرب الدلتا (الاسكندرية _ مرسى مطروح)

مدير عام المشروعات

ممثل المالك (الهيئة)

مدير المشروع (استشاري الهيئة)

عميد مهندس / هاني محمد طه

مهندس / محمد فياض

مهندس / محمد حاتم عبد العليم

مهندس / علاء عبد الهادي توني



Supervision



مشروع :- كوبري مطار العلمين رقم (3) أعلى مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة _ العاصمة الإدارية _ العلمين _ مطروح) كم 446.660 المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

مستخلص أعمال الاشراف على تنفيذ أعمال المشروع المذكور اعلاه على الفترة قبل إصدار العقد المكتب الاستشاري من الفترة 11 / 8 / 2023 الى 10 / 6 / 2024 الاشراف مكتب ستس (شمال إفريقيا)

القيمة المستحقة	القيمة المستحقة	الشهور المستحقة	الشهيرة	العدد	الوظيفة	الاسم	م
	331,000	10	33,100	1	مدير مشروع	علاء عبد الهادي التوني	1
	296,000	10	29,600	1	مهندس أنشائي كباري	فاضل صلاح الفشاوي	2
	211,000	10	21,100	1	فني مواد	علاء متولي رجب	3
	211,000	10	21,100	1	فني مساحة	على طه على	4
	1,049,000				قيمة الاجمالي		

رئيس الإدارة المركزية المنطقة الخامسة _ غرب الدلتا (الاسكندرية _ مرسى مطروح)

مدير عام المشروعات

ممثل المالك (الهيئة)


مدير المشروع (استشاري الهيئة)

عميد مهندس / هاني محمد طه
مهندس / محمد فياض

مهندس / محمد حاتم عبد العليم

مهندس / علاء عبد الهادي توني
Supervision

SETS
NORTH AFRICA
CONSULTANTS



الإدارة المركزية بالمنطقة الخامسة

مشروع :- كوبري مطار العلمين رقم (3) أعلى مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة _ العاصمة الإدارية _ العلمين _ مطروح) كم 446.660 المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

بيان حضور طاقم المكتب الاستشاري بالموقع عن شهر يناير 2024

م	الاسم	الوظيفة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	علاء عبد الهادي التوني	مدير مشروع	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	فاضل صلاح الفشاوي	مهندس أنشائي كباري	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	علاء متولي رجب	فني مواد	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	على طه على	فني مساحة	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ممثل المالك (الهيئة)

مهندس / محمد حاتم عبد العليم

2023

مدير المشروع (استشاري الهيئة)

مهندس / علاء عبد الهادي توني

El Alamin Bridge 3 and 4

Supervision



م	الاسم	الوظيفة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	علاء عبد الهادي التوني	مدير مشروع	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
2	فاضل صلاح الشاوي	مهندس انشائي كباري	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
3	علاء متولي رجب	فني مواد	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
4	على طه على	فني مساحة	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1

ممثل المالك (الهيئة)

مهندس / محمد حاتم عبد العليم

مدير المشروع (استشاري الهيئة)

مهندس / علاء عبد الهادي توني

El Alamini Bridge 3 and 4
Supervision



الإدارة المركزية بالمنطقة الخامسة



مشروع :- كوبري مطار العلمين رقم (3) أعلى مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة_ العاصمة الإدارية _ العلمين _ مطروح) كم 446.660 المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

بيان حضور طاقم المكتب الاستشاري بالموقع عن شهر مارس 2024

م	الاسم	الوظيفة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	علاء عبد الهادي التوني	مدير مشروع		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	فاضل صلاح الفشاوي	مهندس أنشائي كباري		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	علاء متولي رجب	فني مواد		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	على طه على	فني مساحة		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ممثل المالك (الهيئة)

مهندس / محمد حاتم عبد العليم


مدير المشروع (استشاري الهيئة)

مهندس / علاء عبد الهادي توني

Supervision


El Alamin Bridge 3 and 4

Supervision





الإدارة المركزية بالمنطقة الخامسة



مشروع :- كوبري مطار العلمين رقم (3) أعلى مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة _ العاصمة الإدارية _ العلمين _ مطروح) كم 446.660 المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

بيان حضور طاقم المكتب الاستشاري بالموقع عن شهر أبريل 2024

م	الاسم	الوظيفة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	علاء عبد الهادي التوني	مدير مشروع	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	فاضل صلاح الفشاوي	مهندس أنشائي كباري	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	علاء متولي رجب	فني مواد	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	على طه على	فني مساحة	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ممثل المالك (الهيئة)

مهندس / محمد حاتم عبد العليم

مدير المشروع (استشاري الهيئة)

مهندس / علاء عبد الهادي توني

مهندس / محمد حاتم عبد العليم

El Alamin Bridge 3 and 4

Supervision



شركة س.ت.س
SETS
شمال أفريقيا
NORTH AFRICA

مشروع :- كوبري مطار العلمين رقم (3) أعلى مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة_العاصمة الإدارية _ العلمين _ مطروح) كم 446.660 المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

بيان حضور طاقم المكتب الاستشاري بالموقع عن شهر مايو 2024

م	الاسم	الوظيفة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	علاء عبد الهادي التوني	مدير مشروع	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	فاضل صلاح الشاوي	مهندس أنشائي كبري	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	علاء متولي رجب	فني مواد	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	علي طه علي	فني مساحة	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ممثل المالك (الهيئة)

مهندس / محمد حاتم عبد العليم


مدير المشروع (استشاري الهيئة)

مهندس / علاء عبد الهادي توني

2-1

El Alamin Bridge 3 and 4
Supervision


sets
شمال إفريقيا
north africa



الإدارة المركزية بالمنطقة الخامسة

مشروع :- كوبري مطار العلمين رقم (3) أعلى مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة_ العاصمة الإدارية _ العلمين _ مطروح) كم 446.660 المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

الهيئة العامة للطرق والكباري
والنقل البري



بيان حضور طاقم المكتب الاستشاري بالموقع عن شهر يونيو 2024

م	الاسم	الوظيفة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	علاء عبد الهادي التوني	مدير مشروع	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																				
2	فاضل صلاح الفشاوي	مهندس أنشائي كباري	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																				
3	علاء متولي رجب	فني مواد	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																				
4	على طه على	فني مساحة	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																				

ممثل المالك (الهيئة)

مهندس / محمد حاتم عبد العليم

مدير المشروع (استشاري الهيئة)

مهندس / علاء عبد الهادي توني

El Alamin Engineering and Supervision

SETS

SETS
مهندسين
مصريين
مصريين
مصريين



الهيئة العامة للطرق والكباري
والنقل البري

الادارة المركزية بالمنطقة الخامسة



SETS
ENGINEERING

مشروع :- كوبري مطار العلمين رقم (3) أعلى مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة _ العاصمة الإدارية _ العلمين _ مطروح) كم 446.660 المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

مستخلص عن الشقة من 11 / 8 / 2023 الى 31 / 8 / 2023 الاشراف مكتب ستس (شمال إفريقيا)

ملحقات

الاسم	الوظيفة	العدد	الفئة الشهرية	الايام المستحقه	القيمة المستحقه	ملاحظات
علاء عبد الهادي التوني	مدير مشروع	1	33,100	20	22,066.67	ملاحظات
فاضل صلاح الفشاوي	مهندس أنشائي كبري	1	29,600	20	19,733.33	
علاء متولي رجب	فني مواد	1	21,100	20	14,066.67	
على طه على	فني مساحة	1	21,100	20	14,066.67	
قيمة الاجمالي					69,933	

رئيس الادارة المركزية المنطقة الخامسة قرب الباطنا (الاسكندرية - مرسى مطروح)

مدير عام المشروعات

ممثل المالك (الهيئة)

مدير المشروع (استشاري الهيئة)

عميد مهندس / هاني محمد طه

مهندس / محمد فياض

مهندس / محمد حاتم عبد العليم


Supervision

مهندس / علاء عبد الهادي توني

SETS



شمس أفريقيا
north africa



الهيئة العامة للطرق والكباري
والجسر

الإدارة المركزية بالمنطقة الخامسة



NEHT
CONSULTING
ENGINEERING

مشروع :- كوبري مطار العلمين رقم (3) أعلى مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة _ العاصمة الإدارية _ العلمين _ مطروح) كم 446.660 المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

مستخلص عن الفترة من 1 / 9 / 2023 إلى 30 / 9 / 2023 الاشراف مكتب ستس (شمال إفريقيا)

ملاحظات

م	الاسم	الوظيفة	العدد	الفترة الشهرية	الايام المستحقه	القيمة المستحقه	ملاحظات
1	علاء عبد الهادي التوني	مدير مشروع	1	33,100	30	33,100	
2	فاضل صلاح الفشاوي	مهندس أنشائي كبري	1	29,600	30	29,600	
3	علاء متولي رجب	فني مواد	1	21,100	30	21,100	
4	على طه على	فني مساحة	1	21,100	30	21,100	
قيمة الإجمالي							104,900

رئيس الإدارة المركزية المنطقة الخامسة _ غرب الدلتا (الاسكندرية _ مرسى مطروح)
عميد مهندس / هاني محمد طه

مدير عام المشروعات

ممثل المالك (الهيئة)

مدير المشروع (استشاري الهيئة)

مهندس / محمد فياض

مهندس / محمد حاتم عبد العليم


مهندس / علاء عبد الهادي توني

El Alamin Bridge 3 and 4

Supervision



SETS
CONSULTING
ENGINEERING



الهيئة العامة للطرق والكباري
والنقل البري

الإدارة المركزية بالمنطقة الخامسة



SETS
ENGINEERING

مشروع :- كوبري مطار العلمين رقم (3) أعلى مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة _ العاصمة الإدارية _ العلمين _ مطروح) كم 446.660 المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

مستخلص عن الفترة من 1 / 10 / 2023 إلى 31 / 10 / 2023 الإشراف مكتب ستس (شمال إفريقيا)

م	الاسم	الوظيفة	العدد	الفئة الشهرية	الايام المستحقه	القيمة المستحقه	ملاحظات
1	علاء عبد الهادي التوني	مدير مشروع	1	33,100	31	33,100	ملحقات
2	فاضل صلاح الفشاوي	مهندس أنشائي كبري	1	29,600	31	29,600	
3	علاء متولي رجب	فني مواد	1	21,100	31	21,100	
4	على طه على	فني مساحة	1	21,100	31	21,100	
قيمة الإجمالي							104,900

رئيس الإدارة المركزية المنطقة الخامسة - غرب الدلتا (الاسكندرية - مرسى مطروح)

مدير عام المشروعات

ممثل المالك (الهيئة)

مدير المشروع (المستشاري الهيئة)

عميد مهندس / هاني محمد طه

مهندس / محمد فياض


مهندس / محمد حاتم عبد العليم

مهندس / علاء عبد الهادي توني
El Alami Bridge and 4

Supervision



شمال أفريقيا
north africa



وزارة النقل
والبنية التحتية

الادارة المركزية بالمنطقة الخامسة



SETS
ENGINEERING

مشروع :- كوبري مطار العلمين رقم (3) أعلى مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة _ العاصمة الإدارية _ العلمين _ مطروح) كم 446.660 المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

مستخلص عن الفترة من 1 / 12 / 2023 الى 31 / 12 / 2023 الاشراف مكتب ستس (شمال افريقيا)

ملامحات

م	الاسم	الوظيفة	العدد	الفئة الشهرية	الايام المستحقه	القيمة المستحقه	ملاحظات
1	علاء عبد الهادي التوني	مدير مشروع	1	33,100	31	33,100	
2	فاضل صلاح الفشاوي	مهندس أنشائي كبري	1	29,600	31	29,600	
3	علاء متولي رجب	فني مواد	1	21,100	31	21,100	
4	على طه على	فني مساحة	1	21,100	31	21,100	
قيمة الاجمالي							104,900

رئيس الادارة المركزية المنطقة الخامسة _ غرب الدلتا (الاسكندرية _ مرسى مطروح)

مدير عام المشروعات

ممثل المالك (الهيئة)

مدير المشروع (استشاري الهيئة)

عميد مهندس / هاني محمد طه

مهندس / محمد فياض

مهندس / محمد حاتم عبد العليم

مهندس / علاء عبد الهادي توني




El Alamin Bridges and
Supervision

SETS



شمال افريقيا
north africa



الهيئة العامة للطرق والبحري
والنقل البري

الادارة المركزية بالمنطقة الخامسة

مشروع :- كوبري مطار العلمين رقم (3) اعلي مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة_ العاصمة الادارية _ العلمين _ مطروح) كم 446.660 المنطقة الخامسة - غرب الدلتا



بيان حضور طاقم المكتب الاستشاري بالموقع عن شهر أغسطس 2023

م	الاسم	الوظيفة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	علاء عبد الهادي التوني	مدير مشروع												1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
2	فاضل صلاح الفشاوي	مهندس أنشائي كباري												1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
3	علاء متولي رجب	فني مواد												1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
4	على طه على	فني مساحة												1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	


ممثل المالك (الهيئة)

مهندس / محمد حاتم عبد العليم

مدير المشروع (استشاري الهيئة)

مهندس / علاء عبد الهادي توني

El Alamin Bridge 3 and 4
Supervision



الإدارة المركزية بالمنطقة الخامسة

مشروع :- كوبري مطار العلمين رقم (3) أعلى مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) كم 446.660 المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

بيان حضور طاقم المكتب الاستشاري بالموقع عن شهر سبتمبر 2023

م	الاسم	الوظيفة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	علاء عبد الهادي التوني	مدير مشروع	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	a	1	1	1	1	1
2	فاضل صلاح الفشاوي	مهندس أنشائي كباري	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	a	1	1	1	1	1
3	علاء متولي رجب	فني مواد	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	a	1	1	1	1	1
4	علي طه علي	فني مساحة	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	a	1	1	1	1	1

ممثل المالك (الهيئة)

مهندس / محمد حاتم عبد العليم

مدير المشروع (استشاري الهيئة)

مهندس / علاء عبد الهادي توني

El Alamin Bridge 3 and 4

Supervision



الإدارة المركزية بالمنطقة الخامسة

مشروع :- كوبري مطار العلمين رقم (3) أعلي مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة- العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) كم 446.660 المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

بيان حضور طاقم المكتب الاستشاري بالموقع عن شهر أكتوبر 2023

م	الاسم	الوظيفة	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	علاء عبد الهادي التوني	مدير مشروع	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	فاضل صلاح الفشاوي	مهندس أنشائي كباري	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	علاء متولي رجب	فني مواد	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	على طه على	فني مساحة	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ممثل المالك (الهيئة)

مهندس / محمد حاتم عبد العليم


مدير المشروع (الاستشاري الهيئة)

مهندس / علاء عبد الهادي توني

El Alamin Bridge 3 and 4

Supervision





الإدارة المركزية بالمنطقة الخامسة



ممثل المالك (الهيئة)

2

مدير المشروع (استشاري الهيئة)

مهدياس / علاء عبد الهادي قوني

El Alamin Bridge 3 and 4

Supervision



شمال أفريقيا
north africa