

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ٥٦٩ / ١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ٧ } جارى عن عملية ازدواج طريق فاقوس / الصالحية القديمة بطول ١٨ كم فى المسافة من كوبرى السحارة العلوى حتى مفارق الشرطة العسكرية القطاع الثانى من كم ٨ إلى كم ١٣ بطول ٥ كم تنفيذ شركة أحمد عبد الرحمن محمود حسين للمقاولات .

برجاء الفضل بالإحاطة واللتبيه باللازم نحو المراجعة والصرف وموافاتنا برقم وناريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٩ / ٨

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { } تقرير معمل المنطقة
عدد { ١ } استمارة ٥٠ ع. ح.
عدد { } حصر للأعمال المنفذة
عدد { } كتاب المحملات



تحريراً
٢٩

تحريراً
٢٩

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٥٦٩ / ١ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٧ } عن عملية ازدواج طريق فاقوس / الصالحية القديمة بطول ١٨ كم
فى المسافة من كوبرى السحارة العلوى حتى مفارق الشرطة العسكرية القطاع الثانى من كم ٨ إلى كم ١٣
بطول ٥ كم عقد رقم ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ١٠٢٠ .

تنفيذ : شركة أحمد عبد الرحمن محمود حسين للمقاولات العامة والتوريدات .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص مع وجود
عدد (٢) عمال بالمنطقة حتى ٢٠٢٤ / ٣ / ٣١ وكذا تواجد عدد (١) سيارة بالإدارة العامة .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ، ،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...


تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٩ / ٨

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



تحريراً



مسألة: ما بين الله عز وجل وبين

موجب } العلقات عليه ، أو

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

﴿ اِذْ نَصْرَ عَلٰی : —————

ك شيك على البنك المركزي في :

سبيك على الخارج } صاحب الحق أو : ١٦

يسحب باسم } ن. ٤٤

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	حصة	قرش
		٩٢٠	١٠٠
		٢	٢٠
	الجملة	٩٢٠	١٠٠

رقم : _____

المختتم ذو التاريخ

1-

 كتيب الم
 (نيس)
 ١٩٨٨

(ب) الكاتب المنوط

تقييد في السجل برقم :

عدد	الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
المرفقات	بيانات		نوع الخصم		
	بند	نصل	فرع	قسم	جنيته
					قرش
	إجمالي الأمل				
	بيانات الاستقطاعات			جنيته	قرش
	عادي	إضافي	دمغة توقيع		
	قرش	قرش	قرش		
	رسم الدمغة				
	صافي القيمة المطلوب مرفقها				

المختتم ذو التاريخ

8-291

رئيس المصلحة

علامة

في ————— سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاری _____
 _____ الامدادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

دوجع فی ————— سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيد
أذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فی ————— سنه ۲۰۲۰ بمبلغ

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية 1996 - 2000

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المخطوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة :
إمضاءات موظفي الشطب

(٣) سبب _____ رقم : _____ أعضاء الكاتب المنوط : _____

3. The $\mathcal{H}_\infty$ norm of the system is bounded by γ .

(٤) قيد في سجل السجلات
المحاسبية تحت رقم : إمضاء الكاتب المأمور :

الشفقات

رقم	المواضع	(5) ادرج في كتاب
-----	---------	------------------

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في _____ صفحة ٢٠٢

عن عملية إزدواج طريق فاقوس / الصالحية القديمة بطول ١٨ كم فى المسافة من كوبرى السحارة العلوى حتى مفارق

الشرطة العسكرية القطاع الثانى من كم ٨ إلى كم ١٣ بطول ٥ كم

إدارة العقود العقد رقم ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ١٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٢ / ٤ / ٢٠ مع شركة أحمد عبد الرحمن محمود حسين للمقاولات شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ٨ / ٣١

رقم البند	البند	الفئة		الكمية م	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	-	٦٠	٣م	٢٠٣٠٠	—	٢٠٣٠٠	جارى	-	١٢١٨٠٠٠	-	—	-	١٢١٨٠٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	اعمال توريد أتربة رملية	-	١٣٠	٣م	١٢٠٠٠	—	١٢٠٠٠	جارى	-	١٥٦٠٠٠٠٠	-	—	-	١٥٦٠٠٠٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٤	أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة	-	٤٠٠	٢م	٠	—	٠	جارى	-	٠	-	—	-	٠	
٦	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	-	٤٣٠	٢م	٣٤٠٠٠	٢٠٠٠	٣٦٠٠٠	جارى	-	١٥٤٨٠٠٠٠	-	—	-	١٥٤٨٠٠٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٧	أعمال توريد ورش طبقة تشريب	-	٢٥	٢م	١٩٩٠٠	—	١٩٩٠٠	جارى	-	٤٩٧٥٠٠	-	—	-	٤٩٧٥٠٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٩	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة (د٣)	-	١٥٥	٢م	١٩٩٠٠	—	١٩٩٠٠	جارى	-	٣٠٨٤٥٠٠	-	—	-	٣٠٨٤٥٠٠	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
١١	إنشاء حاجز خرسانى وجيهين بارتفاع ٩٠ سم	-	٦٠٠	م.ط	١٤٥٠	—	١٤٥٠	جارى	-	٨٧٠٠٠٠	-	—	-	٨٧٠٠٠٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
١٢	إنشاء حاجز خرسانى وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم	-	٤٠٠	م.ط	٢٣٠٠	—	٢٣٠٠	جارى	-	٩٢٠٠٠٠	-	—	-	٩٢٠٠٠٠	بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية
١٣	أعمال إنشاء برصورة	-	١٥٠٠	٣م	١٥٠	—	١٥٠	جارى	-	٢٢٥٠٠٠	-	—	-	٢٢٥٠٠٠	والتحذيرية .
١٤	أعمال مواسير قطر ١,٩٥ م	-	٩٣٠٠	م.ط	٤٩٧٥	—	٤٩٧٥	جارى	-	٤٦٢٦٧٥٠٠	-	—	-	٤٦٢٦٧٥٠٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة
١٦	أعمال مواسير قطر ٥٠ سم	-	١٥٠٠	م.ط	٨٠	—	٨٠	جارى	-	١٢٠٠٠٠	-	—	-	١٢٠٠٠٠	بالمستخلص .
	أعمال مواسير قطر ٧٠ سم	-	٢٠٠٠	م.ط	١٠	—	١٠	جارى	-	٢٠٠٠٠	-	—	-	٢٠٠٠٠	
	أعمال توريد وعمل خرسانة مملحة للغرف	-	٣٠٠٠	٣م	٣٨٥	—	٣٨٥	جارى	-	٢٠٠٠٠	-	—	-	٢٠٠٠٠	
١٨	أعمال طبقة تنوير FDR	-	٨٠	٣م	٢٥٩٠٠	—	٢٥٩٠٠	جارى	-	٢٠٧٢٠٠٠	-	—	-	٢٠٧٢٠٠٠	٩- بوليصة التأمين متواجدة .
١٩	توريد وإضافة أسعنت مطابق للشرط والمواصفات	-	١٨٠٠	طن	٧٠٠	—	٧٠٠	جارى	-	١٢٦٠٠٠٠	-	—	-	١٢٦٠٠٠٠	١٠- تم إرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
٢١	أعمال توريد خرسانة عادية	-	١٢٠٠	٣م	٣٠٠٠	—	٣٠٠٠	جارى	-	٣٦٠٠٠٠٠	-	—	-	٣٦٠٠٠٠٠	١١- وسيلة نقل العينات متواجدة بعدد (١) سيارة
٢٢	أعمال توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح	-	٢٢٠٠٠	طن	٥٧	—	٥٧	جارى	-	١٢٥٤٠٠٠	-	—	-	١٢٥٤٠٠٠	بالإدارة العامة .
								الإجمالى	-	٩٢٥٠٨٥٠٠	-	—	-	٩٢٥٠٨٥٠٠	١٢- العمالة متواجد بالمنطقة حتى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤ .
الكَارَات															
١	أعمال توريد أتربة رملية	-	١٣	٣م	١٢٠٠٠	—	١٢٠٠٠	جارى	-	١٥٦٠٠٠٠	-	—	-	١٥٦٠٠٠٠	مهندس العملية
٢	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	-	٢٥	٢م	٣٤٠٠٠	٢٠٠٠	٣٦٠٠٠	جارى	-	٩٠٠٠٠٠	-	—	-	٩٠٠٠٠٠	الأتم
٣	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة (د٣)	-	٣	٢م	١٩٩٠٠	—	١٩٩٠٠	جارى	-	٥٩٧٠٠	-	—	-	٥٩٧٠٠	التوقيع
									-	٢٥١٩٧٠٠	-	—	-	٢٥١٩٧٠٠	
									-		-	—	-		
									-		-	—	-		
								الإجمالى العام	-	٩٥٠٢٨٢٠٠	-	—	-	٩٥٠٢٨٢٠٠	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبنية بظهرة وقدره : ٩٤٠٩٨٢٠٠,٠٠ سبق صرفها للمقاول
تحريراً في سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٩٣٠٠٠٠٠,٠٠ جنيهه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بك الشروط أعتدت من

مهندس الإشراف الأسم
مدير الأعمال الأسم
مهندس الشركة الأسم

التوقيع
التوقيع
التوقيع

أحمد زاهر
أحمد زاهر

سنة
سنة
سنة

تحريراً في
تحريراً في
أقر بصحة ذلك

روجع فوجد على صحة