

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بالإحالة الى ""إسناد أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الأول (قطاع العلمين / فوكة)
(أستكمال أعمال الردم) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٠٧.٦٠٠ إلى الكم ٤٠٧.٨٠٠ بطول ٠.٢٠٠ كم""
(مستخلص رقم ١ جاري) تنفيذ شركة جلويال سبلاي شين . عقد رقم (٧١٢)
طبقاً لعقد سيارات المحملة وهي كالاتي :-

غياب السيارات (طبقاً لقاعدة البيانات) (بمعرفة الشركة) .

مع العلم تم تنفيذ ٩٥ % من قيمة الأعمال المسندة (بمعرفة المنطقة) .

يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،



مهندس / محمد جلال محمد العدلي

مدير إدارة المركبات

١٢/٢
٢٠٢٢

وحي
١٢/٢



السيد المهندس / مدير إدارة المركبات

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالإحالة إلى العملية : إسناد أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الأول لتنفيذ المسافة من الكم ٤٠٧+٦٠٠ الى الكم ٤٠٧+٨٠٠ بطول ٠,٢٠٠ كم (بالأمر المباشر) عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٧١٢)

تنفيذ : شركة جلوبال سبلاي شين

نحيط سيادتكم علما ان نسبة التنفيذ الفعلية للمشروع عالية ٩٥% وجاري الانتهاء من الأعمال

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،

يُعتمد
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"