

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى مشروع أعمال الحفر و الاتربة للوصول الى طبقة الفرمة لمشروع محور جرجا (المرحلة الثانية) بطول ٧,١ كم

رقم العقد ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٥٢

تنفيذ شركة :- أحمد علي أحمد عبدالعال .

نتشرف بإحاطة سيادتكم ببيان بموقف الحملات على المشروع المشار اليه بعالية :-

• السيارة الحملة على المشروع غير متواجدة بالمنطقة حتى تاريخ المستخلص جاري رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٩

• لا يوجد عماله محمله على المشروع طبقا للعقد .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس الإدارة المركزية

عماد حسين

مهندس /



تحريرا في ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م

١٥/٢١

لبادة / إصبة لعامة للصناعات
كيفية - ربح

بإرجاء إلى عملية أعمال الجزيء في الوصول إلى هيئة إقراره المشروع
عوض جبراً مقدراً (٥٥٩ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

مطابقاً لندم في سياتكم بالموافقة على نصيب إجازة لمتى ما يكون
صحيحاً للصناعات ذلك سببها ربح (١) بناءً على رغبة السرة

رصيداً لشغل وأداء العمل

شركة أحمد

أحمد

أحمد على أحمد عبد العال أبو خروف
ب.ض: ٨٤٥ - ٧٤٤ - ٢١٥
س.ت: ٣٩٠٠
المحاسبة - جرجا

٠١٢٢٢٢٨٠٥١٢

٠١٠٠٥٦١٠٢٣٠

سجل تجاري : ٦٣٩٠٠

ب.ض: ٨٤٥ - ٧٤٤ - ٢١٥

العنوان : سوهاج - جرجا - المحاسبة