



السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية
للشئون المالية و الإدارية
تحية طيبة وبعد

نتشرف ان نرفق طيه اصل عدد (١) مذكرة بموافقة السيد اللواء/رئيس الهيئة بشأن مد مدة
الاستشارى (د/حسن مهدى) لعملية الخدمات الاستشارية للاشراف على الاعمال المتبقية
لمشروع بنها / المنصورة (مرحلة اولى) فى المسافة من بنها حتى منشأة الكبرى حتى شهر
اغسطس و رفع امر الاسناد طبقا لخطاب المنطقة المشرفة.

يرجى التكرم بالاحاطه و اتخاذ اللازم نحو استيفاء باقى الاجراءات .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,

تحريرا في ٧ / ٩ / ٢٠٢٢

رئيس الادارة المركزية
لبحوث الطرق

مهندس/

" حسام بدر الدين "

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الاولى - المركزية
تحية طيبة وبعد

يرجى التكرم بالاحاطة بما جاء عليه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,

تحريرا في ٧ / ٩ / ٢٠٢٣

رئيس الادارة المركزية
لبحوث الطرق

مهندس/

" حسام بدر الدين "

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الاولى المركزية
قسم الدراسات الفنية
رقم الملف: ٥٥٢٧
تاريخ: ٩ / ١١ / ٢٠٢٢
التوقيع: _____

الهيئة العامة للطرق والكبارى
قسم المخططات / مدينة نصر
رقم الملف: ١٨٧٥
تاريخ: ٩ / ١١
التوقيع: _____

مذكرة عرض رقم (٢٠٢٣ /)
على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشأن

- مشروع الخدمات الاستشارية للإشراف على الاعمال المتبقية لمشروع طريق بنها / المنصورة (مرحلة اولى) فى المسافة من بنها حتى منشأة الكبرى و المسند لمكتب د /حسن مهدي .
- تقدمت المنطقة بكتاب بخصوص العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٣٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١٠ و افادت انه تم تقديم عدد (٦) المستخلصات حتى شهر مايو ٢٠٢٣ و بذلك تم انتهاء التخصيص المالى .
- افادت المنطقة ان المكتب متواجد من تاريخ انتهاء العقد حتى اغسطس ٢٠٢٣ بمبلغ ١٤٦,١٠٠ جنية .

المطالب

- يرجى التكرم بما ترونه مناسباً نحو رفع امر الاسناد بمبلغ (١٤٦,١٠٠) جنية ليصبح اجمالى قيمة امر الاسناد ٩٧٢٠٠٠ جنية على ان يكون هو المستخلص الختامى لعملية الخدمات الاستشارية للإشراف على الاعمال المتبقية لمشروع طريق بنها / المنصورة (مرحلة اولى) فى المسافة من بنها حتى المنشأة الكبرى على ان تقوم المنطقة باستكمال الاشراف على ان يشارك الاستشارى فى لجان الاستلام .

التوقيع (٢٠٢٣/٨/٣١)
مهندس / حسام بدر الدين
رئيس الإدارة المركزية لبحوث الطرق

والأمر مفوض لسيادتكم

التوقيع
مهندس / محسن زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

١- رأى السيد مهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع (٢٠٢٣/٨/٣١)
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

٢- رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

٣- قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

اوالة