

محضر استلام موقع

مشروع القطار السريع - القطاع الخامس (قوص-ارمنت)

في المسافة من 629+110 الي 715+624 بطول 86.514 كم بشأن قيام المكتب بتنفيذ عمله
اعمال الخدمات الاستشارية عن اعمال التصميم الجسر الترابي لمشروع القطار السريع (الخط
الثاني) بطول 86 كم تصميم مكتب اسبكتروم

بالاشارة الي العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري ومكتب اسبكتروم .

رقم العقد (2025/2024/328) بتاريخ 2024/10/02 لتنفيذ المشروع عاليه .

فقد اجتمعت اللجنة يوم الخميس 2022/11/1 بحضور كلا من :

1-م/صابر محروس عبد الحميد المنسق العام للمشروع ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري

2-م/ احمد النوبى مهندس المشروع ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري


3-م/ محمد عبد الحميد احمد مدير المشروع ممثل مكتب الاستشاري اسبكتروم


وقامت اللجنة بالمرور علي موقع المشروع عاليه ووجدت اللجنة انه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق
البدء في التنفيذ (الموقع خالي من العوائق) وجاهز للأشراف على اعمال التنفيذ والجوده بالقطاع.

وعليه يكون تاريخ 2022/9/1 هو تاريخ استلام الموقع للمشروع عاليه .

واقفل المحضر علي ذلك .

اللجنة :-

1- 

2- 



رئيس الادارة المركزية المنطقة الثامنة بقنا

السيد المهندس / عماد حسين

التوقيع : 

