

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاحالة الى قرار مجلس الوزراء رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٣ والخاص بعقود المقاولات والتعويضات .

نتشرف بان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ ٢٧٩٤٥٩.٩٧ جنيه قيمة فرق تعويضات عن مستخلص رقم (١) عملية عملية اعمال تأمين سلامة المرور على مشروع ازدواج طريق اكتوبر / الواحات بطول ٢٨٥ كم (لتنفيذ المرحلة الاولى بطول ٧٥ كم) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة ساب للدهانات الحديثة

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام


تحريراً فى : ٢٠٢٤/١/٢٢
عدد المرفقات ()
صور من المستخلص
استماره ٥٠ ع ح

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /

نصر محمد طيخ



Handwritten signature in blue ink.





قيمة التعويضات المستحقة عن
مشروع أعمال تأمين سلامة المرور على طريق أكتوبر/ الواحات بطول ٢٨٥ كم مرحلة أولى بطول ٧٥ كم تنفيذ شركة سبج للدعائم الجسرية
طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٣

رقم المستخلص	تاريخ التعاقد	مدة الاعمال		البند	الكمية بالمستخل ص (م) (	الفئة بالجنبة	الكمية المنفذة خلال شهر								نسبة التعويض		قيمة التعويض		الاجمالي	ملاحظات
		من	الي				ديسمبر				يناير				ديسمبر	يناير	ديسمبر	يناير		
							الكمية	عدد ايام العمل	عدد ايام الشهر	نسبة ايام العمل	الكمية	عدد ايام العمل	عدد ايام الشهر	نسبة ايام العمل						
	٢٠٢٢/١٢/١٣	٢٠٢٢/١٢/١٤	٢٠٢٣/٠١/٢٢	اعمال تخطيط الطريق بالبوية المرورية الببيضاء علي الساخن) (Extruder بسمك ٢,٥ مم	٢٥٠٠٠٠,٠٠	✓	١١٢٥٠,٠٠	١٨	٣١	✓	١٣٧٥٠,٠٠	٢٢	٣١	%٧٠,٩٧	%٥,١٧	%٩,١٠	٧٦٩٩٩,٦٥	٢٠٢٤٦٠,٣٢	٢٧٩٤٥٩,٩٧	

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
مهندس /
نصر محمد نصر طيخ

م. ج. الحبيشة
١٥
م. ج. الحبيشة

جدول زمني عن المستخلص رقم (1) جاري
مشروع أعمال تأمين سلامة المرور علي طريق أكتوبر/ الواحات بطول 285 كم مرحلة أولي بطول 75 كم
تنفيذ شركة ساب للدهانات الحديثة

م	البند	الموقف	الكمية	ديسمبر 2022												يناير 2023												الاسبوع الرابع																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				الاسبوع الثاني				الاسبوع الثالث				الاسبوع الرابع				الاسبوع الخامس				الاسبوع الاول				الاسبوع الثاني					الإسبوع الثالث																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				08/12/2022	09/12/2022	10/12/2022	11/12/2022	12/12/2022	13/12/2022	14/12/2022	15/12/2022	16/12/2022	17/12/2022	18/12/2022	19/12/2022	20/12/2022	21/12/2022	22/12/2022	23/12/2022	24/12/2022	25/12/2022	26/12/2022	27/12/2022	28/12/2022	29/12/2022	30/12/2022	31/12/2022	01/01/2023	02/01/2023	03/01/2023	04/01/2023	05/01/2023	06/01/2023	07/01/2023	08/01/2023	09/01/2023	10/01/2023	11/01/2023	12/01/2023	13/01/2023	14/01/2023	15/01/2023	16/01/2023	17/01/2023	18/01/2023	19/01/2023	20/01/2023	21/01/2023	22/01/2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	أعمال تخطيط بالبويات الساخن (Extruder)	المخطط	25000						625	4375				4375				1875				4375				4375				4375				4375				4375				625																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		المنفذ	25000						625	4375				4375				1875				4375				4375				4375				4375				4375				625																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2	توريد وتركيب عواكس أرضية	المخطط	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
نصر محمد نصر طيبخ
النقل

شركة ساب للدهانات الحديثة
SAB PAINTS
For Modern Paints

قرار مجلس الوزراء

رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٣

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر
بالقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٨ لسنة ٢٠٢٣ بتحديد اللجنة العليا للتعويضات
أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية
الصادرة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٣/١ وحتى ٢٠٢٣/١/٣١ ، والتي ترتب عليها
الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية
خلال تلك الفترة ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٣ ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٧٧ لسنة ٢٠١٧ بشأن تشكيل اللجنة
العليا للتعويضات ؛

وعلى محضر الاجتماع التاسع والخمسين للجنة العليا للتعويضات المنعقد
بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢١ ؛

وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قرر :

(المادة الأولى)

يعمل بنسب التعويضات المرفقة بهذا القرار على كافة أنواع العقود وذلك خلال
الفترة من ٢٠٢٢/٣/١ وحتى ٢٠٢٣/١/٣١ ، طبقاً لأحكام قانون تعويضات عقود
المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه .

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٥ ذى الحجة سنة ١٤٤٤ هـ

(الموافق ١٣ يوليو سنة ٢٠٢٣ م) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / مصطفى كمال مدبولى

2

[illegible][illegible]

رئيس الجامعة العربية للدراسات والبحوث
مكة المكرمة / رئيس قطاع التعليم والثقافة
السعودية /