



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
القيس: ١٢٧٨٩ / ٢٠٢٣ / الكباري
التاريخ: ٢٦ / ٢ / ٢٠٢٤ م

مذكرة

للمعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة
بخصوص: عملية أعمال إنشاء المباني البديلة لسرية ٢٣ شرطة عسكرية " معسكر الشهيد حسنى عويس

الموضوع:

- أسندت الهيئة العامة للطرق والكباري مشروع عملية إنشاء المباني البديلة لسرية ٢٣ شرطة عسكرية " معسكر الشهيد حسنى عويس " إلى شركة الحسين للمقاولات (لتنفيذ المرحلة الأولى والثانية والثالثة) وإلى شركة الراشد للمقاولات (لتنفيذ المرحلة الرابعة) وإلى شركة تبارك للمقاولات (لتنفيذ المرحلة السادسة)
- تاريخ بدء العمل: ٢٠٢٢/١١/١٤ .
- تاريخ نهي المشروع: ٢٠٢٣/٣/١٣ .
- تاريخ النهو طبقاً لأخر موافقة على إضافته مدة: ٢٠٢٣/٨/١٢ .
- ورد كتاب السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء) بأنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية والتشطيبات للعملية عالية بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٠ وتم إستلام الأعمال إبتدائياً وطلب مد مدة المشروع حتى ٢٠٢٣/٨/١٢ لأسباب خارجة عن إرادة الشركات المنفذة وعدم توصيل الكهرباء والمياه .
- ورد مكاتبات من الشركات المنفذة إلى المنطقة المشرفة على المشروع بخصوص طلب رفع المحملات (كرفانات ووجبات وسيارات) من تاريخ نهو الأعمال .

المطالب:

- التكرم باتخاذ مآثره مناسبة نحو الموافقة على طلب المنطقة المشرفة بخصوص طلب رفع المحملات (كرفانات ووجبات وسيارات) منذ تاريخ نهو الأعمال الفعلى .

والأمر مفوض لسيادتكم ..

التوقيع " مهندس / أيمن محمد متولى

رئيس الإدارة المركزية

لتنفيذ وصيانة الكباري

التوقيع " الأستاذ / تامر بدرت محمد

مدير عام العقود والفتاوى واللوائح

التوقيع " مهندس / محسن محمد زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع " لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولى

نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع " لواء مهندس / حاتم محمد الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

رأى السيد الأستاذ / مدير عام العقود والفتاوى واللوائح

نظراً لتعديه فامر الاستلام الإبتدائي للمباني بمراميل

- إنشائها جميع الإنشاءات بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٠ - الأمر الذي

يكونه منسجماً ونقلاً بمراميل المبالغة وما يوجد به

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

والأمر مفوض لسيادتكم ..

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

المباني في تنفيذ المشروع - أنه يتم إرضاء ما تضمنه

مقرر الاستلام الإبتدائي فكانه تراضياً مشتركاً -

السبب في الإشارة إلى ما ورد في المحملات أنه

بمجرد فتح مندوبي التفتيش في جميع مقر المرافق التي

مما استلزم إليه الحالة إنشائها والمنطقة - أطلع عليه في هذا الشأن وفقاً لمذكرته رقم ١٠ والى يدرج

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص عملية انشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة (لتنفيذ

انشاء مبني السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة)

تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العمومية

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٣٤)

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعاليه نتشرف بإحاطة سيادتكم بالآتى :-

- السيارات طبقاً لإفادة إدارة المركبات وقاعدة البيانات الخاصة بالسيارات المحملة.
- لا يوجد عمال طبقاً للتعاقد
- تجهيزات الموقع متواجدة بموقع العمل حتي تاريخه.

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالأمر

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام


تحريراً فى : ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٣

مرفقات : عدد: ()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان





تفيد الادارة العامة للمعلومات بأن شركة تبارك للمقاولات العمومية ليس عليها أي محملات بخلاف عدد (١) سيارة بعملية " أعمال إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة (لتنفيذ إنشاء مبني السرية (٢٣) شرطة عسكرية-المرحلة السادسة)" - عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٢٤).

التوقيع ()

مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات



التوقيع (امر)

مهندس / أحمد شوقي
قطاع بحوث الكباري

صورة طبع الوصل

التوقيع





السيد مهندس / رئيس قطاع تنفيذ ومناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاحالة التي عملية اعمال انشاء المباني البديله للوحدات العسكريه المتعارضه مع طريق المعاهده (لتنفيذ
انشاء مبنى السريه 23 - شرطه عسكريه - المرحله السادسه) (باجيرو) - رقم العقد 524 .
(مستخلص رقم 3) تنفيذ شركة تبارك للمقاولات العمومية .
(والمخمل عليها عدد 1 سيارة طبقاً للتعاقد) .
نحيط علم سيادتكم بالآتي :-

1	تواجد عدد (1) سيارة بالمنطقة طبقاً لبيان المنطقة بالمستخلص .
---	--

تم رفع العمل من تاريخ ٢٠٢٤/٠٥/١٣ . حيث الذكره المرفقه حازت على
يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير عام ادارة المركبات
والمشرف علي السيارات المحملة

محمد جلال محمد العدلي





الهيئة العامة
للطرق والكباري

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
أدارة المركبات

بيان السيارة

السائق	السيارة	العملية
أسم السائق: محمد عصام احمد - السيارة تعمل من بدايه استلام الموقع - تم تغيير السيارة رقم الهاتف: 01128764645	ماركة السيارة: شيفروليه موديل السيارة: دبل كابينة نوع السيارة: بيك اب تاريخ السيارة: 2021 رقم السيارة: ع ص أ 9474 ملكية السيارة: مؤجرة تاريخ الاضافة: 2024-05-26 13:43:59	عملية: اعمال انشاء المباني الجديدة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة (لتنفيذ انشاء مبنى السريه 23- شرطه عسكريه - المرحله السادسة) (باجبرو) -رقم العقد 534 أسم شركة: تبارك للمقاولات العمومية عدد السيارات طبقاً للمشروع: 1 عدد السيارات الفعلي: 1 تاريخ بدأ العملية: تاريخ نهو العملية:



Handwritten signature in blue ink.