

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى أعمال الرصف لكوبري أعلى مزلقان السكة الحديد بنجع المنصوري (الرياح) بمحافظة قنا

رقم العقد ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٢٩

تنفيذ شركة: - الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

نتشرف بإحاطة سيادتكم بيان بموقف الحملات على المشروع المشار اليه بعلية :-

•توريد عدد (١) حاسب آلي بالطابعة (بجميع مشتملاته) على أن يتم فحصها و اتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق

الإدارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة على أن يتم تسليمها للمخازن بمدينة نصر لذا تراجع بالإدارة العامة

بالقاهرة.

•لا يوجد سيارة محملة على المشروع طبقاً للعقد .

•لا يوجد عماله محمله على المشروع طبقا للعقد .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريري في ٢٠٢٤/٧/٣١ م

رئيس الإدارة المركزية

عماد حسين



٥٠٤٢
٧/٣١



تفيد الادارة العامة للمعلومات بأن :-

الشركة	الفهد المتحدة للمقاولات العمومية الهكاملة عبدالشافي محمد حسن احمد وشركاه
رقم العقد	(2025/2024/129)
العملية	اعمال الرصف لكوبري اعلى مزلقان السكة الحديد بنجع المنصوري (الرياح) بحافطة قنا (بالامر المباشر)
الافادة	(ارجاء المهملات على العقد لمدة شهر من تاريخ 2024-08-01 الى تاريخ 2024/08/31)
تفاصيل الافادة	ارجاء توريد الشركة لبند المهملات وهي عبارة عن عدد (1) حاسب الي (بجميع مشتعلات) وبالطابعة A4 (اول ارجاء للعقد من مستخلص جاري (1))

تحرير في (2024-08-01)

يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

() التوقيع

المهندس / محسن زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

() التوقيع

المهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

تم المراجعة
عبدالمجيد

