

الهيئة العامة  
للطرق و الكبارى و النقل البرى

GENERAL AUTHORITY  
FOR ROADS, BRIDGES  
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



وزارة النقل

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٥٥ / ١ / ١٣

**السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق**

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٨ } جارى عن عملية إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي  
فى المسافة من كم ٢٣,١٠٠ إلى كم ٣٠,١٠٠ بطول ٧ كم بالإضافة إلى أعمال كوبرى السكة الحديد أعلى مزلقان  
ميت غمر والأعمال الصناعية عقد رقم ٣٩٤ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ .

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص مع تواجد عدد (٥)  
عمال بالمنطقة .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٤ / ١ / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح





تفيد الإدارة العامة للمعلومات بإستلام الاصناف التالية من

الشركة:	شركة النيل العامة للأشياء والطرق
رقم العقد:	٢٠٢١/٢٠٢٠/٣٩٤
العملية:	تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي في المسافة من كم ١٧,١٠٠ حتى كم ٣٠,١٠٠ بطول إجمالي ١٣ كم لتنفيذ المسافة من الكم ٢٣,١٠٠ الي كم ٣٠,١٠٠ بطول ٧ كم بالإضافة الي اعمال كوبري السكة الحديد اعلي مزلقان ميت غمر والاعمال الصناعية
المحملات:	من بند محملات رقم ( ٢ ) - ماكينة تصوير Xerox work center B 7030 .

ملاحظات :

- تم استلام ماكينة التصوير بالطرق السريعة .

التوقيع )

مهندس / محمد صابر الباجوري  
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات



مذكرة للعرض علي

السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بخصوص محضر اجتماع بين كلاً من ١- من شركة النيل العامة لإنشاء الطرق (السيد المهندس / مدير عام المعلومات)  
٢- الهيئة العامة للطرق والكباري (السيد المهندس / مدير إدارة المركبات)  
بشان الخطاب الوارد من شركة النيل العامة لإنشاء الطرق للسيارات المتغيبية لبعض المشروعات وبياناتهم كالآتي :-

م	رقم السيارة	مدة الغياب بالشهر	تقريباً الخصم	ملاحظات
١	٧٦٨٢ / أ س و	٢ شهر	٢٢٥٠٠ ألف جنيه (٩٠ يوم)	خصم السيارة لمدة ٢ شهر حتى ٢٠٢٢/١١/٣٠
٢	٢٤١٢ / أ ل ق	٤ أشهر	٢٠٠٠٠ ألف جنيه (١٢٠ يوم)	نزول السيارة رقم (٢٤١٢ / أ ب ل) بدلاً من ابتداء من ٢٠٢٢/١١/١
٣	١٢٦٢ / س و ه			تقديم بمحضر تسليم ابتدائي بمعرفة الشركة ولا يوجد خصم
٤	٨٧٢ / ج ج س			تقديم العملية بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٨ بمعرفة الشركة ولا يوجد خصم
٥	٧٨١ / ص د ج	٢ شهر	١٥٠٠٠ ألف جنيه (٦٠ يوم)	نزول السيارة رقم (٨٦١٧ / أ ع ي) بدلاً منها ابتداءً من ٢٠٢٢/١١/١ (الوزارة)
٦	٥٨٢ / ن ي س	٢ شهر	١٥٠٠٠ ألف جنيه (٦٠ يوم)	نزول السيارة رقم (٢٨٥٢ / ر ف أ) بدلاً منها ابتداءً من ٢٠٢٢/١٠/١ (م / أحمد فايد)
٧	٧٦٧٢ / أ س ع			نزول السيارة رقم (٥٩٢ / ق س و) بدلاً منها ابتداءً من ٢٠٢٢/١١/١ (الوزارة) لا يوجد خصم
٨	٧٥٢٨ / ط ب			نزول السيارة رقم (١٢٤ / ن س و) بدلاً منها ابتداءً من ٢٠٢٢/١١/١ (الوزارة) لا يوجد خصم
٩	٢١٧ / و ي س	٦ أشهر	٤٥٠٠٠ ألف جنيه (١٨٠ يوم)	السيارة بدل من عدد (٢) سيارات تعمل من ٢٠٢٢/٨/٦ طبقاً لخطاب المنطقة
١٠	٢٨٢ / ل س و			تقديم العملية بمعرفة الشركة (٦ أكتوبر / الواحات)

\* مع العلم إجمالي الخصم ١٧ شهر × ٧٥٠٠ إيجار الشهر الواحد - ١٢٧٥٠٠ ألف جنيه (فقط مائة سبعة وعشرون ألف وخمسمائة جنيه) لا غير  
\* مع العلم تم دفع مبلغ (١٠٠٠٠٠ ألف جنيه) قيمة إيجار عدد (٢) جيب تعمل دراسات الوزير ومتبقي لدى الشركة (٢٧٥٠٠ ألف) جنيه

والأمر مفوض لمبادرتكم بما ترونه مناسب لصالح الهيئة

التوقيع )  
مهندس / محمد جلال محمد العبدلي  
مدير إدارة المركبات

١١/١٤  
٢٠٢٢

١١/١٤  
٢٠٢٢

التوقيع )  
مهندس / حسن الحناوي  
مدير عام النظم والمعلومات

التوقيع )  
مهندسة / سوزان عبد العزيز  
رئيس لجنة شؤون المحلات

رأي لجنة شؤون المحلات  
بأن رفع المحلات (٢) المتغيبية (معدات إلكترونية) على يد السيد  
مهندس / سوزان عبد العزيز (١٧ شهر) لا يتعدى ١٦٠٠٠ ألف جنيه  
بما لا يتعدى كلفة المحلات لتكلفتها مائة وستين ألفاً وخمسة  
مئتين مائة وتسعة وأربعين ألفاً فقط

التوقيع )  
مهندس / محسن محمد زهران  
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأي السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق  
الهيئة العامة للطرق والكباري

رأي السيد المهندس اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع )  
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد  
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع )  
لواء مهندس / هشام الدين مصطفى  
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

أرأسه على قيمة إيجارها  
بقيمة ٧٥٠٠٠ ألف جنيه

السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية

للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة الى الموافقة المرفقة بخصوص رفع مدد غياب بالشهر للمحاملات ( السيارات) على العقود

ارقام: (٢٠٢٠/٢٠١٩/٥٧)، (٢٠٢١/٢٠٢٠/٣٥)، (٢٠٢١/٢٠٢٠/٣١٩)، (٢٠٢١/٢٠٢٠/٩٦)، (٢٠٢٢/٢٠٢١/٩٦)

(٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٧٨٠)، (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٣٠)، (٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٤٠)، (٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٩٢)، (٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٩٢)

(٢٠٢٢/٢٠٢١/١٨٨)، (٢٠٢١/٢٠٢٠/٣٩٤)، (٢٠١٩/٢٠١٨/٧) الموضحة بالذاكرة المرفقة.

نتشرف بالافادة بأنه تم توفير مايلزم لصالح الهيئة بالقيمة الموضحة بالذاكرة

طبقا لموافقة السلطة المختصة.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،،

رئيس لجنة المحاملات

مهندسة /  
١٤٤٦

سوزان عبد العزيز

رئيس قطاع

التنفيذ والمناطق

مهندس /  
١٤٤٦  
محسن محمد زهران

الموضوع :- محملات مشروع انشاء طريق حر شرق  
الرياح التوفيقي ( القطاع الثاني )

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

بالهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البري

تحية طيبة ... و بعد ،،،

بالاحالة الى مشروع انشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي ( القطاع الثاني )  
و الى ملحق (٢) البند رقم (١) بخصوص توريد احبار محملات شهر يوليو .

نتشرف بان نرسل لسيادتكم الاتي :-

محملات ملحق (٢) بالبند رقم (١) طبقا للخطاب المرفق .

هذا للاحاطة و العلم و التنبيه باللازم نحو اضافة المحملات مخزنيا لدي هيئتكم الموقرة ،،،

و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس قطاع مشروعات وسط الدلتا

مهندس / محمد أحمد التاز  
رئيس قطاع مشروعات وسط الدلتا

كلمة محملات  
تم توريد الاحبار الخاصة بالعلم علم صدر لسيادتك  
بحسره اذ اذاهونه وذلك حسب ما ورد بالفقه بالترتيب  
الشرعي من قبله بالامبار في حاله عدم المطابيه وذلك من اجل  
رقم التوريد ٠٤٠٢١ / ٩ / ١٩ / ٠٤٠٢١  
مرقتك لتسهل بانواع ادوية وعديدا

المعلم  
مباري  
١٩