

اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار
بخصوص البريغ (المؤبر اسوا)
القطاع الثالث (سيوط - حرم) شركة
٤٤٨٤٥٠٠ شركة ٤٥٠ طوله ٢٠٥٠ م
تنفيذ: شركة ابناء هتار للمقاولات العامة

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة السابعة بسيوط والمنيا
ملف رقم: ١١/٦/٨٠

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

نتشرف بأن نرفق من طية المستخلص رقم (٢) جاري للعملية عالية من أصل وصورتين
مرفقا بها استمارة (٥٠ ع . ح).

برجاء التفضل بلاحاطة والتوجية باتخاذ اللازم نحو المراجعه والصرف والتنبيه بموافاتنا بصورة
من المستخلص بعد المراجعة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

تحريرا في: ١١/٦/٨٠

مرفقات :-

عدد

(١) مستخلص

(١) استمارة ٥٠ ع . ح)

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة سيوط/المنيا
مهندس /
مصطفى علي احمد مسعود



اعمال انشاء الجسر الترابي للقنطرة
بخصوص الأمر باني الربيع (المؤيد / اسوايا)
المطاع هناك (سقوط جسر) شركة
٤٤٨٠٥٠٠٠ رقم ٤٥٠ ط. ٥٠٠٠
تنفيذ: شركة ابناء دهبار للمقاولات العامة

الهيئة العامة
للطرق والكباري و النقل البري
(GARBLT)



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري :
المنطقة السابعة بسيوط والمنيا
ملف رقم: ١١٧٨

١١٧٨ / ٤٠٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

نتشرف بأن نرفق من طية المستخلص رقم (ح) جاري للعملية عالية من أصل وصورتين
مرفقا بها استمارة (ح . ع ٥٠) .

برجاء التفضل بلاحاطة والتوجية باتخاذ اللازم نحو المراجعته والصرف والتنبيه بموافقتنا بصورة
من المستخلص بعد المراجعة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً في: ١١٧٨ / ٤٠٤

مرفقات :-

عدد

(٢) مستخلص

(١) استمارة ٥٠ ح . ع

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة بسيوط/المنيا

مهندس /

مصطفى علي احمد مسعود

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق...

تحية طيبة و بعد ،،،،،

بالاشارة الي اعمال الجسر الترابي و الاعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر – اسوان)
القطاع الثالث منفلوط جرجا (أ) من كم ٨٠٠+٤٤٨ الي ٣٠٠+٤٥٠ بطول ١,٥ كم عقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٦٢)

تنفيذ شركة ابناء هتلر للمقاولات العامة .

نفيد سيادتكم بان العملية تابعة لبوتوكول الشركة المصرية للمحاجر .

و هذا العلم و الاحاطة.

و تفضلو بقبول فائق الاحترام و التقدير

رئيس الادارة المركزية

المنطقة السابعة (اسيوط و المنيا)



مصطفى علي احمد مسعود

مهندس /







السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق...

تحية طيبة و بعد ,,,,

بالاشارة الي اعمال الجسر الترابي و الاعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - اسوان)
القطاع الثالث منفلوط جرجا (أ) من كم ٤٤٨+٨٠٠ الي ٤٥٠+٣٠٠ بطول ١,٥ كم عقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٦٢)

تنفيذ شركة ابناؤ هتلر للمقاولات العامة .

نفيد سيادتكم بان الكرفان المتحرك متواجد بالموقع .

و هذا للعلم و الاحاطة.

و تفضلو بقبول فائق الاحترام و التقدير

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة (اسيوط و المنيا)



مهندس /

مصطفى علي احمد مسعود









السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق...

تحية طيبة و بعد ,,,,

بالاشارة الي اعمال الجسر الترابي و الاعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - اسوان)
القطاع الثالث منفلوط جرجا (أ) من كم ٤٤٨+٨٠٠ الي ٤٥٠+٣٠٠ بطول ١,٥ كم عقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٦٢)

تنفيذ شركة ابناء هتلر للمقاولات العامة .

نفيد سيادتكم بان السيارة المحملة علي العملية عاليه متواجده .

و هذا للعلم و الاحاطة.

و تفضلو بقبول فائق الاحترام و التقدير

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة (اسيوط و المنيا)



مهندس /

مصطفى علي احمد مسعود





السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق...

تحية طيبة و بعد ،،،،،

بالاشارة الي اعمال الجسر الترابي و الاعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر -- اسوان)
القطاع الثالث منفلوط جرجا (أ) من كم ٤٤٨+٨٠٠ الي ٤٥٠+٣٠٠ بطول ١,٥ كم عقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٦٢)

تنفيذ شركة ابناء هتلر للمقاولات العامة .

نفيد سيادتكم بان لا يوجد عمالة محملة علي المشروع عاليه
و هذا للعلم و الاحاطة.

و تفضلو بقبول فائق الاحترام و التقدير

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة (اسبوط و المنيا)

مصطفى علي احمد مسعود

مهندس /

