



السيد الأستاذ المحاسب / رئيس الإدارة المركزية

للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى عملية (تنفيذ اعمال عدد (٢) كوبري علوي "أولاد حمام" ضمن اعمال انشاء طريق الخدمة للشاحنات بالمرحلة الأولى) - تنفيذ شركة الصفا للمقاولات العمومية - عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣٦).

يرجى الإحاطة والتنبيه باللائم نحو ارجاء توريد المحملات من العمالة على

٢٠٢٤/١١/٧  
١١٧

العملية عالية لمستخلص (جاري (٩)) لمدة شهر من تاريخ ٢٠٢٤/١١/٧. (ارجاء (٩))

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس لجنة المحملات

مهندسة /  
١١٧

سوزان عبد العزيز

رئيس قطاع

التنفيذ والمناطق

مهندس /  
١١٧

محسن محمد زهران

### مذكرة

#### للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

**الموضوع :-** بالإحالة الى عملية ( تنفيذ اعمال عدد (٢) كوبرى علوى "اولاد حمام" ضمن اعمال انشاء طريق الخدمة للشاحنات بالمرحلة الاولى ) - عقد رقم ( ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣٦ ) - تنفيذ شركة الصفا للمقاولات العمومية.

- والمحمل عليها:- توريد عدد (٣) عمالة (بغرامة ٨ الف جنية / شهريا/عامل).
- تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٢/٧/٢٥ . مدة العملية : ١٢ شهر
- تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد الاصلى : ٢٠٢٣/٧/٢٤ .
- تاريخ النهو طبقا لآخر مد مدة معتمدة : ٢٠٢٥/١/١٤ .
- تم ايقاف الاعمال بالمشروع طبقا لمحضر توقف الاعمال بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٢٠ (مرفق).
- تم استئناف الاعمال بالمشروع طبقا لمحضر استئناف الاعمال بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٥ (مرفق).
- ورد كتاب المنطقة يفيد بان الشركة قامت بتوريد العمالة حتى تاريخ توقف الاعمال ٢٠٢٣/٧/٢٠ (مرفق).
- وبالإشارة الى قرار سيادتكم رقم (٨٩٥) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ باستبدال العمالة بقيمة ( ٥٠٠٠ خمسة الاف جنية شهريا/عامل ) -تكلفة العامل بأجر المثل طبقا للسوق.
- ورد كتاب الشركة المنفذة بطلب الموافقة على رفع المحملات (عمالة) على المشروع عالية لتوفير ما يلزم لصالح الهيئة (مرفق).


#### المطالب :

- الموافقة على استبدال قيمة العمالة طبقا للقرار رقم (٨٩٥) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ بقيمة (٥٠٠٠ جنية- خمسة الاف جنية شهريا/عامل ) لتوفير ما يلزم لصالح الهيئة بقيمة اجمالية: (٣) عامل) X ( ٦ أشهر ) الفترة من تاريخ استئناف الاعمال ٢٠٢٤/٧/١٥ حتى تاريخ النهو طبقا لآخر مد مدة ( ٢٠٢٥/١/١٤ ) X ( ٥٠٠٠ جنية (قيمة اجر العامل الواحد/شهريا) = ٩٠ الف جنية ( فقط تسعون الف جنيها لا غير ).

والأمر مفوض لسيادتكم .

(  )  
مهندسة/ سوزان عبد العزيز  
رئيس لجنة المحملات

(  )  
مهندسة/ جيهان السيد محمد  
عضو لجنة المحملات

(  )  
مهندس / محسن زهران  
رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

(  )  
لواء مهندس / حسان الدين مصطفى  
رئيس الهيئة العامة للطرق و الكبارى

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

أرأسه