



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن :-

الشركة	محمود علي احمد عبد العال
رقم العقد	(2025/2024/429)
العملية	اعمال رفع كفاءة طريق ساقلته / نيدة الزراعي الشرقي (القطاع الرابع) في المسافة من الكم 24 حتى الكم 28 بطول 4 كم مركز ساقلته محافظة سوهاج ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية حياة كريمة (بالامر المباشر.
الافادة	(ارجاء المحملات على العقد لمدة شهر من تاريخ 2024-11-10 الى تاريخ 2024/12/10)
تفاصيل الافادة	ارجاء توريد منظومة كاميرات مراقبة ((اول ارجاء للعقد على مستخلص جاري (1))

تحرير في (2024-11-10)

يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

(التوقيع)

الهندس / محسن زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

(التوقيع)

الهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

تم المراجعة
أميرة

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى مشروع أعمال رفع كفاءة طريق ساقلته / نبدة الزراعي الشرقي (القطاع الرابع) في المسافة من الكم ٢٤ حتى الكم ٢٨ بطول ٤ كم مركز ساقلته محافظة سوهاج ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية حياة كريمة

رقم العقد ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤٢٩

تنفيذ شركة :- محمود علي أحمد عبدالعال

نتشرف بإحاطة سيادتكم بيان بموقف الحملات على المشروع المشار اليه بعالية :-

•توريد منظومة كاميرات مراقبة على أن يتم فحصها و اتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق الإدارة العامة لمركز

المعلومات بالهيئة لذا تراجع بالإدارة العامة بالقاهرة.

•لا يوجد سيارة محملة على المشروع طبقاً للعقد .

•لا يوجد عماله محمله على المشروع طبقا للعقد .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٠٢٤/ ١١/٩ م

رئيس الإدارة المركزية



عماد حسين

مهندس /



