

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد.

بالإشارة الى أعمال استكمال محور جرجا المرحلة الثانية (القطاع الثالث) في المسافة من الكم ٤.٦٠٠ الى الكم ٧.١٠٠ بطول ٢.٥ كم

رقم العقد ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٤١

تنفيذ شركة :- أحمد علي أحمد عبد العال.

نتشرف بإحاطة سيادتكم ببيان بموقف للعمليات على المشروع المشار اليه بعالية :-

- توريد عدد (١) حاسب آلي بالطابعة (بجميع مشتملاته) على أن يتم فحصها و اتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق الإدارة العامة لمركز المعلومات بالحينة على أن يتم تسليمها للمخازن بمدينة نصر لذا تراجعت بالإدارة العامة بالقاهرة.

• لا يوجد سيارة محملة على المشروع طبقا للعقد .

• لا يوجد عماله محمله على المشروع طبقا للعقد .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتنصلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٠٢٤/٢/٧ م



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

Handwritten signature

Handwritten signature

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى اعمال استكمال محور جرجا المرحلة الثانية (القطاع الثالث) في المسافة من الكم ٤,٦٠٠ الى الكم ٧,١٠٠ بطول ٢.٥ كم

رقم العقد ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٤١

تنفيذ شركة :- أحمد علي أحمد عبد العال


نخشرف أن نحيط علم سيادتكم بان التجهيزات الموقعية الخاصة بالمكاتب و الكرفان المتحرك موجودة بالموقع .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٠٢٤/ ٣/ ٧ م

رئيس الإدارة المركزية



Handwritten signature in blue ink.