

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (2)

اسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع
الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع (وادي النطرون - برج العرب) أعمال سن الفلتر
لتنفيذ المسافة من الكم 306.400 إلى الكم 306.860 بطول 0.460 كم (بالأمر المباشر)

بند (1-1):

بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم حبيبي ما بين 20مم إلى 75 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي احجار مقاس سن 1: سن 2: سن 4 او سن 6 بنسبة 1:1:1 والايقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 45% والفئة تشمل اعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لاصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف .
- لمسافة نقل 20 كم .
- الفئة شاملة قيمة المادة المحجرية .
- يتم احتساب 1.3 جنية لكل 1 كم بالزيادة او النقصان .

تنفيذ : "شركة أورانج للاستيراد والتصدير"

السعر خلال شهر ابريل 2023 طبقا للمفاوضة الخاصة بالقطاع الرابع بتاريخ 2023-12-18


عقد رقم (2024/2023/1014)

مقدار العمل السابق :		3م	3045.55
مسلسل	الموقع الكيلومتری		الكمية (م3)
	من الكم	الى الكم	
1	306+400	306+820	6563.70
	اجمالي الكمية الهندسي (م3)		6563.70
	اجمالي الكمية بعد احتساب نسبة غرز 25% (م3)		8204.63
	الاجمالي خلال فترة المستخلص الحالية (م3)		11250.18

مهندس الهيئة
م / أحمد جلال عبد السلام
أحمد جلال


مهندس الاستشاري
مكتب أ.د/ خالد قنديل

م / هشام محمد صبري




مهندس الاستشاري

مكتب XYZ
م / محمد شهاب خليل



مهندس الشركة
م / محمد فتحي الغول



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (2)

اسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع
الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع (وادي النطرون - برج العرب) أعمال سن الفلتر
لتنفيذ المسافة من الكم 306.400 إلى الكم 306.860 بطول 0.460 كم (بالأمر المباشر)

علاوة بند (1-1) علاوة مسافة النقل 162 كم .

تنفيذ : "شركة أورانج للاستيراد والتصدير"


طبقاً للمفاوضة الخاصة بالقطاع الرابع بتاريخ 2023-12-18

عقد رقم (2024/2023/1014)

مقدار العمل السابق :		8476.7	3م
مسلسل	الموقع الكيلومري		الكمية (م3)
	من الكم	إلى الكم	
1	306+400	306+820	2218.78
	اجمالي الكمية الهندسي (م3)		2218.78
	اجمالي الكمية بعد احتساب نسبة غرز 25% (م3)		2773.48
	الاجمالي خلال فترة المستخلص الحالية (م3)		11250.18

مهندس الهيئة
م / أحمد جلال عبد السلام
أحمد جلال

مهندس الاستشاري
مكتب أ.د/ خالد قنديل
م / هشام محمد صبري



مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد شهاب خليل



مهندس الشركة
م / محمد فتحي الغول
محمد فتحي الغول



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (2)

اسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع
الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع (وادي النطرون - برج العرب) أعمال سن الفلتر
لتنفيذ المسافة من الكم 306.400 إلى الكم 306.860 بطول 0.460 كم (بالأمر المباشر)

علاوة بند (1-1) علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحه الشركة الوطنية.


تنفيذ : "شركة أورانج للاستيراد والتصدير"

عقد رقم (2024/2023/1014)


مقدار العمل السابق :		8476.7	3م
مسلسل	الموقع الكيلومتری		الكمية (م3)
	من الكم	الى الكم	
1	306+400	306+820	2218.78
	اجمالي الكمية الهندسي (م3)		2218.78
	اجمالي الكمية بعد احتساب نسبة غرز 25% (م3)		2773.48
	الاجمالي خلال فترة المستخلص الحالية (م3)		11250.18

مهندس الهيئة
م / أحمد جلال عبد السلام
أحمد جلال

مهندس الاستشاري
مكتب أ.د/ خالد قنديل
م / هشام محمد صبري



مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد شهاب خليل



مهندس الشركة
م / محمد فتحي الغول
محمد فتحي الغول



القطار الكهربائي السريع

المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

(الإسكندرية - مرسى مطروح)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلي مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الرابع (قطاع وادي النطرون/برج العرب/الاسكندرية).

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم المقياسة المعدلة لبنود أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) (قطاع وادي النطرون / برج العرب) أعمال سن الفلتر لتنفيذ المسافة من الكم ٣٠٦,٤٠٠ إلى الكم ٣٠٦,٨٦٠ بطول ٠,٤٦٠ كم (بالأمر المباشر).

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠١٤)

تنفيذ : "شركة أورانج للاستيراد والتصدير".

وذلك طبقاً للأسعار بعد المفاوضة.

برجاء من سيادتكم التفضل بالموافقة والتوجيه بالازم.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

أهـ

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

"هاني محمد محمود طه"

المقاييس المعدلة لبنود الأعمال لعملية

اسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السفينة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع (وادي النطرون - برج العرب) أعمال سن الفلتر
لتنفيذ المسافة من الكم 306.400 إلى الكم 306.860 بطول 0.460 كم (بالأمر المباشر)
عقد رقم (2024/2023/1014)
تنفيذ "شركة أورنج للاستيراد والتصدير"

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
1	أعمال الردم				
1-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم حبيبي ما بين 20مم الي 75 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي احجار مقاس 1:2:4 او 6 بنسبة 1:1:1 والايقل معامل المرونة EV2 من تجرية لوح التحميل عن 50 ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 45% والفئة تشمل اعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لاصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . - لمسافة نقل 20 كم . - الفئة شاملة قيمة المادة الحجرية. - يتم احتساب 1.3 جنية لكل 1 كم بالزيادة او النقصان .	م3	19430.0	345.80	6,718,894
	السعر خلال شهر ابريل 2023 طبقاً للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	م3	19430.0	184.60	3,586,778
	علاوة مسافة النقل 162 كم	م3	19430.0	25.00	485,750
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقاً للائحة الشركة الوطنية	م3	19430.0		
	الاجمالي				10,791,422.00
عشرة ملايين وسبع مائة وواحد وتسعون ألفاً وأربعمائة واثنان وعشرون جنيهاً فقط لا غير.					
* يرجى العلم بان الفئات المذكورة طبقاً للمفاوضة الخاصة بالقطاع الرابع بتاريخ 2023-12-18					

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير عام المشروعات
م/ محمد حسني فياض

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
م/ أحمد جلال عبد السلام
أحمد جلال

المكتب الاستشاري الهندسي أ.د. خالد قنديل
مدير المشروع
م/ هشام محمد صبري

الشركة المنفذة
مدير المشروع
م/ محمد فتحى الغول
محمد فتحى الغول

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

المكتب الاستشاري الهندسي
أ.د. خالد قنديل
مدير المشروع
م/ هشام محمد صبري
القطاع الرابع (الاسكندرية)

ORANGE CO.
EXPORT & IMPORT
2023/11/10
أورنج للاستيراد والتصدير