

الموضوع : بشأن تغيير بند محملات .

مذكره للعرض على
السيد اللواء مهندس/رئيس مجلس الإدارة

بشأن:

تغيير بعض بنود محملات للعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٩٢) .

الموضوع:

تعديل بند المحملات للعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٩٢) شركة النيل العامة لإنشاء الطرق لعقد عملية " تنفيذ اعمال كوبري علوي اعلي محور سفنكس عند الكم ١٨٠,٤٥٠ ضمن مشروع الخط الاول القطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

المطلوب :

برجاء من سيادتكم الموافقة على تعديل بند توريد الآتي :-

عدد (١) استراحه مكيفة مكونة من (غرفتين وصالة ودورة مياه ومطبخ كامل) في مدة ١٢ شهر وغرامة قدرها عشرون الف جنيه شهريا . - إلى البنود الآتية بالجدول :-

الرقم	البند	الكمية
١	Utp cable cat6 (305)	٢
٢	BULLET M FIXED CAM IP4MP	١٠
٣	Switch 16 port POE1000-100-10	٢
٤	NVR 32 PORT	٢
٥	راك معدني U9	١
٦	راك معدني اوت دور U6	٢
٧	بواب ٣٢ مم ٣ مخرج	١٠
٨	بواب ٣٢ مم ٢ مخرج	٢٠٠
٩	افيز ٣٢ مم	١٠٠٠
١٠	جلبية ٣٢ مم	٥٠٠
١١	كوع بلاستيك ٣٢ مم	٥٠
١٢	لفة ماسورة ٣٢ مم	١٥
١٣	PATCH PANEL 24 PORT TYPE With Out Jack	١
١٤	مسامير سن صاج	٥ كيلو

والأمر مفوض لسيادتكم

التوقيع ()
مهندس/محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة
العامه للمعلومات

التوقيع ()
مهندسة/عبير عبد العزيز محمد
المشرف علي الإدارة
العامه للمعلومات

التوقيع ()
مهندس / سامي أحمد فرج
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

راى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رجاء

التوقيع ()
لواء مهندس/ ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس مجلس الإدارة

راى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة
أوافق

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري



أوافق

صورة السيد المهندس



تفيد الادارة العامة للمعلومات بإستلام الاصناف التالية من شركة النيل العامة للإنشاء والطرق وذلك من محملات للعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٩٢) شركة النيل العامة لإنشاء الطرق لعقد عملية " تنفيذ اعمال كوبري علوي اعلي محور سفنكس عند الكم ١٨٠,٤٥٠ ضمن مشروع الخط الاول القطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) وذلك طبقا للمواصفات التى وضعها الادارة العامة للمعلومات للشركة كالاتى :

الرقم	البند	الكمية
١	Utp cable cat6 (305)	٢
٢	BULLET M FIXED CAM IP4MP	١٠
٣	Switch 16 port POE1000-100-10	٢
٤	NVR 32 PORT	٢
٥	راك معدنى U9	١
٦	راك معدنى اوت دور U6	٢
٧	بواط ٣ مخرج	١٠
٨	بواط ٢ مخرج	٢٠٠
٩	افيز	١٠٠٠
١٠	جلبة	٥٠٠
١١	كوع بلاستيك	٥٠
١٢	لفة ماسورة	١٥
١٣	PATCH PANEL 24 PORT TYPE With Out Jack	١
١٤	مسامير سن صاج	٥ كيلو

التوقيع) ٢٠٢٣ م

مهندس / محمد الباجورى

مدير عام الادارة العامة للمعلومات



السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة وبعد

ايماء الي العقد (رقم العقد ٩٩٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) (بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٥)

عملية تنفيذ اعمال كوبرى علوى اعلى محور سفنكس عند الكم ١٨٠,٤٥٠ ضمن مشروع الخط الاول القطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) (بالامر المباشر) تنفيذ شركة / شركة النيل العامة للانشاء والطرق

- توافر عدد (٣) اجهزة او لاب توب بمشتملاتهم بالطابعة (ليزر A4) ضمان شامل للاجهزة لمدة سنة من تاريخ التوريد والشركة مسنولة عن توريد الاحبار للطابعات وتم تغلية مبلغ ٢٢٥٠٠٠ ج من مستخلص (١) لحين التوريد

- توريد عدد (٤) سيارة ملاكى سيدان والمنصوص عليها بكراسه الشروط

- تدبير الاقامة والاستراحة طوال مدة المشروع المنصوص عليها بكراسه الشروط وتم تبديلها الى برامج هندسية

مرسل برجاء التفضل بالعلم والاحاطه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٧/١
عدد المرفقات ()

التوقيع /
مهندس / عماد حسين
رئيس الإدارة المركزية



المنطقه الاولى (القاهرة-الجيزة- القليوبية)