

السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية
للمشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة وبعد ،،،


بالإشارة الى العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٠٢) لعملية (أعمال الجسر الترابى والاعمال
الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع الخط الثانى) (الفيوم /بنى سويف - الاقصر - أسوان
- بنى سمبل) - تنفيذ شركة المهندسون المصريون

نرجو من سيادتكم إرجاء المحملات من اطقم ملابس تأمين سلامة المرور من مستخلص رقم

(٣ جارى) على أن تقوم الشركة بالتوريد خلال شهر من تاريخ ٢٠٢٣/١١/٨ .

(مرفق تعهد الشركة) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،



رئيس لجنة المحملات



مهندسة /

سوزان عبد العزيز

رئيس قطاع

التنفيذ و المناطق



محسن محمد زهران



القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / ابو سمبل)

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة - بني سويف

بخصوص : أعمال الجسر الترابي والاعمال
الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر /
ابو سمبل) (القطاع الاول) في المسافة من كم
١٢١.٠٠ الي كم ١٢٤.٠٠ بطول ٣ كم (اتجاه الفيوم)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ..وبعد

بالإشارة الي المشروع عاليه تنفيذ شركة المهندسون المتحدون للمقاولات العامة والتوريدات عقد

رقم ١٣٠٢ لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

نتشرف بالإحاطة بالاتي :-

- المشروع عليه محملات (سيارة) وهي متواجدة من يوم ٢٠٢٣/٢/١٩
- انمشروع ليس عليه عمالة محملة
- يوجد بند اترية في هذا المستخلص تم الحصول عليها طبقا للبرتوكول مع الشركة المصرية

للتعدين

برجاء التكرم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريري في : ٢٠٢٣ / ١٠ / ١١

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة (بني سويف)



مهندس

مستحق

مستحق

مستحق

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة المهندسون المتحدون للمقاولات العامة والتوريدات

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل وفق هذا نسخة من العقد رقم
(٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٠٢) المـؤرخ في ٢٥ / ١ / ٢٠٢٣ بمبلغ
٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيهه (فقط وقدره عشرون مليون جنيهًا لا غير) والموقع
بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية "إسناد اعمال الجسر الترابي
والاعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطر الكهربائي السريع (الفيوم /
بنى سويف / الأقصر / أسوان / أبو سمبل) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع
الأول (أكتوير / بنى مزار) المسافة من الكم ١٢١,٠٠٠ الى الكم ١٢٤,٠٠٠
بطول ٣ كم اتجاة الفيوم بالأمر المباشر على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط
ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستولى " للمنطقة
السادسة - بنى سويف " الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع
للشركة فوراً .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(التوقيع)

عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشئون المالية والإدارية

ST

حالة



السيد المهندس/ مدير عام مصنعي العلامات والبويات

تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٠٢) الخاص بعملية أعمال الجسر الترابي و
الاعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم/بني
سويف/الاقصر/أسوان/أبو سيمبل) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الأول (أكتوبر/بني
مزار) المسافة من الكم ١٢١,٠٠٠ الي الكم ١٢٤,٠٠٠ بطول ٣ كم اتجاه الفيوم بالأمر المباشر
تنفيذ شركة المهندسون المتحدون

الرجاء التكرم من سيادتكم استلام أطقم ملابس تأمين السلامة لطاغم جهاز الإشراف طبقاً
للتعاقد وبيانها كالاتي:

م	البند المحمل	العدد	الفئة	المبلغ
١	خوذة أمان	٥	١٠٥	٥٢٥
٢	غطاء رأس خفيف مقوي بالبلاستيك وبها شريط عاكس صديري واقى	٥	٢٠٠	١٠٠٠
٣	جاكيت شتوي	٢٠	٩٠	١٨٠٠
٤	حذاء أمان بمقدمة صلب	٥	٦٥٠	٣٢٥٠
٥		٥	٥٢٠	٢٦٠٠
الإجمالي				٩١٧٥ ج

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تم استلام الاصناف تحت الفحص
٢٠ / محرم / عبد السلام

يعتمد مدير عام الشركة

م/حمدي النوبي

