

السادة/ الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد

مقدمة لسيادتكم شركة روتاك للمقاولات العامة

بالرجاء من سيادتكم الموافقة على تأجيل المحملات الى المستخلص 4 جاري في العملية استكمال القطاع الثاني من طريق
السعود / الشوابكة / بحر البقر بطول 1.5 كم حياة كريمة بالعقد رقم 2023/2022/1215

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مقدمة لسيادتكم /

شركة روتاك للمقاولات العامة

