






تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن "مكتب الشروق للمقاولات المتكاملة هاتي شعبان توفيق واعمال الطرق والكباري" ليس عليها أي محملات بخلاف السيارة عن عملية "اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطر الكهربائي السريع (الفيوم/بني سويف/الأقصر/اسوان/أبو سمبل) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الأول (أكتوبر/بني مزار) المسافة من الكم ١١٩,٠٠٠ الي الكم ١٢١,٠٠٠ بطول ٢ كم اتجاه بني مزار .
عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢١٧٩).

التوقيع ()

مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات



التوقيع ()

مهندسة / أمل حمدي
مدير إدارة صيانة الجسور

كسوة طبع ١٢٨٨





المشروع القومي

القطار الكهربائي السريع (أكتوبر /أبو سمبل)

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة – بني سويف

بخصوص : أعمال الجسر الترابي والأعمال
الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر /
أبو سمبل) (القطاع الأول) في المسافة من كم
١١٩.٠٠٠ الي كم ١٢١.٠٠٠ (اتجاه بني مزار)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد

بالإشارة الي المشروع عاليه تنفيذ شركة مكتب الشروق للمقاولات المتكاملة " هاني شعبان توفيق

" عقد رقم ٢١٧٩ لسنة ٢٠٢٣/٧


تنتشر ف بالإحاطة بالاتي :-

- المشروع عليه سيارة محملة وهي متواجدة من تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٨
- المشروع ليس عليه عمالة محملة
- لا يوجد بند اترية في هذا المستخلص ثم الحصول عليها طبقا للبر توكول مع الشركة المصرية للتأمين

برجاء التكرم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في : ٢٠٢٤ / ١ / ٣٠

رئيس الإدارة المركزية



صطفى

ك

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة السادسة - بني سويف

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائى السريع (أكتوبر - بني مزار) (القطاع الاول لتنفيذ المسافة من الكم 119+000 الى الكم 121+000 اتجاه بني مزار

الشركة المنفذة: شركة الشروق للمقاولات المتكاملة (هاني شعبان توفيق)

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم مستخلص جاري (2).

اتجاه بني مزار (2023-2022-2179)

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللازم.


مرققات:

- 1- مستخلص جاري (2)-عدد (2 اصل)
- 2- بيان اعمال كمي (اصل)
- 3- برنامج زمني
- 4- حصر اعمال المستخلص (اصل)
- 5- محضر مسافة النقل
- 6- محضر استلام الموقع (صورة)
- 7- صور الريكويستات
- 8- صور التجارب العملية
- 9- استمارة 50 ع.ح

ونفضل بقبول فائق الاحترام.

مهندس الإشراف بالهيئة

مهندس



رئيس الادارة المركزية للمنطقة

السادة بنجي سويف

السيد المهندس / طارق الجزار

(ب) الكاتب المنوط _____

علامة
سنة ٢٠٢

التختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :
 ٢٠٢٠ في سنة (علامات المراجعة :) المصلحة

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ٢٠٢١ - ١٤٤٣ هـ

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: _____

الحتم ذو التاريخ (٣) سحب

رقم : _____ إضاء الكاتب المنوط : _____

شيك
إذن صرف

إضاءات موظفي الشطب

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : إضاء الكاتب المئوط :

(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم : إضاء الكاتب المئوط :

٢٠٢ _____ سنة