

مذكرة للعرض

على السيد اللواء، مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشأن : طلب مهلة إضافية لعملية رفع كفاءة المسافة من فاقوس/الحسينية الملكيين/البحرية/الست
هو قهقونة الاخويه الكباشية حتى طريق فاقوس/الصالحية (القطاع الثاني) مركز الحسينية
محافظه الشرقية بطول 2 كم . تنفيذ شركة الرحمة للمقاولات - حياة كريمة -
تنفيذ شركة الرحمة للمقاولات

أولاً : الموضوع :

بشأن الموافقة على طلب مهلة إضافية لعملية رفع كفاءة رفع كفاءة المسافة من فاقوس/الحسينية
الملكيين/البحرية/الست هو قهقونة الاخويه الكباشية حتى طريق فاقوس/الصالحية (القطاع الثاني)
مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول 2 كم . تنفيذ شركة الرحمة للمقاولات بعقد رقم
(٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠١٥) على أن تبدأ الاعمال في ١٠/١٠/٢٠٢٣ وتنتهي في ٢٠٢٣/٧/٩ طبقاً لنمو
التعاقد وتنتهي في ٢٠٢٤/١/٨ طبقاً لآخر مد مدة معتمدة .

ثانياً الاجراءات:

تضمنت المنطقة المشرفة بطلب مد مدة العملية (٦ أشهر) ليصبح تاريخ النهر في ٢٠٢٤/٧/٩ (مرفق)
لعدم توفر كميات البتومين في التوقيتات المناسبة مما أدى إلى ضعف التنفيذ عن البرنامج الزمني المقرر

ثالثاً المطالب :

التكرم بإخذ ما ثروته مناسب نحو الموافقة على طلب المنطقة المشرفة على مد مدة العملية ٦ أشهر
ليصبح النهر في ٢٠٢٤/٧/٨ .
والامر مفوض لسيادتك .

التوقيع (٥/٢٢٢)
مهندس/ هبة الله محمد عبد الجواد
مدير عام الطرق

مستند
مستند

بإدارة القانوني كرس حواء المواقف على ما تم
في الجانب الفني (مهندس/ ماسي) وإدارة منطقة المحمد
معدودة في مرفقها مرفقاً مستنداً إلى
مدير عام الطرق والفتاوى واللوائح

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع (٥/٢٢٢)
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد اللواء، مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

أوافق
أوافق

التوقيع (٥/٢٢٢)
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

قرار السيد اللواء، مهندس / رئيس مجلس الإدارة

أدونه
أدونه

التوقيع (٥/٢٢٢)
لواء مهندس / حسان الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

مستند المستند المستند (مستند) مستند -

مستند المستند المستند (مستند) مستند -

مستند المستند المستند (مستند) مستند -

مستند المستند المستند (مستند) مستند -



ملف دراسة جدوى واقع الزراعة على طريق مسعود والحدائق البحرية في امريكا

مركز الدراسات والبحوث الزراعية - جامعة القاهرة - مصر

البريد الإلكتروني: info@agr-study.com

تاريخ: 15/05/2023

رقم الترخيص	نوع النشاط	المساحة (م2)	عدد العمال	القيمة المقدرة (م.م)
1	إنتاج الخضروات والفواكه المحمية في البيوت المحمية باستخدام تقنيات الزراعة الحديثة (الزراعة المائية والهوائية) في مساحات 1000 م2.	1000	5	5.00
2	إنتاج الفواكه والخضروات المحمية في البيوت المحمية باستخدام تقنيات الزراعة الحديثة (الزراعة المائية والهوائية) في مساحات 2500 م2.	2500	12	17.00
3	إنتاج الفواكه والخضروات المحمية في البيوت المحمية باستخدام تقنيات الزراعة الحديثة (الزراعة المائية والهوائية) في مساحات 4000 م2.	4000	20	144.00
4	إنتاج الفواكه والخضروات المحمية في البيوت المحمية باستخدام تقنيات الزراعة الحديثة (الزراعة المائية والهوائية) في مساحات 1800 م2.	1800	9	80.00
5	إنتاج الفواكه والخضروات المحمية في البيوت المحمية باستخدام تقنيات الزراعة الحديثة (الزراعة المائية والهوائية) في مساحات 4000 م2.	4000	20	385.00
6	إنتاج الفواكه والخضروات المحمية في البيوت المحمية باستخدام تقنيات الزراعة الحديثة (الزراعة المائية والهوائية) في مساحات 12000 م2.	12000	60	27.75
7	إنتاج الفواكه والخضروات المحمية في البيوت المحمية باستخدام تقنيات الزراعة الحديثة (الزراعة المائية والهوائية) في مساحات 12000 م2.	12000	60	143.00
8	إنتاج الفواكه والخضروات المحمية في البيوت المحمية باستخدام تقنيات الزراعة الحديثة (الزراعة المائية والهوائية) في مساحات 7300 م2.	7300	36	9.25
9	إنتاج الفواكه والخضروات المحمية في البيوت المحمية باستخدام تقنيات الزراعة الحديثة (الزراعة المائية والهوائية) في مساحات 7300 م2.	7300	36	137
10	إنتاج الفواكه والخضروات المحمية في البيوت المحمية باستخدام تقنيات الزراعة الحديثة (الزراعة المائية والهوائية) في مساحات 10 م2.	10	0.5	475.00
إجمالي				
5429300				

نوع النشاط	المساحة (م2)	عدد العمال	القيمة المقدرة (م.م)
1	إنتاج خضروات تربة	4000	13.00
2	إنتاج فواكه تربة	4000	25.00
3	إنتاج فواكه رابطة	12000	3.00
4	إنتاج فواكه مطبخية	7300	3.00
إجمالي			
5639200			

دارة الحرثية لمحافظة شرق الدلتا
(الشرقية - الدقهلية - دمياط)
دارة المعامل ونسطة الحونة

اسم المشروع :	رفع المياه العذبة / قهوة / البيت ذوو - القطاع الثاني - مد
موقع المشروع :	الوحدة المتكاملة

آریب مامنی رفقہ (۱۸۶۱ء) لکھنؤ

سنة الثامنة : في هذه الفترة نعتت : ٥ / مني عند الخط

پاکستان

== (1) عبء مذكور انتهى فطفاً راجعاً (2)

میرزا یحییٰ افریقہ کی خدمت میں

تاريخ و الاستعلامات و تحديد نسبة التحويل : تعتمد نسبة التحويل و الاستعلامات بطريقة .

四、

تعداد ذرات	تعداد ذرات		تعداد ذرات	تعداد ذرات	تعداد ذرات	تعداد ذرات
100	100	100	100	100	100	100
75	100	97	96	69	98	3/4"
40	79	74	72	71	69	3/8"
30	42.3	46	45	37	43	1/4"
20	24.7	31	34	34	37	1/8"
5	19.1	18	17	18	18	3000
3	8.5	7.0	7.0	8.0	8.0	5000
2	3.6	2.8	2.8	2.6	2.9	10000
1	1.7	1.9	1.2	1.2	1.2	20000
500	4.57	4.64	4.40	4.40	4.40	100000
1720	1720	1779	1640	1659	1659	1000000
3.2	3.2	3.4	3.1	3.1	3.1	10000000
509	509	523	529	535	535	100000000

تعمدت طرح این مسودہ اصولی طرح اقتصادی در این باره و در آنجا و در آنجا

هذه نظري في كفة وأنت مع طيبة مع الله

المطبعة: المطبع الناصري للطباعة والنشر
(الطبعة الأولى: ١٩٨٠م - ١٩٨١هـ)
الطبعة الثانية: ١٩٨٢م - ١٩٨٣هـ

١٠٠٠

اعت صولة من هشر

15

ملاحظات	عدد الوحدات	سعر الوحدة
مجموعه اسلتي	1	650
الاسيا مارتيل	8	20%
في الحاد بطور		
فيرة اسطرب		
تاريخ في ١٩٦٤		
والتسلي		

.....

سورہ صافات

١٢٣٤

* * * * *

خبر واهی :

1. *Linnaea*

مجلس

7

1

— ۱۱۱ —