

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص عملية : أعمال تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح) للأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية لتنفيذ كوبري التقاطع مع الطريق الدائري الاقليمي شرق النيل (كوبرى سيارات) فى الموقع ٩٨,٣٠٠

- تنفيذ : شركة اتش ايه للإنشاءات .

- العقد رقم : (٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٥١)

- نأمل التفضل بالعلم والاحاطة بالاتى :-

- تم نهو الاعمال بالموقع بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٢ .

- تم تحرير المستخلص الختامي بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٢ خلال السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ونظراً لانتهاء السنة المالية تم رد المستخلص الختامي لتعديل التاريخ للسنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وتم عمل مذكرة لمد مدة العملية (مرفق) وتم الموافقة على مد المدة ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٣/١٠/١٢

ونحيط سيادتكم علماً بأن الاستراحة متواجدة من بداية المشروع حتى نهو الاعمال بالموقع بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٢ وباقى المدة غير متواجدة حتى تاريخ الاستلام الابتدائى ٢٠٢٤/٧/٢٤ (مرفق).


نأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآراء

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى : / / ٢٠٢٤

عدد المرفقات : ()

رئيس الإدارة المركزية



أحمد الطحان

مهندس /



السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية

لتنفيذ وتأمين وسلامة الطرق

تحية طيبة ،، وبعد

برجاء التفضل بالاحاطة بان العمال المحملين علي شركة اتش ايه للانشاءات عملية تنفيذ الجسر
الترابي والاعمال الصناعية لقطاعات القطار الكهربائي السريع السخنة - العاصمة الادارية -
العلمين الجديدة - مطروح للاعمال الصناعية بقطاع العاصمة الادارية تنفيذ كوبري التقاطع مع
طريق المحاجر شرق النيل (٢ كوبري سيارات) وكذا العمالة المحملة علي عملية كوبري التقاطع
مع الطريق الدائري الاقليمي شرق النيل (كوبري سيارات) كم ٩٨,٣٠٠ تم صرف مستحقاتهم
بالكامل حتي تاريخ انتهاء العملية

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير ادارة التحصيل

محاسب /

مدحت ابراهيم عبد الرحمن

رئيس الادارة المركزية

للطرق المتميزة ومحطات الموازين

مهندس /

حاتم دردير شرقاوي



إيماءاً إلى عملية "تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السخنه - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح) للأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية لتنفيذ كوبري التقاطع مع الطريق الدائري الإقليمي شرق النيل (كوبري سيارات) في الموقع ٩٨,٣٠٠ .

- العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٥١) لشركة اتش أيه للإنشاءات (أبناء حسن علام) .

تفيد الادارة العامة للمعلومات باستلام بنود المحملات : (مرفق استلامه)

- عدد (١) ماكينة تصوير HP LASER JET COLOR MFP 776 D/N بمشتملاتها المنصوص عليها بكراسة الشروط الخاصة .

التوقيع ()

مهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات





السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص عملية تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديد - مطروح)
للاعمال الصناعية بقطاع العاصمة الادارية لتنفيذ كوبري التقاطع مع الطريق الدائري الاقليمي (كوبري سيارات) في الموقع ٩٨,٣٠٠

تنفيذ : شركة اتش اية للانشاءات (ابناء حسن علام)

عقد رقم : (٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٥١)

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعالية نتشرف بالاحاطة بالاتي :-

- ١- السيارات طبقاً لافادة ادارة المركبات وقاعدة البيانات الخاصة بالسيارات المحملة
- ٢- لا يوجد عماله تخص العقد بالمنطقة
- ٣- لا يوجد استراحة تخص العقد بالمنطقة

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في : ٩ / ١٠ / ٢٠٢٣

مرفقات : عدد : ()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطم