



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن :-

الشركة	اتحاد بي اتش اسيوط للمقاولات
رقم العقد	(2025/2024/113)
العملية	اعمال إزالة الكثبان الرملية وتثبيتها وعمل توسعة لمناطق التباب الصخرية التي تشكل مصائد زهال على طريق ديروط / الفرايرة بطول (150) كم نطاق (محافظة أسيوط) (بالنهر الهباش)
الافادة	(ارجاء المهملات على العقد لمدة شهر من تاريخ 2024-08-11 الى تاريخ 2024/09/10)
تفاصيل الافادة	إرجاء توريد الشركة لبند المهملات وهي عبارة عن عدد (15) كرتونة ورق A4 (أول إرجاء للعقد من مستخلص جاري (1))

تحرير فى (2024-08-11)

يرجى التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

(التوقيع)

المهندس / محسن زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

(التوقيع)

المهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

تم المراجعة
ع