

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،،

الموضوع: - مشروع استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العامين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٧٥+٠٠٠ إلى الكم ٢٧٦+٢٥٠ بطول ١.٢٥ كم (من منسوب ١ - حتي منسوب الفيروما) (بالأمر المباشر).

عقد رقم: ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٤٤

- تنفيذ شركة / المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية .

بخصوص المستخلص جاري (٢): -

ننشرف بالإحاطة بوجود الآتي:

- ١- تجهيزات المقاول الموقعية متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ٢- معمل الموقع متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة..
- ٣- الأجهزة المساحية متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ٤- لوحات المشروع عدد (٢) متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ٥- البرنامج الزمني متواجد .
- ٦- السجلات متواجدة .
- ٧- توثيق الموقع متواجد .
- ٨- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده .
- ٩- صور فوتوغرافية + فيديو متواجده .
- ١٠- معدات ومهندسين المشروع متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ١١- العلامات الارشادية متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ١٢- لا يوجد عماله بالمنطقة علي العقد .
- ١٣- لا يوجد سياره علي العقد .
- ١٤- لا يوجد أجهزة حاسب الي علي العقد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

عن الهيئة

مدير عام المشروعات

مدير المشروع

مهندس التنفيذ

م / كارم إمام

م / احمد أبو دقيقة

م / احمد الشاعر

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ
مهندس / محمدي عبد السلام علما