

## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإضافة إلى مشروع إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم /بني سويف / الأقصر / أسوان / أبو سمبل) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي (القطاع الخامس / قوص / أدفو) (أ) المسافة من الكم ٦٤٥ إلى الكم ٦٦٠ بطول ١٥ كم.

رقم العقد ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٥٠٨

تنفيذ شركة: - مكتب الكرم للمقاولات العمومية.

نشرف بإحاطة سيادتكم بيان بموقف المحميات على المشروع المشار إليه بعالية:-

• السيارة المحملة على المشروع طبقاً للعقد غير متواجدة بالمنطقة .

• تم التوريد إلى المنطقة الآتي :-

➢ عدد (٥) جاكت شتوى ➢ عدد (٥) خوذة أمان .

➢ عدد (٥) حذاء أمان بمقدمة صلبة ➢ عدد (٥) غطاء رأس

➢ عدد (٢٠) صديري واقى

• لا يوجد عماله محمله على المشروع طبقاً للعقد .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام

تحرير في ١٠ / ١١ / ٢٠٢٣

رئيس الادارة المركزية

مهندس / عماد حسين

\_\_\_\_\_