

محضر استلام موقع

مشروع استكمال تكملة الجسر الرايس و الأعمل الصناعية بقطاعات مشروع الشاه طهان التأهيل التمهيدي التربيع (الستة لسنة عشر - الموحدة وطفر شمالي) تكملة أعمل الجسر الرايس قطاع غرب العين من حكم
٢٧٠٤٠٠٠ إلى حكم ٢٧٠٤٠٠٠ بطول ٦ كم إتجاه سلطنة (الأمير البيلار).

تشفيد شركة الحسين للمقاولات و التجارة.

الله في يوم الاثنين الموافق ٣/٤/٢٠٢٣ م وبناء على عقد العملية رقم (٢٠٢٣٢٠٢٢/١٧٣٦)
اجتمعت اللجنة المشكلة من السنة الأولى لسلامهم بعد وهم :-
عن الهيئة العامة للطرق والجسور (طرف أول)

د. السيد المهندس / احمد محمد ابو دقير

د. السيد المهندس / احمد الشاعر

د. السيد المهندس / رشاد مرعي

عن الشركة المنفذة (طرف ثانى)

السيد المهندس / بهجت مصطفى صافي

وقد قالت اللجنة بالاتفاق على المبردة الموقع عالية بالمعاهدة الطائفية على الشريعة قلم الطرف الأول يتم التأكيد
الثانية الموقع حالياً من العولاق الطائفية ولا يمنع من استلام الموقع و القبض في الأعمال و يعترف تاريخ ٣/٤/٢٠٢٣
هو تاريخ استلام الموقع .

وأقفل الشخص على ذلك .

اللجنة من الهيئة (طرف أول)

د. رشاد مرعي

د. احمد الشاعر

د. بهجت مصطفى صافي

الشركة المنفذة (طرف ثانى)

د. بهجت مصطفى صافي



محضر معاينة مسافة نقل (توريد سن فلت مندرج ١ & ٢)

بالإشارة إلى التكليف وأمر الإسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة الحسين للمقاولات والتجارة بشأن تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مرسى مطروح)

في مسافة من كم ٢٧٥+٠٠٠ إلى ٢٧٠+٠٠٠ كم بطول (٥ كم)

فقد اجتمعت اللجنة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١/١٧ م

بحضور كلاً من :-

- | | |
|----------------------------|--|
| ١- م/ أحمد محمود أبو دقيقه | ممثل الهيئة العامة للطرق و الكباري |
| ٢- م/ أحمد السعيد | ممثل مكتب الاستشاري (أ.د خالد قنديل استشاري المشروع) |
| ٣- م/ أحمد فضل | ممثل مكتب الاستشاري (أ.د خالد قنديل استشاري المشروع) |
| ٤- م/ بهجت مصطفى صدقى | ممثل شركة الحسين للمقاولات و التجارة |

و قامت اللجنة بالمرور على القطاع و قياس المسافة الخاصة بتوريد سن فلت مندرج ١ & ٢ من الكسارة المعتمدة على الطبيعة (كساره النيل) على طريق وادي النطرون - العلمين إسكندرية الصحراوي و وجدت أن أقصى مسافة نقل يتم إحتسابها لتوريد سن فلت مندرج ١ & ٢ هي (١٠١) كيلومتراً فقط عن منتصف القطاع .

وأقفل المحضر على ذلك ...

#التوقعات :-

التوقيع:

تحت تحرير (أ.د. خالد قنديل)

أ.د. السعيد أحمد

أحمد فضل

بهجت مصطفى صدقى

الاسم:

- | |
|----------------------------|
| ١- م/ أحمد محمود أبو دقيقه |
| ٢- م/ أحمد السعيد |
| ٣- م/ أحمد فضل |
| ٤- م/ بهجت مصطفى صدقى |



شركة الحسين
AL-HUSSEIN CO.
للمقاولات والتجارة



جامعة الدول
المؤسسة العامة للمشروعات والتكتلات

محضر معاينة مسافة نقل (توريد سن طبقة التأسيس)

بالإشارة إلى التكليف وأمر الإسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة الحسين للمقاولات والتجارة بشأن تنفيذ الجسر التراسي والأعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مرسى مطروح)
في مسافة من كم ٤٧٠ + ٠٠٠ إلى ٤٧٥ + ٠٠٠ كم بطول (٥ كم)

فقد اجتمعت اللجنة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١/١٧
بحضور كلاً من :-

- | | |
|---|----------------------------|
| ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري | ١- م/ أحمد محمود أبو دقيقه |
| ممثل مكتب الاستشاري (أ.د. خالد قنديل استشاري المشروع) | ٢- م/ أحمد السعيد |
| ممثل مكتب الاستشاري (أ.د. خالد قنديل استشاري المشروع) | ٣- م/ أحمد فضل |
| ممثل شركة الحسين للمقاولات والتجارة | ٤- م/ بهجت مصطفى صدقي |

وقد أجرت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد سن طبقة التأسيس (Sub-Grade) من الكسارة المعتمدة على الطبيعة (كسارة النيل) على طريق ولادي النترون - العلمين اسكندرية الصحراوي وجدت أن أقصى مسافة نقل زم تم إدخالها لتوريد سن طبقة التأسيس هي (١٠١) كيلومتراً فقط عن منتصف القطاع.

وأقل المحضر على ذلك ...

التوكيلات :-

الاسم:

- ١- م/ أحمد محمود أبو دقيقه
- ٢- م/ أحمد السعيد
- ٣- م/ أحمد فضل
- ٤- م/ بهجت مصطفى صدقي

التوكيل:

أحمد محمود أبو دقيقه

أحمد السعيد

أحمد فضل

بهجت مصطفى صدقي



مؤسسة الحسين
AL-HUSSEIN CO.
للمقاولات والتجارة



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر معاينة مسافة نقل (توريد تربة صالحة)

بالإشارة إلى التكليف وأمر الإسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة الحسين للمقاولات والتجارة بشأن تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مرسى مطروح)

في مسافة من كم ٢٧٥+٠٠٠ إلى ٢٧٦+٠٠٠ كم بطول (٥ كم)

فقد اجتمعت اللجنة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١/١٧

بحضور كلاً من :-

ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري
ممثل مكتب الاستشاري (أ.د. خالد قديل إستشاري المشروع)
ممثل مكتب الاستشاري (أ.د. خالد قديل إستشاري المشروع)
ممثل شركة الحسين للمقاولات والتجارة

١- م/ أحمد محمود أبو دقيقه
٢- م/ أحمد السعيد
٣- م/ أحمد فضل
٤- م/ بهجت مصطفى صدقى

وقد أقامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد رمال الصالحة من المحجر المعتمد على الطبيعة (السلام) على طريق وادي النطرون - العلمين وجدت أن المحجر يبعد مسافة (١١٠) كيلومتراً فقط عن منتصف القطاع.

وأقفل المحضر على ذلك...

التوقيعات :-

الاسم:

-١-

التوقيع:

مختار محمد طه

أ.د. محمد عبد العال

٢٠٢٣/١/١٧

٢٠٢٣/١/١٧

أ.د. محمد عبد العال

٢٠٢٣/١/١٧

٤- لـ محمد عبد العال

محضر معاينة مسافة نقل (توريد سن طبقة أساس)

بالإشارة إلى التكليف و أمر الإسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والجسور لصالح شركة الحسين للمقاولات و التجارة بشأن تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مرسى مطروح)
في مسافة من كم ٢٧٥+٠٠٠ إلى ٢٧٠+٠٠٠ كم بطول (٥ كم)

فقد اجتمعت اللجنة يوم الثلاثاء الموافق ٢٣/١/٢٠٢٠ م

بحضور كلاً من :-


- | | |
|---|----------------------------|
| ممثل الهيئة العامة للطرق و الكباري | ١- م/ أحمد محمود أبو دقيقه |
| ممثل مكتب الاستشاري (أ.د. خالد قنديل إستشاري المشروع) | ٢- م/ أحمد السعيد |
| ممثل مكتب الاستشاري (أ.د. خالد قنديل إستشاري المشروع) | ٣- م/ أحمد فضل |
| ممثل شركة الحسين للمقاولات و التجارة | ٤- م/ بهجت مصطفى صدقى |

و قامت اللجنة بالمرور على القطاع و قياس المسافة الخاصة بتوريد سن طبقة أساس (Sub-Ballast) من الكسارة المعتمدة على الطبيعة (كساره النيل) على طريق وادي النطرون - العلمين اسكندرية الصحراوي و وجدت أن أقصى مسافة نقل يتم إحتسابها لتوريد سن طبقة الأساس هي (١٠١) كيلومتراً فقط عن منتصف القطاع .

و أقلق المحضر على ذلك ...

التوقيعات :-


التوقيع:



الإسم:

١- م/ أحمد محمود أبو دقيقه

التوقيع:




٢- م/ أحمد السعيد

التوقيع:



٣- م/ أحمد فضل

التوقيع:



٤- م/ بهجت مصطفى صدقى