

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،

الموضوع: - مشروع استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السفنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٧٠+٠٠٠ إلى الكم ٢٧٥+٠٠٠ بطول ٥.٠٠ كم (اتجاه الفيوم) (بالأمر المباشر).

عقد رقم: ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٤

- تنفيذ شركة / الحسين للمقاولات والتجارة.

بخصوص المستخلص الجاري (٢) :-

نتشرف بالإحاطة بوجود الآتي:

- ١- تجهيزات المقاول الموقعية متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ٢- معمل الموقع متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ٣- الأجهزة المساحية متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ٤- لوحات المشروع عدد (٢) متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ٥- البرنامج الزمني متواجدة.
- ٦- أعمال التأمين والسلامة ومسؤولي السلامة والمرور.
- ٧- السجلات متواجدة.
- ٨- توثيق الموقع متواجدة.
- ٩- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة.
- ١٠- صور فوتوغرافية + فيديو متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ١١- معدات ومهندسين المشروع متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ١٢- بوليصة التأمين متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ١٣- مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ١٤- العلامات الارشادية متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ١٥- يوجد سيارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،


عن الهيئة

مدير المشروع

مهندس التنفيذ

م / احمد أبو دقيقة

م / احمد الشاعر







رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

لواء أ. ح / احمد باسم حسني التكريتي