

اعمال رفع كفاءة طريق ببا / بني صالح / الفشن (القطاع
بخصوص :- الأول) بطول ٥,٥ كم مركز ناصر محافظة بني سويف
ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ :- شركة مكتب البروج للمقاولات

عقد رقم :- العقد رقم (١٢٣) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

بالاحالة الي خطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزيه للشئون الماليه و
الاداريه بخصوص استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات
نتشرف بان نرفق لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه بانه :

- ١- عدد (٢) اصل مستخلص
- ٢- اصل محضر الاستلام الموقع
- ٣- لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد
- ٤- لا يوجد سيارة محمله علي هذا العقد
- ٥- يوجد محملات في هذا العقد ادوات كتابية
- ٦- يوجد بند اتربه في هذا المستخلص

بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحرير أ.ف. :- ٢٠٢٤/١١/١١

مرفقات : ()

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

احمد عراقي حسين