



رئيس مجلس الإدارة
القيد: لجنة المحملات / ٢٠٢٤

مذكرة
للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

الموضوع : - بالإحالة الى عملية (أعمال ازدواج طريق ٦ اكتوبر / الواحات ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق القطاع الثانى بطول ١٥ كم) - عقد رقم (٢٠١٩/٢٠١٨/٣١) - تنفيذ شركة أبناء محمد بدوي للاستشاء والصناعة المحمل عليها : عدد (٤) سيارات (بغرامة ٥٠٠ جنيه / اليوم) - وتوريد عدد (١) حاسب الى (بغرامة ٣٠٠٠٠ ألف جنيه) + عدد (١) طابعة ليزر (بغرامة ٧٠٠٠ جنيه) + مجموعات احبار وادوات مكتبية شهريا" (بغرامة ١٠٠٠٠ جنيه / شهريا) .
- قيمة الاعمال بالعملية : ١١٨,٨ مليون جنيه.
- مدة العملية طبقا للتعاقد : (١٨) أشهر.
- تم استلام الاعمال بالمشروع استلام ابتدائي بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١ (مرفق).

المطالب :

- ورد كتاب الشركة المنفذة بطلب الموافقة على رد مبلغ الخصم وقدره (٥٠١٠٠٠ جنيه) على مستخلص جارى (٢٠) حيث قامت الشركة بتنفيذ الاعمال خلال المدة المقدم بها المستخلص قبل تعديل تاريخه لعدم الصرف لعدم وجود اعتماد مالى (مرفق) .

الرأى : - الموافقة على وقف المحملات على العملية عاليه اعتبارا" من تاريخ الاستلام الابتدائي للمشروع وهو ٢٠٢٣/٢/١ .

والأمر مفوض لسيادتكم .

التوقيع ()
مهندسة / سوزان عبد العزيز
رئيس لجنة المحملات

التوقيع ()
مهندسة / جيهان السيد محمد
عضو لجنة المحملات

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و ال مناطق
م. د. / م. الواسع

التوقيع ()
مهندس / محسن زهران
رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق و الكبارى

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق و الكبارى

أرفقه على م. م. محمد
ص. ت. م. ٩ / ١١ / ٢٠٢٣

الأهل بالادارة المالية

مرغوبه من المحملات



السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية

للشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى عملية أعمال ازدواج طريق ٦ اكتوبر / الواحات ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق القطاع الثانى بطول ١٥ كم) - عقد رقم (٢٠١٩/٢٠١٨/٣١) .

- تنفيذ شركة أبناء محمد بدوى للانشاء والصناعة.

نتشرف بان نرفق طيه اصل موافقة السيد اللواء مهندس/ رئيس مجلس الادارة على حساب المحملات على العملية عاليه حتى تاريخ ٢٠٢٢/١١/٩ .

(مرفق اصل الموافقة) .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس لجنة المحملات

مهندس /
سوزان عبد العزيز

عضو لجنة المحملات

مهندسة /
جيهان السيد محمد

بمعد ،،،،،

رئيس قطاع

التفتيش والمناطق
مهندس /
محسن محمد زهران