

رقم البند	نوع المصنف	الوحدة	القيمة بالحدود	القيمة حسب المتابعة	مقدار العمل السابق لإجراء	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	حالة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالحدود)	استقطاع أو حد (بالحدود)	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
ثالثاً: أعمال الكبارى بالتر											
١٢٥	بالمتر الطولي تنفيذ حسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية . إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م ط	٧٦٠,٠٠٠	١٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٥,٠٠٠	٥٠٥,٠٠٠	جاري	٣,٨٢٨,٠٠٠,٠٠٠	٣,٨٢٨,٠٠٠,٠٠٠	
٢٧	بالمتر المكعب حفر استكشاف بمعدالة بدوية	م ط	٩٥,٠٠٠	٨٤٥٠	٠,٠٠٠	١٢٦,٠٠٠	١٢٦,٠٠٠	جاري	١١٩,٧٠٠,٠٠٠	١١٩,٧٠٠,٠٠٠	
١٢٨	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الحوازيل المصنوعة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات ونقلها خارج الموقع . إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م ط	٩٥,٠٠٠	٨٧٧٥٠	٠,٠٠٠	٨٦,٠٠٠	٨٦,٠٠٠	جاري	٨١,٧٠٠,٠٠٠	٨١,٧٠٠,٠٠٠	
١٢٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الحوازيل المصنوعة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات وتنشيتها داخل الموقع . إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م ط	٧٦,٠٠٠	٢١٥	٠,٠٠٠	٢١٥,٠٠٠	٢١٥,٠٠٠	جاري	١٦,٣٤٠,٠٠٠	١٦,٣٤٠,٠٠٠	
١٣٠	بالمتر الطولي أعمال الحوازيل بقطر ١٢٠ سم بالتر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية . إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م ط	٥٧٠,٠٠٠	١١٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٠,٤٠٠	١٧٠,٤٠٠	جاري	٩٧,١٢٨,٠٠٠,٠٠٠	٩٧,١٢٨,٠٠٠,٠٠٠	
١٤٠	بالعدد عمل تجربة تحميل على حوازيل عامل حمل تجربة التحميل (١٥٠%) من الحمل التصميمي والفترة تشمل الألواح المعدنية وأجهزة القياس	عدد	٦١٧٥,٠٠٠,٠٠٠	١	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	٦١٧,٥٠٠,٠٠٠	٦١٧,٥٠٠,٠٠٠	
١٤١	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الحوازيل بقطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black steel شامل الدهان عمادة مقاومة للصدأ	عدد	٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠	١٢٥	٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	جاري	٧٩٨,٠٠٠,٠٠٠	٧٩٨,٠٠٠,٠٠٠	
٤٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وبذات الكمية سابقة طبقاً لسب الخلطة التصميمية المختصة	م ط	١٥٢,٠٠٠	٥٧٥٠	٠,٠٠٠	٢٩٠,٠٠٠	٢٩٠,٠٠٠	جاري	١٤٠,٨٠٠,٠٠٠	١٤٠,٨٠٠,٠٠٠	
٤٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بالتر حسب الرسومات التنفيذية	م ط	٢٨٥,٠٠٠	٧٩٩٠٠	٠,٠٠٠	٥٢٤,٠٠٠	٥٢٤,٠٠٠	جاري	١٤,٩٣٤,٠٠٠,٠٠٠	١٤,٩٣٤,٠٠٠,٠٠٠	
٥٠	بالطن توريد وتثبيت ورش حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى أطوال حتى ١٢ م بالتر	طن	٢٥١٧٥,٠٠٠	٥٢٦٤٠	٠,٠٠٠	٣١٧٠,٠٠٠	٣١٧٠,٠٠٠	جاري	٧٩,٨٠٤,٧٥٠,٠٠٠	٧٩,٨٠٤,٧٥٠,٠٠٠	
٧٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (برايخ)	م ط	٣١٠,٥٠٠	٣٠٦٠	٠,٠٠٠	٣٧٥,٠٠٠	٣٧٥,٠٠٠	جاري	١,١٦٤,٣٧٥,٠٠٠	١,١٦٤,٣٧٥,٠٠٠	
اجمالي الأعمال (جاري ١)											
اجمالي قيمة المستخلص ...											
تصرف القيمة الإجمالية للمستخلص بنسبة ٨٥ % لحين الموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة											
القيمة الإجمالية للمستخلص السابق											
القيمة الحالية للمستخلص (جاري ١)											
١٦٩,١٠١,٦٩٠,٢٥ ١٦٩,١٠١,٦٩٠,٢٥											

[illegible]

عملية تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤) بوابخ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السفحة - العلمين - مطروح - الفيوم)
الشركة المنفذة : شركة سامكو "الوطنية للتشييد"
عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٧

مستخلص رقم (٢) من ١٦-مارس-٢٠٢٣ حتى ١٠-يوليو-٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
ثالثا : أعمال الكبارى بالنيل												
١-٢٥	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية ... إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم	م.ط	٧٦٠,٠٠	١٣٠٠٠	٥٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٥٠,٠٠	جارى	٣,٨٣٨,٠٠٠,٠٠		٣,٨٣٨,٠٠٠,٠٠	
٢٦	بالمتر المكعب حفرى جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم أعمال البوابخ	م.ط	٤٧,٥٠	٦١٢٠	٠,٠٠	٣٨٠٠,٠٠	٣٨٠٠,٠٠	جارى	١٨٠,٥٠٠,٠٠		١٨٠,٥٠٠,٠٠	
٢٧	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية	م.ط	٩٥,٠٠	٨٤٥٠	٠,٠٠	١٢٦٠,٠٠	١٢٦٠,٠٠	جارى	١١٩,٧٠٠,٠٠		١١٩,٧٠٠,٠٠	
١-٢٨	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات ونقلها خارج الموقع ..	م.ط	٩٥,٠٠	٨٧٧٥٠	٨٦٠,٠٠	٣٩٠,٠٠	١٢٥٠,٠٠	جارى	١١٨,٧٥٠,٠٠		١١٨,٧٥٠,٠٠	
١-٢٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات وتشويها داخل الموقع	م.ط	٩٥,٠٠	٨٧٧٥٠	٨٦٠,٠٠	٣٩٠,٠٠	١٢٥٠,٠٠	جارى	١١٨,٧٥٠,٠٠		١١٨,٧٥٠,٠٠	
٣٢	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال سن ورمل	م.ط	٧٦,٠٠	٢١٥	٢١٥,٠٠	٠,٠٠	٢١٥,٠٠	جارى	١٦,٣٤٠,٠٠		١٦,٣٤٠,٠٠	
١-٣٦	بالمتر الطولى أعمال الخوازيق بقطر ١٢٠ سم بالنيل في جميع أنواع التربة عدا الصخرية .. إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم	م.ط	٥٧٠,٠٠	١١٦٠٠٠	١٧٠٤٠,٠٠	٥٧٢٠,٠٠	٢٢٧٦٠,٠٠	جارى	١٢٩,٧٣٢,٠٠٠,٠٠		١٢٩,٧٣٢,٠٠٠,٠٠	
١-٤٠	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل تجربة التحميل (١٥٠%) من الحمل التصميمى والفئة تشمل الألواح المعدنية وأجهزة القياس	عدد	٦١٧٥٠,٠٠	١	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	٦١٧,٥٠٠,٠٠		٦١٧,٥٠٠,٠٠	
١-٤٢	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخازوق قطر ١٢٠ سم باستخدام مواشير Black steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	عدد	٣٨٠٠٠,٠٠	١٢٥	٢١,٠٠	٢٣,٠٠	٤٤,٠٠	جارى	١,٦٧٢,٠٠٠,٠٠		١,٦٧٢,٠٠٠,٠٠	
٤٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وبدات الكمر سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة	م.ط	١٥٢٠,٠٠	٥٧٥٠	٢٩٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٨٩٠,٠٠	جارى	١,٣٥٢,٨٠٠,٠٠		١,٣٥٢,٨٠٠,٠٠	
٤٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بالنيل حسب الرسومات التنفيذية	م.ط	٢٨٥٠,٠٠	٧٩٩٠٠	٥٢٤٠,٠٠	٣٩٤٠,٠٠	٩١٨٠,٠٠	جارى	٢٦,١٦٣,٠٠٠,٠٠		٢٦,١٦٣,٠٠٠,٠٠	
١-٤٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ٦ م	م.ط	٣٥١٥,٠٠	١٠٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	جارى	٣,٥١٥,٠٠٠,٠٠		٣,٥١٥,٠٠٠,٠٠	
١-٤٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ٩ م	م.ط	٣٧٠٥,٠٠	٢٨٥٦٠	٠,٠٠	١٢١٠,٠٠	١٢١٠,٠٠	جارى	٤,٤٨٣,٠٥٠,٠٠		٤,٤٨٣,٠٥٠,٠٠	
١-٤٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ١٢ م	م.ط	٣٨٩٥,٠٠	٢٠٠٠	٠,٠٠	٢٨٠,٠٠	٢٨٠,٠٠	جارى	١,٠٩٠,٦٠٠,٠٠		١,٠٩٠,٦٠٠,٠٠	
٥٠	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى أطوال حتى ١٢ م بالنيل	طن	٢٥١٧٥,٠٠	٥٢٦٤٠	٣١٧٠,٠٠	١٩٧٠,٠٠	٥١٤٠,٠٠	جارى	١٢٩,٣٩٩,٥٠٠,٠٠		١٢٩,٣٩٩,٥٠٠,٠٠	
٧٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (بوابخ)	م.ط	٣١٠٥,٠٠	٣٠٦٠	٣٧٥,٠٠	٨٣٥,٠٠	١٢١٠,٠٠	جارى	٣,٧٥٧,٠٥٠,٠٠		٣,٧٥٧,٠٥٠,٠٠	
١-٧٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواشير من الخرسانة المسلحة سيجوارت او ما يماثلها قطر ١٠٠ م	م.ط	٤٠٠٠,٠٠	٢٥٠	٠,٠٠	٢٢٩,٠٠	٢٢٩,٠٠	جارى	٩١٦,٠٠٠,٠٠		٩١٦,٠٠٠,٠٠	
اجمالى الأعمال (جارى ٢)												
اجمالى قيمة المستخلص ...												
تصرف القيمة الإجمالية للمستخلص بنسبة ٨٥ % لحين المفاوضة وفقا لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة												
القيمة الإجمالية للمستخلص السابق												
القيمة الحالية للمستخلص (جارى ٢)												



رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية
م / نصر محمد نصر طيبخ

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها
تحريرا فى ٢٠٢٢ / /
المحاسب /
على الصليب
نهائيا
ملاحظة : الفئات
غير الواردة بصك الشروط وأعدت من
مدير المصلحة

قرش جنيه
م / راشد ذكري
م / محمد محسن
م / محمود مجدى
مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد

م / راشد ذكري

م / محمد محسن

م / محمود مجدى

استشارى الملك

شركة سيسترا SYSTRA

م / حمدي أبو شادي

م / سارة أسامة

المقاول

مدير المكتب الفني

م / محمد رضا عفيفي

م / والادى عظمى

م / والادى عظمى

م / والادى عظمى

م / والادى عظمى

م / والادى عظمى

م / والادى عظمى

م / والادى عظمى



الهيئة العامة
للطرق والكبارى و النقل البرى
(GARBLT)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية

عملية :تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ١٢٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤)جانب صين
مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

الشركة المنفذة : شركة سامكو "الوطنية للتشييد"

عقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٧

طبقا لأسعار المقايسة التقديرية "يناير ٢٠٢٢"

مستخلص رقم (٣) من ١١-يوليو-٢٠٢٣ حتى ١-أغسطس-٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
ثالثا : أعمال الكبارى بالبر											
٢٥-أ	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية ... إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م. ط	٧٦٠,٠٠	١٣٠٠٠	٥٠٥٠,٠٠	٥٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	وتحقيق التأمين من تاريخ التسليم
٢٦	بالمتر المكعب حفرى جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم أعمال البرايخ	م ^٣	٤٧,٥٠	٦١٢٠	٣٨٠٠,٠٠	٣٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	البرنامج الإصطناعي موجود
٢٧	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية	م ^٣	٩٥,٠٠	٨٤٥٠	١٢٦٠,٠٠	١٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عدد (٧) مهندس متواجدين
٢٨-أ	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات ونقلها خارج الموقع .. إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م ^٣	٩٥,٠٠	٨٧٧٥٠	١٢٥٠,٠٠	١٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عدد (٢) مراقب موجود
٢٩-أ	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات وتشوينها داخل الموقع إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م ^٣	٧٦,٠٠	٢١٥	٢١٥,٠٠	٢١٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	عدد (٢) مراقب موجود
٣٢	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال سن ورمل	م ^٣	١٤٧,٢٥	١٠٧٠	٦٥٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التحريك التمهيدى موجود
٣٦-أ	بالمتر الطولى أعمال الخورزيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية .. إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م. ط	٥٧٠,٠٠	١١٦٠٠٠	٢٢٧٦٠,٠٠	٢٢٧٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التحريك التمهيدى موجود
٤٠-أ	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل تجربة التحميل (١٥٠%) من الحمل التصميمى والفئة تشمل الألواح المعدنية وأجهزة القياس	عدد	٦١٧٥٠,٠٠	١	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الماكينة موجود
٤٢-ب	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخازوق قطر ١٢٠ سم باستخدام مواشير Black steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	عدد	٣٨٠٠٠,٠٠	١٢٥	٤٤,٠٠	٤٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تجارب الامن المناهى موجود
٤٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وبدات الكمر سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة	م ^٣	١٥٢٠,٠٠	٥٧٥٠	٨٩٠,٠٠	٨٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	السيارات تلجج بحفوفة ادارة السيل بار
٤٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية	م ^٣	٢٨٥٠,٠٠	٧٩٩٠٠	٩١٨٠,٠٠	٩١٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٥-أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ٦ م	م ^٣	٣٥١٥,٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٥-ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ٩ م	م ^٣	٣٧٠٥,٠٠	٢٨٥٦٠	١٢١٠,٠٠	١٢١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤٥-ج	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ١٢ م	م ^٣	٣٨٩٥,٠٠	٢٠٠٠	٢٨٠,٠٠	٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٥٠	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى أطوال حتى ١٢ م بالبر	طن	٢٥١٧٥,٠٠	٥٢٦٤٠	٥١٤٠,٠٠	٥١٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٧٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (برايخ)	م ^٣	٣١٠٥,٠٠	٣٠٦٠	١٢١٠,٠٠	١٢١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٧٦-أ	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواشير من الخرسانة المسلحة سيجوارت او ما يماثلها قطر ١٠٠ م	م ^٣	٤٠٠٠,٠٠	٢٥٠	٢٢٩,٠٠	٢٢٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
اجمالى الأعمال(جارى ٣)											
اجمالى قيمة المستخلص ...											
تصرف القيمة الإجمالية للمستخلص بنسبة ٨٥ % لحين المفاوضة وفقا لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة											
القيمة الإجمالية للمستخلص السابق											
القيمة الحالية للمستخلص (جارى ٣)											



رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الأولى المركزية
م / نصر محمد نصر طيبخ

قرش جنينه
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقررها
تحريراً فى / / ٢٠٢٢
قرش جنينه
ينفع المقاول مبلغ
ملاحظة : الفئات
غير الواردة بصك الشروط واعتمدت من
مدير المصلحة
يتمتع ...

الهيئة العامة للطرق والكبارى
م / محمود مجدى
م / محمد محسن
مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد

استشارى المالك
شركة سيسترا SYSTRA
م / سارة أصامة
م / سارة أصامة
م / سارة أصامة

المقاول
SAMCO
EGYPT
(HSR)
مدير المكتب الفنى
م / محمد رضا عطفي
مدير المشروع
م / وائل حمدي علي



الهيئة العامة
للطرق والكبارى و النقل البرى
(GARBLT)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية

عملية :تنفيذ اعمال كوبرى المسار على النيل من كم ٨٧٦+١١٩ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ٢٧٠+١٣٨ حتى كم ٤٠٠+١٣٩ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤)برايع ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

الشركة المنفذة : شركة سامكو "الوطنية للتشييد"
عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٧

طبقا لأسعار المفاوضة "٢٠٢٣/٠٧/٢٧"

مستخلص رقم (٣) من ١١-يوليو-٢٠٢٣ حتى ١-أغسطس-٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
ثالثا : أعمال الكبارى بالبر												
١-٢٥	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية ... إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م.ط	٨٠٥,٣٤	١٣٠٠٠	٠,٠٠	٥٠٥٠,٠٠	٥٠٥٠,٠٠	جارى	٤,٠٦٦,٩٦٧,٠٠	٤,٠٦٦,٩٦٧,٠٠	٠,٠٠	ويتم التأخير في العمل
٢٦	بالمتر المكعب حفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم أعمال البرايع	م.ط	٥٠,٨٢	٦١٢٠	٠,٠٠	٣٨٠٠,٠٠	٣٨٠٠,٠٠	جارى	١٩٣,١١٦,٠٠	١٩٣,١١٦,٠٠	٠,٠٠	اليونانج الزمن موزع
٢٧	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية	م.ط	١٠٠,٢٢	٨٤٥٠	٠,٠٠	١٢٦٠,٠٠	١٢٦٠,٠٠	جارى	١٢٦,٢٧٧,٢٠	١٢٦,٢٧٧,٢٠	٠,٠٠	عدد (٧) مهندسين متواجدين
١-٢٨	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات ونقلها خارج الموقع .. إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م.ط	١٠١,٦٣	٨٧٨٧٦,٤	٠,٠٠	١٢٥٠,٠٠	١٢٥٠,٠٠	جارى	١٢٧,٠٣٧,٥٠	١٢٧,٠٣٧,٥٠	٠,٠٠	عدد (٤) مراقبين موزعين
١-٢٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات وتشوينها داخل الموقع إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م.ط	٨٠,٧١	٢١٢,٠١	٠,٠٠	٢١٢,٠٠	٢١٢,٠٠	جارى	١٧,١١٠,٥٢	١٧,١١٠,٥٢	٠,٠٠	عدد (٤) لاهية مشرع موزعين
٣٢	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال سن ورمل	م.ط	١٥٧,٥٣	١٠٧٠	٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	جارى	١٠٢,٣٩٤,٥٠	١٠٢,٣٩٤,٥٠	٠,٠٠	التقرير النهائى موزع
١-٣٦	بالمتر الطولى أعمال الخوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية .. إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م.ط	٦٤١٠,١٠	٩٩٨٩٥	٠,٠٠	٢٢٧٦٠,٠٠	٢٢٧٦٠,٠٠	جارى	١٤٥,٨٩٣,٨٧٦,٠٠	١٤٥,٨٩٣,٨٧٦,٠٠	٠,٠٠	التقرير النهائى موزع
١-٤٠	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل تجربة التحميل (١٥٠%) من الحمل التصميمى والفئة تشمل الألواح المعدنية وأجهزة القياس	عدد	٦٥٢٤١٣,٦٥	١	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جارى	٦٥٢,٤١٣,٦٥	٦٥٢,٤١٣,٦٥	٠,٠٠	المكتب موزع
١-٤٢	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخازوق قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	عدد	٦١٣٥٦,٣٠	١٢٥	٠,٠٠	٤٤,٠٠	٤٤,٠٠	جارى	٢,٦٩٩,٦٧٧,٢٠	٢,٦٩٩,٦٧٧,٢٠	٠,٠٠	تعليمات الامن المناعى موزع
٤٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وبدات الكمر سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة	م.ط	١٨٥٧,٢٤	٥٧٣٥	٠,٠٠	٨٩٠,٠٠	٨٩٠,٠٠	جارى	١,٦٥٢,٩٤٣,٦٠	١,٦٥٢,٩٤٣,٦٠	٠,٠٠	السيارة تواجيد بمركز ادارة البر
٤٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية	م.ط	٣٣٦٦,٩٠	٧٩٩٠٠	٠,٠٠	٩١٨٠,٠٠	٩١٨٠,٠٠	جارى	٣٠,٩٠٨,١٤٢,٠٠	٣٠,٩٠٨,١٤٢,٠٠	٠,٠٠	
١-٤٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ٦ م	م.ط	٤٠٧٣,١٤	١٠٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	جارى	٤,٠٧٣,١٤٠,٠٠	٤,٠٧٣,١٤٠,٠٠	٠,٠٠	
١-٤٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ٩ م	م.ط	٤٢٧٤,٩٢	٢٨٥٦٠	٠,٠٠	١٢١٠,٠٠	١٢١٠,٠٠	جارى	٥,١٧٢,٦٥٣,٢٠	٥,١٧٢,٦٥٣,٢٠	٠,٠٠	
١-٤٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ١٢ م	م.ط	٤٤٧٦,٧٠	٢٠٠٠	٠,٠٠	٢٨٠,٠٠	٢٨٠,٠٠	جارى	١,٢٥٣,٤٧٦,٠٠	١,٢٥٣,٤٧٦,٠٠	٠,٠٠	
٥٠	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى أطوال حتى ١٢ م بالبر	طن	٤١٤٩٣,٢٩	٤٠٦٤٠	٠,٠٠٠	٥١٤٠,٠٠٠	٥١٤٠,٠٠٠	جارى	٢١٣,٢٧٥,٥١٠,٦٠	٢١٣,٢٧٥,٥١٠,٦٠	٠,٠٠	
٧٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (برايع)	م.ط	٣٥٨١,٠١	٣٠٦٠	٠,٠٠	١٢١٠,٠٠	١٢١٠,٠٠	جارى	٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠	٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠	٠,٠٠	
١-٧٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة سيجوارت او ما يماثلها قطر ١,٠٠ م	م.ط	٤٨٠٨,٤٨	٢٥٠	٠,٠٠	٢٢٩,٠٠	٢٢٩,٠٠	جارى	١,١٠١,١٤١,٩٢	١,١٠١,١٤١,٩٢	٠,٠٠	
اجمالى الأعمال(جارى ٣)												
اجمالى قيمة المستخلص ...												
القيمة الحالية للمستخلص (جارى ٣)												

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية

م / نصر محمد نصر طبخ

قرش جنيه
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها
تحريراً فى / ٢٠٢٢ /
قرش جنيه
يدفع المقاول مبلغ
ملاحظة : الفئات
غير الواردة بصك الشروط واعتمدت عن
مدير المصلحة
يعتمد ...

الهيئة العامة للطرق والكبارى
م / محمود مجدى
م / محمد محسن
مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد

استشارى المالك
شركة سيسترا SYSTRA
م / سارة أسامة

المقاول
مدير المكتب الفني
م / محمد رضا عفيف
م / وائل جمعي علي

التشاور
م / وائل جمعي علي

عملية تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤) بوابخ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السفنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

الشركة المنفذة : شركة سامكو "الوطنية للتشييد"
عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٧

طبقا لأسعار المفاوضة "٢٠٢٣/٠٧/٢٧"

مستخلص رقم (٤) من ١-١ أغسطس-٢٠٢٣ حتى ١٢-سبتمبر-٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
ثالثا : أعمال الكبارى بالبر											
٢٥-أ	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية ... إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م.ط	٨٠٥,٣٤	١٣٠٠٠	٥٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٥٠,٠٠	جارى	٤,٠٦٦,٩٦٧,٠٠	٤,٠٦٦,٩٦٧,٠٠	وثيقة التأمين سارية حتى تاريخ المستخلص
٢٦	بالمتر المكعب حفرى جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم أعمال البوابخ	م.ط	٥٠,٨٢	٦١٢٠	٣٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠٠,٠٠	جارى	١٩٣,١١٦,٠٠	١٩٣,١١٦,٠٠	البرنامج الزمنى موجود
٢٧	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية	م.ط	١٠٠,٢٢	٨٤٥٠	١٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٠,٠٠	جارى	١٢٦,٢٧٧,٢٠	١٢٦,٢٧٧,٢٠	عدد (٧) مهندسين متواجدين
٢٨-أ	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الحوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات ونقلها خارج الموقع ... إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م.ط	١٠١,٦٣	٨٧٨٧٦,٤	١٢٥٠,٠٠	٢٩١٠,٠٠	٤١٦٠,٠٠	جارى	٤٢٢,٧٨٠,٨٠	٤٢٢,٧٨٠,٨٠	عدد (٢) مراقب موجود
٢٩-أ	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الحوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات وتشوينها داخل الموقع إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م.ط	٨٠,٧١	٢١٢,٠١	٢١٢,٠٠	٠,٠٠	٢١٢,٠٠	جارى	١٧,١١٠,٥٢	١٧,١١٠,٥٢	عدد (٢) لوحة مشروع موجودة
٣٢	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال سن ورمل	م.ط	١٥٧,٥٣	١٠٧٠	٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	جارى	١٠٢,٣٩٤,٥٠	١٠٢,٣٩٤,٥٠	التقرير النصف شهرى موجود
٣٦-أ	بالمتر الطولى أعمال الحوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية .. إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م.ط	٦٤١٠,١٠	٩٩٨٩٥	٢٢٧٦٠,٠٠	٩٣٠,٠٠	٢٣٦٩٠,٠٠	جارى	١٥١,٨٥٥,٢٦٩,٠٠	١٥١,٨٥٥,٢٦٩,٠٠	التقرير الشهرى موجود
٤٠-أ	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل تجربة التحميل (١٥٠%) من الحمل التصميمى والفئة تشمل الألواح المعدنية وأجهزة القياس	عدد	٦٥٢٤١٣,٦٥	١	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	٦٥٢,٤١٣,٦٥	٦٥٢,٤١٣,٦٥	المكتب موجود
٤٢-ب	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الحوازيق قطر ١٢٠ سم باستخدام مواشير Black steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	عدد	٦١٣٥٦,٣٠	١٢٥	٤٤,٠٠	١٥,٠٠	٥٩,٠٠	جارى	٣,٦٢٠,٠٢١,٧٠	٣,٦٢٠,٠٢١,٧٠	تعليمات الأمن الصناعى موجودة
٤٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وبدات الكمر سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة	م.ط	١٨٥٧,٢٤	٥٧٣٥	٨٩٠,٠٠	١٢٠,٠٠	١٠١٠,٠٠	جارى	١,٨٧٥,٨١٢,٤٠	١,٨٧٥,٨١٢,٤٠	السيارات تراجع بمعرفة إدارة المركبات
٤٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية	م.ط	٣٣٦٦,٩٠	٧٩٩٠	٩١٨٠,٠٠	٣٤٢٠,٠٠	١٢٦٠,٠٠	جارى	٤٢,٤٢٢,٩٤٠,٠٠	٤٢,٤٢٢,٩٤٠,٠٠	
٤٥-أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ٦ م	م.ط	٤٠٧٣,١٤	١٠٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	جارى	٤,٠٧٣,١٤٠,٠٠	٤,٠٧٣,١٤٠,٠٠	
٤٥-ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ٩ م	م.ط	٤٢٧٤,٩٢	٢٨٥٦٠	١٢١٠,٠٠	١١٠٠,٠٠	٢٣١٠,٠٠	جارى	٩,٨٧٥,٠٦٥,٢٠	٩,٨٧٥,٠٦٥,٢٠	
٤٥-ج	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ١٢ م	م.ط	٤٤٧٦,٧٠	٢٠٠٠	٢٨٠,٠٠	٨٥٠,٠٠	١١٣٠,٠٠	جارى	٥,٠٥٨,٦٧١,٠٠	٥,٠٥٨,٦٧١,٠٠	
٥٠	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى أطوال حتى ١٢ م بالبر	طن	٤١٤٩٣,٢٩	٤٠٦٤٠	٥١٤٠,٠٠	٨٥٠,٠٠	٥٩٩٠,٠٠	جارى	٢٤٨,٥٤٤,٨٠٧,١٠	٢٤٨,٥٤٤,٨٠٧,١٠	تعلقه ٥٠% حسب استكمال الاستشارات على البند رقم (٥٠)
٧٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (برابخ)	م.ط	٣٥٨١,٠١	٣٠٦٠	١٢١٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠,٠٠	جارى	٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠	٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠	
٧٦-أ	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواشير من الخرسانة المسلحة سيجوارت او ما يماثلها قطر ١٠٠ م	م.ط	٤٨٠٨,٤٨	٢٥٠	٢٢٩,٠٠	٠,٠٠	٢٢٩,٠٠	جارى	١,١٠١,١٤١,٩٢	١,١٠١,١٤١,٩٢	
التشوينات											
٥٠	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى أطوال حتى ١٢ م بالبر	طن	٤١٤٩٣,٢٩	٤٠٦٤٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	جارى	١٦,٥٩٧,٣١٦,٠٠	٢٤,٨٩٥,٩٧٤,٠٠	
٥٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وحقق كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوى	طن	١٢٧٠٠٠,٠٠	٢١٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	جارى	٥,٠٨٠,٠٠٠,٠٠	٧,٦٢٠,٠٠٠,٠٠	
اجمالى الأعمال (جارى ٤)											
اجمالى قيمة المستخلص ...											
القيمة الإجمالية للمستخلص السابق											
القيمة الحالية للمستخلص (جارى ٤)											

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية
م / نصر محمد نصر طيبخ

قرش جنية
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره قد قراها
تحريراً فى / / ٢٠٢٢
قرش جنية
يدفع المقاول مبلغ
ملاحظة : الفئات
بمستند ...
مدير المنطقة

الهيئة العامة للطرق والكبارى
م / محمود سامى
م / محمود مجدى
م / محمد محسن
مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد
م / شريف الوفاة

المقاول
مدير المكتب الفنى
م / محمد رضا عفيفى
م / محمد شادى
م / سارة اسامة
م / شريف الوفاة

المقاول
مدير المكتب الفنى
م / محمد رضا عفيفى
م / محمد شادى
م / سارة اسامة
م / شريف الوفاة

مشروع القطار الكهربائي السريع من العين المسخنة إلى قطار العلمين فائق السرعة
من محطة (119 + 876) إلى محطة (124 + 000) ومن المحطة (138 + 270) إلى المحطة (139 + 400) والبرايخ عند المحطة (124 + 240) و (128 + 280) و (130 + 200) و (137 + 622)

تنفيذ: شركة سامكو الوطنية للتشييد

م	البـند	الوحدة	أوزان عناصر التكلفة			
			حديد	أسمنت	بيتومين	سولار
ثابت						
بنود عامة : أعمال تكسير ونقل المخلفات						
1	بالمتر المسطح تطهير الموقع من المزروعات والمخلفات ونقل المخلفات للمقالب العمومية والفئة تشمل كل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م2	0%	0%	0%	10%
2	بالمتر المكعب فك تكاسي الدبش بالمواقع المختلفة والفئة تشمل نقلها إلى المقالب العمومية أو أي مكان تحدده الجهة المالكة في حدود مسافة لا تزيد عن 10 كم والبند يشمل جميع المعدات المستخدمة في الفك والنقل والتشوينات يتم قياس الكميات هندسيا من واقع مسطح وتختات التدبش على الطبيعة وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م3	0%	0%	0%	5%
3	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة مسلحة لزوم العوائق المعرضة لمسار الكوبري والبند يشمل جميع معدات التكسير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف مع تسليم الحديد الخردة لمخازن الجهة المالكة في حالة طلب ذلك .	م3	0%	0%	0%	10%
4	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة عادية أو نيوجيرسي أو مباني طوب غير مسلح لزوم العوائق المعرضة لمسار الكوبري والبند يشمل جميع معدات التكسير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م3	0%	0%	0%	10%
5	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة مسلحة يدويا أو باستخدام المعدات الخفيفة والبند يشمل المعدات اللازمة للتكسير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م3	0%	0%	0%	10%
6	بالمتر الطولي تكسير وإزالة بردورات لزوم العوائق المعرضة لمسار الكوبري والبند يشمل جميع معدات التكسير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	0%	0%	0%	10%
7	بالمتر المسطح تكسير وإزالة بلاط ارسفـ أو إنترلوك لزوم العوائق المعرضة لمسار الكوبري والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م2	0%	0%	0%	10%
8	بالعدد فك وإزالة اعمدة الانارة المعرضة لمسار الكوبري وتسليمها للجهة المالكة وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	0%	0%	0%	5%
9	بالمتر المكعب تكسير وإزالة طبقات أسفلت والاساس أسفلت المتعارض مع مسار الكوبري والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م3	0%	0%	0%	10%
10	بالمتر المكعب نقل الاتربة الزائدة أو أي مخلفات أخرى تعوق حركة المعدات والعمل الي المقالب العمومية أو أي مكان تحدده الجهة المالكة	م3	0%	0%	0%	10%
11	بالطن فك ونقل هياكل معدنية تشمل على (مظلات وحوامل اعمدة – إعلانات - لوحات استرشاديةالخ) وتسليمها للمكان المحدد من الجهة المالكة للمشروع وذلك طبقا لمتطلبات المالك وحاجة العمل والبند يشمل الأوناش والمعدات وكل مايلزم لنهـ العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعات وتعليمات المهندس المشرف	طن	0%	0%	0%	5%
12	بالمتر الطولي اعمال تحويلية مرورية شاملة توفير الإضاءة والإشارات اللازمة لتأمين حركة السيارات و المعدات وكذلك اللوحات الارشادية طبقا لتعليمات المهندس المشرف والإدارة العامة للمرور والفئة تشمل عمل الصيانة اللازمة واستبدال التالف	م.ط	0%	0%	0%	10%
13	بالمتر الطولي توفير حواجز خرسانية و اسوار مؤقتة لزوم تأمين التحويلات المرورية طبقا لتعليمات المهندس المشرف والإدارة العامة للمرور والفئة تشمل عمل الصيانة اللازمة واستبدال التالف	م.ط	0%	0%	0%	10%
14	بالمتر الطولي توفير حواجز و اسوار من الصاج ارتفاع حتى 2م مؤقتة لزوم تأمين التحويلات المرورية طبقا لتعليمات المهندس المشرف والإدارة العامة للمرور والفئة تشمل عمل الصيانة اللازمة واستبدال التالف	م.ط	0%	0%	0%	10%
15	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م2	0%	0%	0%	10%

4

مشروع القطار الكهربائي السريع من العين السخنة إلى قطار العلمين فائق السرعة
من محطة (119 + 876) إلى محطة (124 + 000) ومن المحطة (138+270) إلى المحطة (139+400) والبراخ عند المحطة (124+240) و(128+280) و(130+200) و(137+622)

تنفيذ شركة سامكو الوطنية للتشييد

م	البند	الوحدة	أوزان عناصر التكلفة				
			حديد	أسمنت	بيتومين	سولار	ثابت
المقاييس الخاصة بأعمال إنشاء طريق خدمة Access Road							
16	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش واختبار طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (M.C. 30) بمعدل 1.2 كجم/م ² ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف.	م ²	تم تأجيل التفاوض علي البند لحين الانتهاء من التصميمات				
17	بالمتر المسطح أعمال توريد و فرش طبقة لصق من البيتومين السائل متوسط التطاير R.C.3000 بمعدل 0.4كجم/ م ² ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ²	تم تأجيل التفاوض علي البند لحين الانتهاء من التصميمات				
18	بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك 6 سم بعد الدمك باستخدام السن الصلب ناتج الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 المطابق للمواصفات واراد شركة النصر بالسويس او ما يمثلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ²	تم تأجيل التفاوض علي البند لحين الانتهاء من التصميمات				
19	بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك 5 سم بعد الدمك باستخدام السن الصلب ناتج الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 المطابق للمواصفات واراد شركة النصر بالسويس او ما يمثلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ²	تم تأجيل التفاوض علي البند لحين الانتهاء من التصميمات				
20	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انترلوك بسمك 6 سم والبند يشمل توريد وتجهيز طبقة الرمل اسفل الإنترلوك بسمك 8 سم والبند يشمل تجهيز دكة من الخرسانة العادية بسمك 10سم اسفل الرمل	م ²	تم تأجيل التفاوض علي البند لحين الانتهاء من التصميمات				
21	بالمتر الطولي توريد تركيب برذورة ارسفة متوسطة مقاس 15 / 12 * 30 وذلك طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات جهة الإشراف مما جميعه .	م.ط	تم تأجيل التفاوض علي البند لحين الانتهاء من التصميمات				
22	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاطات اسمنتية 30*30 سم تشمل 3 سم مونة يحتوي اسمنتي 300 كجم لكل متر مكعب رمل	م ²	تم تأجيل التفاوض علي البند لحين الانتهاء من التصميمات				
23	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاطات اسمنتية ملونة 30*30 سم تشمل 3 سم مونة بمحتوي اسمنتي 300 كجم لكل متر مكعب رمل	م ²	تم تأجيل التفاوض علي البند لحين الانتهاء من التصميمات				
أعمال كبرى البر							
أعمال الجسات والحفر والردم							
24	بالمتر المكعب توريد ونقل وتعتيق وردم ودمك نقشوم لزوم تمهيد موقع العمل وتسويتها لزوم تسهيل طرق حركة المعدات وماكينات الخوازيق واوناش التشغيل واوناش المستخدمة بأعمال تصنيع الكمر والنقل والرفع بالمشروع لتنفيذ الأعمال داخل حدود نزع الملكيه .	م ³	0%	0%	0%	85%	15%
25	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية مع عمل دراسة واقية للتربة ومراجعة وتأكيد كافة المتطلبات اللازمة للتصميمات الخاصة بالاساسات بالمشروع وتحديد Q unconfined لكل طبقة والفئة تشمل اجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفني ونقل ماكينة الجسات واعتماد كافة التقارير من الجهات المعنية						
25أ	اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم ²	م.ط	0%	0%	0%	93%	7%
25ب	علاوة اجهاد تربة أكبر من 125 كجم/سم ² وأقل من 400 كجم/سم ²	م.ط	0%	0%	0%	93%	7%
25ج	علاوة اجهاد تربة أكبر من 400 كجم/سم ² وأقل من 600 كجم/سم ²	م.ط	0%	0%	0%	93%	7%
26	بالمتر المكعب أعمال الحفر في جميع انواع التربة ماعدا الصخرية لزوم اعمال البرايخ وطريق الخدمة طبقا للمناسيب الموضحة بالرسومات والفئة تشمل أعمال التقلب والرش بالمياه مع الدمك للأماكن المحفورة للوصول الى نسبة الدمك المطلوبة مع عمل التجارب المعملية اللازمة	م ³	0%	0%	0%	80%	20%
27	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعملية يدوية قبل تنفيذ الاعمال والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المباشر .	م ³	0%	0%	0%	99%	1%
28	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب في جميع انواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات ونقلها خارج الموقع حيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية و البند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.						

4

مشروع القطار الكهربائي السريع من العين السخنة إلى قطار العلمين فائق السرعة
من محطة (119 + 876) إلى محطة (124 + 000) ومن المحطة (138+270) إلى المحطة (139+400) والبرايم عند المحطة (124+240) و(128+280) و(130+200) و(137+622)

تنفيذ: شركة سامكو الوطنية للتشييد

م	البند	الوحدة	أوزان عناصر التكلفة			
			حديد	أسمنت	بيتومين	سولار
28 أ	اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم ²	3م	0%	0%	0%	20%
28 ب	علاوة اجهاد تربة أكبر من 125 كجم/سم ² وأقل من 250 كجم/سم ² و RQD أقل من 20 %	3م	0%	0%	0%	20%
28 ج	علاوة اجهاد تربة أكبر من 250 كجم/سم ² وأقل من 500 كجم/سم ² و RQD أقل من 20 %	3م	0%	0%	0%	20%
29	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب في جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم الأساسات وتشويها داخل الموقع لإعادة الردم بها داخل الموقع حيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.					
29 أ	اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم ²	3م	0%	0%	0%	10%
29 ب	علاوة اجهاد تربة أكبر من 125 كجم/سم ² وأقل من 250 كجم/سم ² و RQD أقل من 20 %	3م	0%	0%	0%	10%
29 ج	علاوة اجهاد تربة أكبر من 250 كجم/سم ² وأقل من 500 كجم/سم ² و RQD أقل من 20 %	3م	0%	0%	0%	10%
30	بالمتر المكعب توريد ورديم رمال نظيفه مورده من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبري و أسفل البلاطات الأسمنتية طبقا للرسومات التنفيذية وحسب تعليمات المهندس المشرف من خارج الموقع والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن 25 سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهوض السطح العلوي للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهوض العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.	3م	0%	0%	0%	20%
31	بالمتر المكعب ردم من ناتج الحفر حول الأساسات وحول جسم الكوبري طبقا للرسومات التنفيذية وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن 25 سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهوض السطح العلوي للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهوض العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.	3م	0%	0%	0%	10%
32	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال سن ورمل بنسبة (1:1) موردة من خارج الموقع طبقا للرسومات التنفيذية وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن 25 سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهوض السطح العلوي للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهوض العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.	3م	0%	0%	0%	20%
أعمال الخوازيق						
33	بالعدد نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الى الموقع ثم فكها ونقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء من كافة الاعمال والسعر يشمل المعدات والاونش اللازمة للتركيب بالموقع وتكلفة النقل وكثارت الطريق والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	0%	0%	0%	3%
34	بالعدد نقل داخلي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق داخل الموقع والسعر يشمل المعدات والاونش اللازمة للتركيب بالموقع وتكلفة النقل والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	0%	0%	0%	5%
35	بالطن توريد تركيب قايسونات دائمة معدنية للخوازيق بأقطار وسماكات مختلفة واختبارات اللحامات طبقا للتصميم المعتمد من الاستشاري والفئة تشمل توريد ودهان مقاوم للصدأ بالكامل بالمواد المعالجة ضد الصدأ على أن يتم القياس من منسوب أسفل المخدة وطبقا لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية وتعليمات المهندس المشرف.	طن	65%	0%	0%	5%

Handwritten signature and stamp.

مشروع القطار الكهربائي السريع من العين السخنة إلى قطار العلمين فائق السرعة
من محطة (119 + 876) إلى محطة (124 + 000) ومن المحطة (138+270) إلى المحطة (124+240) و(128+280) و(130+200) و(137+622)

تنفيذ :شركة سامكو الوطنية للتشييد

م	البند	الوحدة	أوزان عناصر التكلفة			
			حديد	أسمنت	بيتومين	سولار
36	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر 120 سم بالبير فى جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة فى مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكى على الإيقال إجهاد الكسر عن 400 كجم / سم ² بعد 28 يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندى عادى لا يقل عن 400 كجم / م ³ واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيليكا فيوم والحفر بنظام الحفر بالتفريغ (Bored Piles) باستخدام سائل البنتونايت لسند جوانب الحفر واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (durability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر وإتباع كل المواصفات المقيدة لمثل هذه المشاريع والقيود المتبعة عالميا للوصول بالخوازيق الى متطلبات الاحمال بالقطار السريع والفئة لا تشمل صلب التسليح والقيسونات الدائمة والبند شامل نقل ناتج الحفر الى المقالب العمومية وتشمل تكسير رؤوس الخوازيق واجراء اختبار تكامل لجسم الخوازيق بطريقة الدق والصدى (Echo test) و اعداد تقرير التجربة (والقياس من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب نهاية الخازوق) على ان تتم الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	0%	16%	0%	8%
أ-36	إجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم ²	م.ط	0%	0%	0%	8%
ب-36	علاوة إجهاد تربة أكبر من 125 كجم/سم ² وأقل من 400 كجم/سم ² و RQD أقل من 20 %	م.ط	0%	0%	0%	8%
ج-36	علاوة إجهاد تربة أكبر من 400 كجم/سم ² وأقل من 600 كجم/سم ² و RQD أقل من 20 %	م.ط	0%	0%	0%	8%
د-36	علاوة إجهاد تربة أكبر من 601 كجم/سم ² و حتى 800 كجم /سم ² و RQD أقل من 20 %	م.ط	0%	0%	0%	8%
37	بالعدد عمل اختبار على خازوق غير عامل مفرد وحمل التجربة 200% من حمل التشغيل باستخدام الجاكات والوايريات وخلافه والفئة لا تشمل سعر خازوق التجربة ولا يشمل حديد التسليح والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	0%	0%	0%	3%
أ-37	قطر 120 سم	عدد	0%	0%	0%	3%
38	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق غير عامل وبضعف الحمل التصميمي (200%) والفئة تشمل الألواح المعدنية المؤقتة واجهزة القياس والمعدات والردم أو البلوكتات الخرسانية أو أى وسيلة تحميل أخرى اعلى تجربة التحميل للوصول الى حمل التجربة المطلوب وإزالته مرة أخرى بعد الانتهاء من تجربة التحميل باستخدام المعدات اللازمة والسعر يشمل دفع جميع الكارتات اللازمة لزوم اعمال الردم وتوريد الاجهزة اللازمة لاجراء التجربة واعداد التقارير واعتمادها من جهاز الاشراف وكل ما يلزم لنهوا الاعمال نهوا تاما طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وطبقا وتعليمات المهندس المشرف. البند غير شامل خازوق التجربة وغير شامل حديد التسليح	عدد	0%	0%	0%	3%
أ-38	قطر 120 سم	عدد	0%	0%	0%	3%
39	بالعدد عمل اختبار خازوق عامل مفرد وحمل التجربة 150 % من الحمولة التشغيليه باستخدام الجاكات والوايريات والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	0%	0%	0%	3%
أ-39	قطر 120 سم	عدد	0%	0%	0%	3%
40	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل التجربة (150 %) من الحمل التصميمي والفئة تشمل الألواح المعدنية المؤقتة واجهزة القياس والمعدات والردم أو البلوكتات الخرسانية أو أى وسيلة تحميل أخرى اعلى تجربة التحميل للوصول الى حمل التجربة المطلوب وإزالته مرة أخرى بعد الانتهاء من تجربة التحميل باستخدام المعدات اللازمة والسعر يشمل دفع جميع الكارتات اللازمة لزوم اعمال الردم وتوريد الاجهزة اللازمة لاجراء التجربة واعداد التقارير واعتمادها من جهاز الاشراف وكل ما يلزم لنهوا الاعمال نهوا تاما طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وطبقا وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	0%	0%	0%	3%
أ-40	قطر 120 سم	عدد	0%	0%	0%	3%
41	بالعدد تنفيذ اختبار Lateral load للخوازيق بحمل 200% من حمل التشغيل الأفقي والبند يشمل اجهزة القياس واعداد التقارير المطلوبة كما ان البند لا يشمل خازوق التجربة ولا الخازوق المساعد (Reaction Pile) وغير شامل حديد التسليح وذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ونهوا العمل نهوا كاملا	عدد	0%	0%	0%	3%
أ-41	قطر 120 سم	عدد	0%	0%	0%	3%
42	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخازوق بنسبة 10 % من اجمالي عدد الخوازيق والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا الاختبار كاملا من مواسير بكامل طول الخازوق بأقطار مختلفة واعداد التقارير طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	22%	3%	0%	1%
أ-42	قطر 120 سم باستخدام مواسير مجلفنة	عدد	50%	3%	0%	2%
ب-42	قطر 120 سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	عدد	50%	3%	0%	2%

مشروع القطار الكهربائي السريع من العين السخنة إلى قطار العلمين فائق السرعة
من محطة (119 + 876) إلى محطة (124 + 000) ومن المحطة (138+270) إلى المحطة (139+400) والبرايق عند المحطة (124+240) و(128+280) و(130+200) و(137+622)

تنفيذ: شركة سامكو الوطنية للتشييد

م	البسند	الوحدة	أوزان عناصر التكلفة			
			حديد	أسمنت	بيتومين	سولار
ثابت						
أعمال الخرسانات						
43	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للأساسات وبدات الكمر سابق الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 250 كجم /سم2 و لا يقل محتوى الأسمنت 300 كجم/م3 والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	3م	0%	35%	0%	10%
44	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات باليبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن 420 كجم/م3 اسمنت بورتلاندى عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازضافة السيلكا فيوم مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح الطبوى اللازمة للحصول على سطح املس للاسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانة رتبته لا تقل عن 450 كجم/سم2 (على ان يحقق الرمل والركام والخرسانة الناتجه حدود المواصفات القياسية المصريه والكود المصرى) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر واستخدم شدات معدنية خاصة للحصول على اقصى جساءة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	3م	0%	28%	0%	10%
44-أ	علاوة صب خرسانة كتلية Large Pour باستخدام أسمنت CEM III	3م	0%	63%	0%	10%
45	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده و التيجان و الاكتاف باستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه باجهاد لا يقل عن 450 كجم/سم2 ومحتوى اسمنتى لا يقل عن 420 كجم/م3 اسمنت بورتلاندى عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازضافة السيلكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والبند يشمل عمل جميع مايلزم لنهوا العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح.	3م	0%	23%	0%	10%
45-أ	ارتفاع حتى 6 م من منسوب شهر المخدة حتي منسوب أعلى نقطة بالتاج	3م	0%	23%	0%	10%
45-ب	ارتفاع حتى 9 م من منسوب شهر المخدة حتي منسوب أعلى نقطة بالتاج	3م	0%	23%	0%	10%
45-ج	ارتفاع حتى 12 م من منسوب شهر المخدة حتي منسوب أعلى نقطة بالتاج	3م	0%	23%	0%	10%
46	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION باليبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكى وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/م3 اسمنت بورتلاندى عادى على ان تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face) واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازضافة السيلكا فيوم واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة وجميع المعدات والاوناش والتجهيزات اللازمة لرفع الكمر ومعالجة الخرسانة بعد الصب واستخدام الطرق المناسبة لرفع الكمرات بأحمالها الكبيرة على الاطارات وتثبيت البلطات السفلية للركائز ذات الجوايط داخل الكمر وضبطها مساحيا قبل الصب وكذلك ضبط الركائز الجانبية اثناء التركيب طبقا للرسومات ومتطلبات التنفيذ المقيدة لذلك وما يتطلب لذلك من معدات ثقيلة خاصة وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح ولا متطلبات سبق الاجهاد من الكابلات عالية الاجهاد والاكسسوارات	3م	0%	15%	0%	10%
46-أ	ارتفاع حتى 9 م من منسوب الارض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة	3م	0%	15%	0%	10%
46-ب	ارتفاع أكبر من 9 م من منسوب الارض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة	3م	0%	15%	0%	10%
46-د	علاوة استخدام خرسانة مسلحة ذاتية الدمك SELF COMPACTED	3م	0%	0%	0%	10%
47	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات CAST IN SITU SLABS مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكى وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/م3 أسمنت بورتلاندى عادى على ان تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face) واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازضافة السيلكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	3م	0%	24%	0%	10%
47-أ	ارتفاع حتى 9 م من منسوب الارض الطبيعية	3م	0%	24%	0%	10%
47-ب	ارتفاع أعلى من 9 م من منسوب الارض الطبيعية	3م	0%	24%	0%	10%

Handwritten signature and stamp.

Handwritten signature and SAMCO EGYPT stamp.

مشروع القطار الكهربائي السريع من العين السخنة إلى قطار العلمين فائق السرعة
من محطة (119 + 876) إلى محطة (124 + 000) ومن المحطة (138+270) إلى المحطة (139+400) والبرايخ عند المحطة (124+240) و(128+280) و(130+200) و(137+622)

تنفيذ: شركة سامكو الوطنية للتشييد

م	البند	الوحدة	أوزان عناصر التكلفة			
			حديد	أسمنت	بيتومين	سولار
48	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET باليتر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم ² بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/م ³ على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيلكا فيوم واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة وجميع المعدات والأدوات والتجهيزات اللازمة لرفع الحواجز ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م.م				
48-أ	ارتفاع حتى 12 م من منسوب الأرض الطبيعية	م.م	0%	18%	0%	12%
48-ب	ارتفاع أعلى من 12 م من منسوب الأرض الطبيعية	م.م	0%	18%	0%	12%
48-ج	علاوة استخدام خرسانة مسلحة ذاتية الدمك SELF COMPACTED	م.م	0%	0%	0%	12%
49	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحواسن الساتدة حتى ارتفاع 6 متر مع استخدام أسمنت بورتلاند عادي و المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد 28 يوم صب من بالطبيعة لا تقل عن 350 كجم / سم ² وألا يقل محتوى أسمنت عن 450 كجم / م ³ مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات و كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية و تعليمات المهندس المباشر والسعر لا يشمل توريد و تشغيل و تركيب حديد التسليح	م.م				
49-أ	ارتفاع حتى 6 م من منسوب الأرض الطبيعية	م.م	0%	24%	0%	12%
49-ب	ارتفاع من 6 حتى 9 م من منسوب الأرض الطبيعية	م.م	0%	24%	0%	12%
الحديد بجميع أنواعه						
50	بالطن توريد وتثبيت ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى 12 م باليتر والسعر يشمل التقطيع طبقاً للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	طن	70%	0%	0%	5%
51	بالطن توريد وتثبيت ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال اعلى من 12 م باليتر والسعر يشمل التقطيع طبقاً للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	طن	70%	0%	0%	5%
52	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجنولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري باليتر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm والفئة تشمل جميع الاكسسوارات طبقاً لأصول الصناعة واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لانتهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية	طن	70%	3%	0%	5%
53	بالمتر الطولي توريد وتركيب وحقق Threaded permanent PT bars (Macalloy bars or Similar) كابلات عالية الاجهاد قطر 40 مم (Grade 835/1030 RH) والبند يشمل التركيب وال Nuts - washer - plates-ducts وذلك طبقاً للوحات المعتمدة والمواصفات الفنية ونهوا العمل نهوا كاملاً حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.م				
54	بالطن الواح من الصاج المجلفن طبقاً للمواصفات والسمك المطلوب تستخدم للبلطة الخرسانية اعلى الكمرات سابقة الصب والاجهاد باليتر والبند يشمل توريد وتركيب جميع الاكسسوارات والملحقات اللازمة لتثبيت الاواح في امكانها طبقاً للوحات المعتمدة والمواصفات الفنية ونهوا العمل نهوا كاملاً حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	طن	78%	0%	0%	5%

تم تأجيل التفاوض علي البند لحين الانتهاء من التصميمات

توقيع

توقيع

شركة سامكو الوطنية للتشييد
SAMCO
EGYPT

مشروع القطار الكهربائي السريع من العين السخنة إلى قطار العلمين فائق السرعة
من محطة (119 + 876) إلى محطة (124 + 000) ومن المحطة (138+270) إلى المحطة (139+400) والبرايق عند المحطة (124+240) و (128+280) و (130+200) و (137+622)

تنفيذ: شركة سامكو الوطنية للتشييد

م	البند	الوحدة	أوزان عناصر التكلفة			
			حديد	أسمنت	بيتومين	سولار
ثابت						
أعمال العزل						
55	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهان على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنهوه العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنهوه العمل نهوا كاملا والقياس هندسى طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ²	0%	0%	25%	2%
56	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مقاوم للكربنة ذات أساس أكلاريك Anticarbonation ومواد مقاومه للأبخرة والعوامل الجوية لحماية الأجزاء المكشوفة من جسم الكوبري بالبرق وعمل كل ما يلزم لنهوه العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يتم اعتماد الخامات وعمل الاختبارات اللازمة قبل التنفيذ	م ²	0%	5%	0%	5%
57	بالمتر الطولي توريد وعمل Sealant ومواد عازلة للمياه لربط جسم وحدات البرايخ القائمة مع البرايخ الجديدة وربط جسم وحدات البرايخ الجديدة وعمل كل ما يلزم لنهوه العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يتم اعتماد الخامات قبل التنفيذ	م.ط	تم تأجيل التفاوض علي البند لحين الانتهاء من التصميمات			
بنود أخرى لأعمال الكباري						
Cable trench:						
58	بالمتر الطولي توريد وتركيب Cable trench من الخرسانة سابقة الصب او مصبوبة بالموقع فوق بلاطة الكوبري العلوية لاحتواء الكابلات الكهربائية اللازمة لتشغيل القطار السريع من الخرسانة ذات جهد 550 كجم/ م ² وتركيب يشمل الصب او التثبيت بالبلاطة العلوية بمسامير غير قابلة للصدأ وطبقا للرسومات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	0%	7%	0%	10%
الركائز (Bearings) :						
59	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين حمولة 750 طن طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجداول والرسومات والسعر يشمل الحقن واعداد الاسطح اسفل الركائز وتكون الركائز من النوع المكونة من رقائق البوليميرات المرنة والمتداخل مع رقائق المعدن مثل الانواع المركبة بين طبقات النيوبرين والصلب العالي المقاومة وتكون الركائز طبقا لما هو موضح بالرسومات ويجب ان تطابق الركائز المواصفات الاوربية الموحدة EN1337-3 وان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال وفي مجال الحركة المعرضة لها الركائز ويراعى بوجه خاص ان يكون التماسك بين طبقات الصلب العالي المقاومة والنيوبرين بدرجة كافية بحيث لا يسمح بحدوث انزلاق بين هذه الطبقات تحت الاحمال المعرضة لها الركائز ويجب ان ترفع الكتلوجات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها وبمقدار الانفعال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن ويجب ان تورد الركائز مصحوبة بشهادات توضح مطابقتها للمواصفات العالمية والبند شامل كل ما يلزم لنهوه العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الاختبارات المعتمدة الغير متلفة .	عدد	تم تأجيل التفاوض علي البند لحين الانتهاء من التصميمات			
60	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة 750 طن طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجداول والرسومات والسعر يشمل الحقن واعداد الاسطح اسفل الركائز ويجب ان ترفع الكتلوجات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها وبمقدار الانفعال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن ويجب ان تورد الركائز مصحوبة بشهادات توضح مطابقتها للمواصفات العالمية والبند شامل كل ما يلزم لنهوه العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .					
60-أ	Fixed Spherical Bearings	عدد	تم تأجيل التفاوض علي البند لحين الانتهاء من التصميمات			
60-ب	Guided Spherical Bearing	عدد	تم تأجيل التفاوض علي البند لحين الانتهاء من التصميمات			
60-ج	Free Spherical Bearings	عدد	تم تأجيل التفاوض علي البند لحين الانتهاء من التصميمات			
61	بالعدد عمل اختبارات تأكيدية غير متلفة على الركائز طبقا للمواصفات في الجهة التي يوافق عليها المالك والسعر يشمل جميع ادوات القياس اللازمة وتقديم التقرير النهائي للاختبار معتمد والبند يشمل تكاليف السفر وحجز تذاكر الطيران والاقامة للمهندس المشرف علي الاختبار في حالة عمل الاختبارات خارج البلاد وكل ما يلزم لنهوه الاعمال طبقا للمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	تم تأجيل التفاوض علي البند لحين الانتهاء من التصميمات			

57
58
59

مشروع القطار الكهربائي السريع من العين السخنة إلى قطار العلمين فائق السرعة
من محطة (119 + 876) إلى محطة (124 + 000) ومن المحطة (138+270) إلى المحطة (139+400) والبرايخ عند المحطة (124+240) و(128+280) و(130+200) و(137+622)

تنفيذ: شركة سامكو الوطنية للتشييد

م	البند	الوحدة	أوزان عناصر التكلفة			
			حديد	أسمنت	بيتومين	سولار
ثابت						
فواصل التمدد Expansion Joints :						
62	بالمتر الطولي لتوريد وتركيب فواصل تمدد بين الكمرات الصندوقية سابقة الصب غير موصلة للكهرباء من مطاط "عازل" مع حديد التسليح داخل المطاط لا تتطلب هذه الألواح أي نوع من الحماية من التآكل لأنها مختلفة من داخل المطاط والتي تتمتع بطبيعتها بخصائص مقاومة ممتازة للتآكل والبند يشمل المسامير اللازمة للتثبيت و الرابط المطاطي و العازل الماني وجميع الاختبارات اللازمة و يشمل حقن المواد الايوكسية لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري					
62-أ	RRJ expansion joints	م.ط	تم تأجيل التفاوض علي البند لحين الانتهاء من التصميمات			
63	بالمتر الطولي لتوريد وتركيب فواصل تمدد بين الكمرات الصندوقية سابقة الصب غير موصلة للكهرباء عبر ألواح حديدية مدعمة ومثبتة بمسامير معزولة و مختلفة و مفتوحة و مثبتة بالسطح العلوي للبلطة و تسمح بحركة ± 200 مم والبند يشمل المسامير اللازمة للتثبيت و الرابط المطاطي و العازل الماني وجميع الاختبارات اللازمة و يشمل حقن المواد الايوكسية لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري					
63-أ	Steel expansion joints	م.ط	تم تأجيل التفاوض علي البند لحين الانتهاء من التصميمات			
اعمال العزل والحماية						
64	بالمتر المسطح لتوريد وفرش وتسوية طبقة من Micro Silica deck overlay تحت الزلط المستخدم للفتحات القطار السريع كبديل للنظام العزل الماني لسطح بلاطة الكوبري و يجب ان يتحمل وزن الزلط ووزن القطار دون شروخ والبند يشمل توريد المادة و عمل كل ما يلزم حسب اصول الصناعة والمواصفات الفنية والمورد يجب ان يكون له سابقة خبرة بهذه النوعية من ال Overlay ويتم اعتماد جميع المواد والاختبارات وطريقة التطبيق من استشاري المشروع قبل البدء في التنفيذ.	م2	تم تأجيل التفاوض علي البند لحين الانتهاء من التصميمات			
اعمال نزع المياه						
65	بالعدد أعمال نزع مياه عن القاعدة الواحدة باستخدام أنظمة التجفيف المتكررة DEWATERING محل عليها خط تجميعي وظلمبات رفع والأبواب والأحواض الموزعة بقدرة استيعابية تتناسب مع كمية المياه المزاحة طبقا لتعليمات المهندس المشرف.	عدد	0%	0%	0%	20%
80%						
صرف مياه الامطار						
66	بالمتر الطولي لتوريد وتركيب أعمدة من ال PVC بقطر 100 مم لأعمدة صرف المطر والسعر يشمل توريد وتركيب جميع القطع الخاصة وعلاقات التثبيت ودهان المواسير واكواع الجزمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	0%	14%	0%	5%
67	بالعدد غرفه تجميع صرف مطر (Gutter Rain) ابعاد 60*60 سم داخل بلاطة الكوبري بالأبعاد طبقا للرسومات الهندسية و السعر يشمل عزل الغرف بمواد غير قابله لتسريب المياه و توريد و تركيب غطاء من الحديد كما هو موضح بالرسومات طبقا لتعليمات المهندس المشرف.	عدد	10%	12%	2%	2%
74%						
Earthing						
68	اعمال نظام تاريض Earthing والبند شامل الاختبارات وتقديم اللوحات المعتمدة والتركيب والاعمال المساحية و عمل كل ما يلزم لنهوه العمل و على المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ طبقا لأصول الصناعة واللوحات التصميمية وتعليمات المهندس المشرف و السعر لا يشمل حديد التسليح الإضافي المستخدم في تنفيذ نظام الأرضي					
68-أ	بالمتر الطولي كابل نحاس غير معزول قطاع 70 مم2 شامل اعمال اللحام	م.ط	تم تأجيل التفاوض علي البند لحين الانتهاء من التصميمات			
68-ب	بالمتر الطولي كابل نحاس غير معزول قطاع 50 مم2 شامل اعمال اللحام	م.ط	تم تأجيل التفاوض علي البند لحين الانتهاء من التصميمات			
68-ج	بالعدد Double plate U clamp	عدد	تم تأجيل التفاوض علي البند لحين الانتهاء من التصميمات			
68-د	بالعدد Earth point 4 hole with pig tail caple 70mm2 for 1 L.M	عدد	تم تأجيل التفاوض علي البند لحين الانتهاء من التصميمات			
Overhead contact system OCS foundation						
69	بالعدد توريد وتركيب الاجزاء المطلوبة والمدفونة في الخرسانة لتثبيت OCS والسعر يشمل Steel and anchors حسب التفاصيل الموجودة باللوح التفصيلية والاعتماد من الاستشاري ونهوه العمل كاملا طبقا للمواصفات والشروط الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	تم تأجيل التفاوض علي البند لحين الانتهاء من التصميمات			

Handwritten signature and stamp.

SAMCO
EGYPT

مشروع القطار الكهربائي السريع من العين السخنة إلى قطار العلمين فائق السرعة
من محطة (119 + 876) إلى محطة (124 + 000) ومن المحطة (138+270) إلى المحطة (139+400) والبرايخ عند المحطة (124+240) و (128+280) و (130+200) و (137+622)

تنفيذ: شركة سامكو الوطنية للتشييد

م	البند	الوحدة	أوزان عناصر التكلفة				
			حديد	أسمنت	بيتومين	سولار	ثابت
بنود غير مثيلة							
أعمال غير مثيلة لتجهيز الموقع							
70	بالمتر المسطح قيمة اجبارية شهرية للأرض الزراعية والفئة تشمل جميع أعمال التسيقات والاتفاقات اللازمة مع الملاك بدءاً من استلام الأرض .	م2/شهر	-	-	-	-	
71	بالعدد ازالة أشجار النخيل والبند يشمل جميع المعدات والعمالة اللازمة لنهوا الأعمال نهوا كاملا طبقا للمواصفات القياسية وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	0%	0%	0%	15%	85%
أعمال غير مثيلة لإنشاء طريق خدمة Access Road							
72	بالمتر المسطح اعداد طبقة أسفل القاعدة (الفرمة) لزوم طريق الخدمة والفئة تشمل أعمال التسوية والحفر والردم (±15 سم) مع الدمك والرش للوصول إلى أقصى كثافة ممكنة طبقا لاختبار بروكتور المعدل ولا تقل نسبة الدمك عن 95 % وتسليم الأعمال طبقا للمناسيب التصميمية المطلوبة وتعليمات المهندس المشرف .	م2	0%	0%	0%	20%	80%
أعمال غير مثيلة لكباري بالبر							
73	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم البلاطات على الخوازيق (Cast in Situ Pergola) بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/م3 على أن تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face) واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) و اضافة السيلكا فيوم واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة وجميع المعدات والاوناش والتجهيزات اللازمة لرفع الحواجز ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	م3	0%	17%	0%	10%	73%
73-أ	ارتفاع حتى 9م من منسوب الارض الطبيعية	م3	0%	17%	0%	10%	73%
74	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرساته مسلحة (براخ) (box section) طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت لا يقل عن 350 كجم/م3 اسمنت بورتلاند مع الدمك الميكانيكي علي ان تحقق الخرسانه رتبته لا تقل عن 250 كجم/سم2 مع اجراء الاختبارات اللازمة و السعر لا يشمل توريد و تشغيل حديد التسليح و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيليه المهمته و البند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامه للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .	م3	0%	19%	0%	10%	71%
75	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش + 250 كجم اسمنت بورتلاند عادي علي ان يكون السن نظيف ومفضول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الي المناسيب التصميمية علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 200 كجم / سم2 وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م2	0%	20%	0%	10%	70%
أعمال غير مثيلة لمواسير الخرسانية							
76	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة سيجورات أو ما يماثلها في الجودة (3) ذات طبقة واحدة من شبكة حديد التسليح علي أن تعتمد الأبعاد و الأنواع والخامات المستخدمة من الهيئة قبل التنفيذ وذلك لأعمال تغطية المجاري المائية أو أعمال تحويل لمجري مائي أو مخرات السيول والفئة تشمل أعمال تركيب وتثبيت المواسير بالجلب اللازمة وإعداد الدراسات الهيدرولوجية وكل ما يلزم لنهوا الأعمال بالكامل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وبالأقطار الآتية:	مط	20%	4%	0%	8%	68%
76-أ	قطر 1.00 م	مط	20%	4%	0%	8%	68%
76-ب	قطر 1.50 م	مط	25%	5%	0%	8%	62%
76-ج	قطر 2.00 م	مط	36%	8%	0%	8%	48%

الشركة المنفذة : شركة سامكو " الوطنية للتشييد "
عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٧

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفتة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	يناير-٢٢	فبراير-٢٢	مارس-٢٢	أبريل-٢٢	مايو-٢٢	يونيو-٢٢	يوليو-٢٢	أغسطس-٢٢	سبتمبر-٢٢	أكتوبر-٢٢	نوفمبر-٢٢	ديسمبر-٢٢	يناير-٢٣	فبراير-٢٣	مارس-٢٣	أبريل-٢٣	مايو-٢٣	يونيو-٢٣	يوليو-٢٣	أغسطس-٢٣	سبتمبر-٢٣	أكتوبر-٢٣
ثالثا : أعمال الكبارى بالبر																										
١٢٥	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية ...إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م.ط	٨٥٥,٣٤	١٣٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٢٦	بالمتر المكعب حفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم أعمال الراجع	م ^٣	٥٠,٨٢	٦١٢٠	٠	٣٧٧,٣٢٢	٠	٠	٠	٧٣٥,١٠٩	٠	٠	٠	٣٣٥٢,١٧٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٢٧	بالمتر المكعب حفر استكشاف بعمالة يدوية	م ^٣	١٠٠,٢٢	٨٤٥٠	١٧٢	٩٦٣,٤٨	١٣٣,٩٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
١٢٨	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات ونقلها خارج الموقع .. إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م ^٣	١٠١,٦٣	٨٧٨٧٦,٤	٠	٠	٠	٠	٠	٦٠١,٠٣١	٠	٠	٢٦٢,٣٤٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٩١,٠٦١	٩٥٢,٨	٣٩١,٠٦١	١١٧٣,١٨٢	٣٩١,٠٦١	٥٨٦,٣٥
١٢٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات وتشويديها داخل الموقع إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م ^٣	٨٠,٧١	٢١٢,٠١	٠	٠	٠	٠	٢١٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٣٢	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال سن ووصل	م ^٣	١٥٧,٥٣	١٠٧٠	٠	١٩٧	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٥٣,٧٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
١٣٦	بالمتر الطولى أعمال الخورق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية .. إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م.ط	٦٤١٠,١٠	٩٩٨٩٥	٩٢٢,٥	١١٧٤,٥	١٢٩٧,٥	٨٥٠,٧	١٠٩٥,٤	١٢٩٩	٥٧٦	٩٧٢,٥	٠	٠	٧٢٦	٣٦٦٥	٣٦٠٧	٢٢١٦,٥	١٣٥٥	٧٤٢,٥	١٥٨٦,٧	١٢٣٠	٣٧٥	٠	١٠٢٩	
١٤٠	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل تجربة التحميل (١٥٠%) من الحمل التصميمى والفتة تشمل الألواح المعدنية وأجهزة القياس	عدد	٦٥٢٤١٣,٦٥	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠	١	٠	٠
١٤٢	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخازوق قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	عدد	٦١٣٥٦,٣٠	١٢٥	٠	٠	٠	٠	٠	٤	٠	٥	٣	٤	٥	٠	٠	٠	٠	٦	٤	١٠	٧	٨	٠	٢
٤٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وبذات الكمر سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة	م ^٣	١٨٥٧,٢٤	٥٧٣٥	٠	١٢,٢٠٩	٠	٠	٠	٥٠,٧٣١١٢	٢٥,٧٥٨٣٧	٢٠,٣٦١١٢	١٨٦,٥٣٧٧	٤٠,٧٢١٩١	٠	٠	٠	٠	٦٦,٦١٤	٥٦,١١٢	٥٣,٢١٤	٦٨,٥٦٢	٥٧,٠٢٢	٣٢,٥٨٩	٠	١٥,٦٣٦
٤٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية	م ^٣	٣٣٦٦,٩٠	٧٩٩٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٠٧٣,٥٦٨	٤٦٠,٨	١٠٠٨	١٣٨٢,٤	١٣٢٤,٨	٠	٠	٠	٠	٣٠٣,٧٨	١٠٦٣,٠٦٢	١٨٤٤,٤٥٢	١٧٣٣,٤٤	١٥٩١,٧٧٧	٨١٩,٢	٠	٤٢٣,٢
١٤٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والكتاف ارتفاع حتى ٦ م	م ^٣	٤٠٧٣,١٤	١٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١١٠,٧٤	٢٩٠,١٨٥٦	٣٧١,٧٣١٥	١١٢,٤٥٩٨	١١٤,٨٧٧	٠	٠
١٤٥ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والكتاف ارتفاع حتى ٩ م	م ^٣	٤٢٧٤,٩٢	٢٨٥٦٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٩١,١١٤٤٢	٤٥٠,٢٣٠٤	٤٥٤,٧٠٠٧	٧٥٩,٩١٩٤	٦٨٥,٣٣٣٣	٠	١٧٨,٢٠٦
٤٥ج	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والكتاف ارتفاع حتى ١٢ م	م ^٣	٤٤٧٦,٧٠	٢٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٨٩,١٦٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٧١,٩١٦	٤٤٤,٥٨٦٤	٢٩٢,٥٤٩١	١٠,٤٩٢٠٤	٠	٣٢٨,٣٥٣
١٤٦	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الكمرات سابقة الصب ارتفاع حتى ٩ م	م ^٣																								٢٦٨,٨٨٨
١٤٧	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم البلاطات ارتفاع حتى ٩ م	م ^٣																								١٥٨٧,٦
٥٠	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى أطوال حتى ١٢ م بالبر	طن	٤١٤٩٣,٢٩	٤٠٦٤٠	١٣٠,١٠٦١	١٧٢,٠٨٧٢	٢١٧,٤٩٠١	١٥٨,٧٩٨٨	٢٠٢,٩١٣٨	٤٠٣,٧٦٣٩	٩٧,٨٦٠٩٨	٢٣١,١٧٣٦	١٢٩,٤٥٣٥	٢٠١,٠٣٢٧	٣٠٤,٩٢٥٦	٥٤٩,٥٨٧	٤٤٦,٠٩٨٩٨٢	٣١٦,٩٨٧٢	٢٧١,٨٠٩٥	٣٣٢,٢٠٩	٦٨٨,٠٧١٧	٦٠٢,٢٣٨٣	٥٠٥,٠٨١٥	٢٥١,١٦٩٧	٤٢,٩٩٨٢٨	٦٦١,٢٨٦١
٧٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (براىح)	م ^٣	٣٥٨١,٠١	٣٠٦٠	٠	١٠٤,٠٥٥	٤,٦٩١	٠	٠	١٤٠,٨٨٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
١٧٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة سيجوارت او ما يتاثلها قطر ١٠٠ م	م.ط	٤٨٠٨,٤٨	٢٥٠	٠	٠	٠	٧٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٥٩	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠

PPI according to I.S.I.C.						الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقاً للنشاط الاقتصادي
For Nov. 2022						عن شهر نوفمبر ٢٠٢٢
Jan 2016 = 100						يناير ٢٠١٦ = ١٠٠
Cont. Table (4) Manufacturing						تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية
Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي			النشاط الاقتصادي
	Percent Change From		Index Number			
	نوفمبر Nov 2021	أكتوبر Oct. 2022	نوفمبر Nov 2021	نوفمبر Nov 2022	أكتوبر Oct. 2022	
(8) Manufacture of paper and paper products	26.6	11.1	234.5	296.8	267.1	(٨) الورق ومنتجاته
Manufacture of pulp, paper and paperboard	29.1	10.0	293.4	378.7	344.1	الورق
Manufacture of bleached, semi.bleached or unbleached paper	29.2	10.2	294.3	380.2	345.1	ورق الكتابة والطباعة والرسم
Manufacture of coating, covering and impregnation of paper and paperboard	19.6	0.0	235.9	282.0	282.0	ورق اللب والتغليف
Manufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper	14.0	0.0	239.4	272.9	272.9	الورق المقوى
Manufacture of other articles of paper and paperboard	28.1	17.4	181.4	232.3	197.9	منتجات أخرى من الورق والورق المقوى
Manufacture of household and personal hygiene paper and cellulose wadding products	69.4	41.8	174.2	295.1	208.1	ورق التواليت والمناديل
Paper products for household purposes	4.3	0.0	177.3	184.9	184.9	منتجات ورقية للإغراض المنزلية
Manufacture of sanitary towels and tampons, napkins and napkin liners for babies	0.0	0.0	205.2	205.2	205.2	فوط صحية وحفاضات الاطفال
(9) Printing and reproduction of recorded media	7.4	0.1	248.8	267.2	267.0	(٩) الطباعة
Printing	7.4	0.1	248.8	267.2	267.0	الطباعة
Printing books and brochures, music and music manuscripts	0.0	0.0	341.3	341.3	341.3	طباعة الكتب والمكتبيات الموسيقية
Printing of textbooks	23.7	0.0	147.5	182.4	182.4	طباعة الكتب المدرسية
Printing of business forms and other commercial printed matter	4.3	0.0	265.7	277.0	277.0	طباعة الدفاتر التجارية وما الى ذلك

PPI according to I.S.I.C.						الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقاً للنشاط الاقتصادي
For Nov. 2022						عن شهر نوفمبر ٢٠٢٢
Jan 2016 = 100						يناير ٢٠١٦ = ١٠٠
Cont. Table (4) Manufacturing						تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية
Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي			النشاط الاقتصادي
	Percent Change From		Index Number			
	نوفمبر	أكتوبر	نوفمبر	نوفمبر	أكتوبر	
	Nov	Oct.	Nov	Nov	Oct.	
	2021	2022	2021	2022	2022	
(10) Manufacture of coke and refined petroleum products	10.9	0.0	335.6	372.3	372.3	(١٠) فحم الكوك و المنتجات النفطية
Manufacture of coke oven products	30.0	0.0	250.8	326.0	326.0	* منتجات أفران الكوك
Manufacture of refined petroleum products	10.8	0.0	336.1	372.6	372.6	منتجات تكرير البترول
Production of motor fuel: gasoline, kerosene etc.	9.2	0.0	323.7	353.6	353.6	وقود سائل (بنزين وكيروسين وسولار)
Production of fuel ethane, propane, butane etc.	16.6	0.0	1025.5	1196.0	1196.0	الوقود الغازي (الايثان، البروبان، البوتان، البروبان)
Manufacture of oil based lubricating oils or greases	32.1	0.0	296.7	392.0	392.0	زيوت التشحيم
Manufacture of products road coverings	29.7	0.0	436.3	566.0	566.0	اسفلت الرصف (القار)
(11) Manufacture of chemicals and chemical products	62.6	1.1	239.1	388.6	384.2	(١١) المواد و المنتجات الكيماوية
Manufacture of basic chemicals	11.6	2.5	226.3	252.6	246.4	المواد الكيماوية الأساسية
Manufacture of inorganic acids except nitric acid	54.7	3.6	258.9	400.5	386.7	الاحماض
Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia	0.2	2.9	322.1	322.6	313.6	القلويات و مركباتها
Manufacture of dyes and pigments	0.0	0.0	122.0	122.0	122.0	مواد الصباغة
Manufacture of basic organic chemicals	0.7	0.0	188.1	189.4	189.4	الكحوليات
Manufacture of solvent	67.8	0.0	254.3	426.7	426.7	المذيبات
Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases	19.1	2.9	193.7	230.6	224.0	الغازات الصناعية
Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds	179.5	0.0	242.1	676.6	676.6	الاسمدة والمركبات النتروجينية - الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers	131.7	0.0	245.9	569.8	569.8	اسمدة نتروجينية (الازوتية) تشمل يوريا
Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers	80.8	0.0	215.7	390.1	390.1	الاسمدة الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers	0.0	0.0	173.9	173.9	173.9	الاسمدة البوتاسية
Manufacture of Ammonia	318.1	0.0	280.6	1173.3	1173.3	الامونيا
Manufacture of plastics products	-9.5	6.6	280.6	253.9	238.3	المنتجات البلاستيكية

* نظرا لتوقف الشركة الوحيدة الموجودة بجمهورية مصر العربية والمنوطة بإنتاج فحم الكوك، فقد تم تثبيت الرقم القياسي الخاص بالمجموعة الفرعية الخاصة بمنتجات فحم الكوك.

PPI according to I.S.I.C.

For Nov. 2022

Jan 2016 = 100

Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقاً للنشاط الاقتصادي

عن شهر نوفمبر ٢٠٢٢

يناير ٢٠١٦ = ١٠٠

تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Cont. Table (4) Manufacturing						
Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي			النشاط الإقتصادي
	Percent Change From		Index Number			
	نوفمبر	أكتوبر	نوفمبر	نوفمبر	أكتوبر	
	Nov	Oct.	Nov	Nov	Oct.	
	2021	2022	2021	2022	2022	
تابع (١٤) منتجات معدنية غير معدنية						
Cont. (14) Manufacture of other non-metallic mineral products						الطوب الحراري
Thermal brick	0.0	0.0	140.7	140.7	140.7	المنتجات الطينية الإنشائية
Structural clay products	14.3	2.2	207.3	236.9	231.7	الطوب الطلي
Manufacture of structural non-refractory clay building materials:	3.6	0.0	221.2	229.1	229.1	السيراميك
Manufacture of non-refractory ceramic hearth or wall tiles, mosaic cubes etc.	17.6	2.8	202.9	238.7	232.3	المواسير الفخارية
Pottery pipes	45.3	20.0	241.7	351.1	292.6	منتجات الخزف والصيني
Manufacture of other porcelain and ceramic products	3.4	0.0	404.1	417.8	417.8	ادوات منزلية
Ceramic tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles	3.5	0.0	365.9	378.7	378.7	ادوات صحية
Sanitary Ware	4.1	0.0	749.0	780.0	780.0	عوازل الكهرباء
Electrical insulation	0.0	0.0	144.4	144.4	144.4	الاسمنت
Manufacture of cement, lime and plaster	45.1	6.7	176.3	255.9	239.8	الاسمنت البورتلاند بأنواعه
Portland cement, aluminous cement, slag cement and similar hydraulic cements	51.3	8.0	167.5	253.4	234.6	الاسمنت الحديدى
Iron cement	21.4	0.0	264.0	320.4	320.4	الجبس
Quicklime, slaked lime and hydraulic lime	6.9	0.0	138.1	147.6	147.6	منتجات من الخرسانة والأسمنت
Manufacture of articles of concrete, cement and plaster	32.5	1.5	287.6	381.0	375.4	البلاط الاسمنتي
Tiles of cement	9.8	0.0	265.0	290.8	290.8	خرسانة جاهزة ومواسير خرسانية
Ready-made concrete and concrete pipes	37.1	1.7	301.7	413.5	406.5	الطوب الاسمنتي
bricks of cement	6.6	0.0	156.4	166.7	166.7	الرخام والجرانيت
Cutting, shaping and finishing of stone	15.4	0.0	223.5	257.8	257.8	

PPI according to I.S.I.C.

For Nov. 2022

Jan 2016 = 100

Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقاً للنشاط الاقتصادي

عن شهر نوفمبر ٢٠٢٢

يناير ٢٠١٦ = ١٠٠

تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي			النشاط الاقتصادي
	Percent Change From		Index Number			
	نوفمبر Nov 2021	أكتوبر Oct. 2022	نوفمبر Nov 2021	نوفمبر Nov 2022	أكتوبر Oct. 2022	
(15) Manufacture of basic metals	26.5	9.2	314.4	397.9	364.3	(١٥) المعادن
Manufacture of basic iron and steel	25.9	8.1	334.6	421.3	389.8	الحديد والصلب الأساسية
Production of pig iron, blocks or other primary forms	6.4	0.0	275.6	293.3	293.3	مكتل وقطاعات من الحديد والصلب
Manufacture of Bars and rods, hotrolled	29.7	9.6	340.9	442.2	403.3	حديد التسليح
Manufacture of Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, other than seamless, of iron or steel	6.4	0.0	290.8	309.4	309.4	المواسير الصلب الملحومة
Manufacture of Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, seamless, of iron (other than cast iron) or steel	-1.1	0.0	422.9	418.1	418.1	المواسير الصلب المسحوبة
CastIron pipes for high pressure	5.0	0.0	338.5	355.4	355.4	المواسير الزهر ذات الضغط العالي
Manufacture of Flatrolled products of iron or non.alloy steel, not further worked than hotrolled	15.3	0.0	461.8	532.3	532.3	انابيب ومواسير والواح حديدية
Manufacture of Angles, shapes and sections	15.3	0.0	443.8	511.6	511.6	زوايا وكمرات معدنية
Manufacture of basic precious and other non.ferrous metals	29.6	15.3	240.2	311.4	270.0	معادن اخرى
Semi.finished products of aluminium or aluminium alloys	23.6	20.1	309.5	382.4	318.4	الألومنيوم (منتجات غير تامة الصنع)
Manufacture of Wire of aluminium and copper	54.7	3.9	129.2	199.9	192.4	أسلاك من الألومنيوم والنحاس
Manufacture of Lead, zinc and tin products	-21.3	0.0	152.2	119.8	119.8	منتجات الرصاص والزنك و القصدير
Production of copper alloys and related products	33.0	0.0	221.6	294.8	294.8	اقراص والواح من النحاس
(16) Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment	2.4	1.7	280.5	287.2	282.4	(١٦) صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات و المعدات
Manufacture of structural metal products	20.9	10.4	233.5	282.2	255.8	منتجات معدنية انشائية

Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي			النشاط الإقتصادي
	Percent Change From		Index Number			
	يناير	ديسمبر	يناير	يناير	ديسمبر	
	Jan	Dec.	Jan	Jan	Dec.	
	2022	2022	2022	2023	2022	
(10) Manufacture of coke and refined petroleum products	11.3	0.0	337.3	375.5	375.5	(١٠) فحم الكوك و المنتجات النفطية
Manufacture of coke oven products	30.0	0.0	250.8	326.0	326.0	* منتجات افران الكوك
Manufacture of refined petroleum products	11.2	0.0	337.9	375.8	375.8	منتجات تكرير البترول
Production of motor fuel: gasoline, kerosene etc.	9.2	0.0	323.7	353.6	353.6	وقود سائل (بنزين وكيروسين وسولار)
Production of fuel ethane, propane, butane etc.	7.7	0.0	1110.8	1196.0	1196.0	الوقود الغازي (الايثان-البيوتان- البروبان)
Manufacture of oil-based lubricating oils or greases	52.0	0.0	296.7	450.9	450.9	زيوت التشحيم
Manufacture of products road coverings	16.2	0.0	487.1	566.0	566.0	اسفلت الرصف (القار)
(11) Manufacture of chemicals and chemical products	54.4	4.2	274.9	424.6	407.4	(١١) المواد و المنتجات الكيميائية
Manufacture of basic chemicals	8.3	0.6	238.4	258.2	256.7	المواد الكيميائية الأساسية
Manufacture of inorganic acids except nitric acid	34.7	9.8	319.8	430.6	392.3	الأحماض
Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia	-0.6	0.0	334.9	333.0	333.0	القلويات و مركباتها
Manufacture of dyes and pigments	0.0	0.0	122.0	122.0	122.0	مواد الصباغة
Manufacture of basic organic chemicals	0.7	0.0	188.1	189.4	189.4	الكحولات
Manufacture of solvent	34.4	0.0	317.4	426.7	426.7	المذيبات
Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases	17.7	0.0	196.0	230.6	230.6	الغازات الصناعية
Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds	96.6	0.3	345.3	678.9	676.6	الأسمدة والمركبات النتروجينية - الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers	52.6	0.0	373.4	569.8	569.8	اسمدة نتروجينية (الازوتية) تشمل يوريا
Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers	41.1	5.2	290.8	410.5	390.1	الاسمدة الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers	0.0	0.0	173.9	173.9	173.9	الاسمدة البوتاسيه
Manufacture of Ammonia	183.7	0.0	413.5	1173.3	1173.3	الأمونيا
Manufacture of plastics products	7.4	7.5	269.3	289.1	268.8	المنتجات البلاستيكية

* نظرا لتوقف الشركة الوحيدة الموجودة بجمهورية مصر العربية والمنوطة بإنتاج فحم الكوك فقد تم تثبيت الرقم القياسي الخاص بالمجموعة الفرعية الخاصة بمنتجات فحم الكوك.

Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي			النشاط الإقتصادي
	Percent Change From		Index Number			
	يناير	ديسمبر	يناير	يناير	ديسمبر	
	Jan	Dec.	Jan	Jan	Dec.	
	2022	2022	2022	2023	2022	
Cont. (11) Manufacture of chemicals and chemical products						تابع (١١) صناعة المواد و المنتجات الكيميائية
Manufacture of finished plastic products	14.8	0.0	435.7	500.4	500.4	منتجات البلاستيك (المواسير اللدائنية بأنواعها)
Fiberglass Pipes	156.5	15.0	406.5	1042.8	906.8	مواسير الفيبر جلاس (GRP)
Polypropylene Pipes / Pipes (GRP)	-23.6	10.3	222.8	170.1	154.2	مواسير البولي بروبيلن / مواسير
High Density Polyethylene (HDPE) Pipes	91.5	0.0	478.4	916.3	916.3	مواسير البولي ايثيلين عالى الكثافة (HDPE)
Manufacture of pesticides and other agrochemical products	58.9	21.6	218.9	347.8	285.9	المبيدات الحشرية
Manufacture of disinfectants (for agricultural and other use)	54.4	17.3	218.7	337.6	287.9	المبيدات الزراعية
Manufacture of household insecticides	74.8	37.8	219.7	384.2	278.7	المبيدات المنزلية
Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics	50.5	4.3	238.2	358.6	343.7	الدهانات و المواد اللاصقة واحبار الطباعة
Manufacture of paints and varnishes, enamels or lacquers	50.4	4.3	239.0	359.6	344.8	مواد الدهان والورنيشات وطلاء المينا
Manufacture of caulking compounds and similar non-refractory filling or surfacing preparations	46.9	0.0	214.8	315.6	315.6	دهانات وورنيشات ومعالجين الحوائط
Manufacture of printing ink	69.6	14.1	160.1	271.5	238.0	احبار الطباعة
Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations.	28.6	6.7	290.1	373.2	349.7	الصابون والمطهرات ومستحضرات التنظيف والتجميل
Manufacture of soap	11.8	8.4	351.3	392.6	362.1	الصابون
Manufacture of surface active preparations	52.7	8.4	221.1	337.7	311.4	المنظفات الصناعية
Manufacture of perfumes and toilet preparations	0.0	0.0	523.8	523.8	523.8	العطور ومستحضرات التجميل

PPI according to I.S.I.C.						الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقاً للنشاط الإقتصادي
For Jan. 2023						عن شهريناير ٢٠٢٣
Jan 2016 = 100						يناير ٢٠١٦ = ١٠٠
Cont. Table (4) Manufacturing						تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية
Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي			النشاط الإقتصادي
	Percent Change From		Index Number			
	يناير	ديسمبر	يناير	يناير	ديسمبر	
	Jan	Dec.	Jan	Jan	Dec.	
	2022	2022	2022	2023	2022	
<u>Cont. (11) Manufacture of chemicals and chemical products</u>						<u>تابع (١١) صناعة المواد و المنتجات الكيميائية</u>
Manufacture of other chemical products n.e.c.	149.6	36.4	177.0	441.7	323.9	منتجات كيميائية أخرى
Manufacture of matches	0.0	0.0	178.7	178.7	178.7	ثقاب الكبريت
Manufacture of gelatine and its derivatives, glues and prepared adhesives	174.3	39.7	166.8	457.4	327.3	المواد اللاصقة
Adhesives other than glue and glue (epoxy)	35.3	10.6	282.0	381.6	345.0	مواد اللصق عدا الغراء والصمغ (الأيبوكسي)
<u>(12) Manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemical and botanical products</u>	<u>44.2</u>	<u>23.2</u>	<u>197.8</u>	<u>285.2</u>	<u>231.4</u>	<u>(١٢) الأدوية</u>
<u>(13) Manufacture of rubber and plastics products</u>	<u>19.3</u>	<u>0.0</u>	<u>310.3</u>	<u>370.2</u>	<u>370.2</u>	<u>(١٣) منتجات المطاط و البلاستيك</u>
Manufacture of rubber tyres and tubes, retreading and rebuilding of rubber tyres	0.0	0.0	191.5	191.6	191.6	الاطارات والأنابيب المطاطية
Other Plastic Products	22.2	0.0	343.1	419.3	419.3	منتجات اللدائن الأخرى
Plastic feeding pipes	47.7	0.0	303.0	447.6	447.6	مواسير التغذية من البلاستيك
Sanitary ware (acrylic)	19.7	0.0	440.4	527.3	527.3	ادوات صحية (أكبرك)
Manufacture of plastic tableware, kitchenware and toilet articles	0.0	0.0	319.8	319.8	319.8	ادوات المائدة والمطبخ
<u>(14) Manufacture of other non-metallic mineral products</u>	<u>58.4</u>	<u>10.1</u>	<u>193.2</u>	<u>306.1</u>	<u>278.0</u>	<u>(١٤) منتجات تعدينية غير معدنية</u>
Manufacture of glass and glass products	55.7	11.9	264.7	412.2	368.2	الزجاج ومنتجاته
Manufacture of flat glass, including wired, coloured or tinted flat glass	78.4	15.5	431.0	768.7	665.7	الزجاج المسطح
Manufacture of bottles and other containers of glass or crystal	4.2	0.0	141.0	147.0	147.0	ادوات المائدة والعبوات الزجاجية
Manufacture of porcelain Thermal	0.6	0.0	167.4	168.4	168.4	المنتجات الخزفية الحرارية
porcelain products for thermal insulation	0.0	0.0	194.0	194.0	194.0	المنتجات الخزفية العازلة للحرارة

PPI according to I.S.I.C.						الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقا للنشاط الإقتصادي
For Jan. 2023						عن شهريناير ٢٠٢٣
Jan 2016 = 100						يناير ٢٠١٦ = ١٠٠
Cont. Table (4) Manufacturing						تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية
Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي			النشاط الإقتصادي
	Percent Change From		Index Number			
	يناير	ديسمبر	يناير	يناير	ديسمبر	
	Jan	Dec.	Jan	Jan	Dec.	
	2022	2022	2022	2023	2022	
<u>Cont.(14) Manufacture of other non-metallic mineral products</u>						<u>تابع (١٤) منتجات تعدينية غير معدنية</u>
Thermal brick	1.5	0.0	140.7	142.9	142.9	الطوب الحرارى
Structural clay products	31.3	13.2	209.1	274.6	242.6	المنتجات الطينية الإنشائية
Manufacture of structural non-refractory clay building materials:	13.5	2.4	229.1	260.0	253.8	الطوب الطفى
Manufacture of non-refractory ceramic hearth or wall tiles, mosaic cubes etc.	37.2	16.6	202.9	278.3	238.7	السيراميك
Pottery pipes	74.3	20.0	241.7	421.3	351.1	المواسير الفخارية
Manufacture of other porcelain and ceramic products	8.6	0.0	404.1	438.7	438.7	منتجات الخزف والصينى
Ceramic tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles	23.3	0.0	365.9	451.1	451.1	ادوات منزلية
Sanitary Ware	4.1	0.0	749.0	780.0	780.0	ادوات صحية
Electrical insulation	0.0	0.0	144.4	144.4	144.4	عوازل الكهرباء
Manufacture of cement, lime and plaster	71.9	10.0	173.7	298.5	271.4	الأسمنت
Portland cement, aluminous cement, slag cement and similar hydraulic cements	81.1	10.2	164.5	297.9	270.3	الاسمنت البورتلاند بأنواعه
Iron cement	34.5	10.8	264.0	355.1	320.4	الاسمنت الحديدى
Quicklime, slaked lime and hydraulic lime	26.3	0.0	138.1	174.4	174.4	الجبس
Manufacture of articles of concrete, cement and plaster	57.2	7.7	289.8	455.5	423.0	منتجات من الخرسانة والأسمنت
Tiles of cement	16.9	3.4	265.0	309.9	299.6	البلاط الاسمنتى
Ready-made concrete and concrete pipes	64.7	8.1	304.4	501.2	463.7	خرسانة جاهزة ومواسير خرسانية
bricks of cement	27.7	10.8	156.4	199.8	180.2	الطوب الاسمنتى
Cutting, shaping and finishing of stone	34.2	8.9	223.5	300.0	275.6	الرخام والجرانيت

Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي			النشاط الإقتصادي
	Percent Change From		Index Number			
	يناير Jan 2022	ديسمبر Dec. 2022	يناير Jan 2022	يناير Jan 2023	ديسمبر Dec. 2022	
(15) Manufacture of basic metals	67.8	21.6	314.6	528.0	434.3	(١٥) المعادن
Manufacture of basic iron and steel	69.4	22.0	334.5	566.6	464.3	الحديد والصلب الأساسية
Production of pig iron, blocks or other primary forms	45.1	22.2	275.6	399.9	327.2	كتل وقطاعات من الحديد والصلب
Manufacture of Bars and rods, hotrolled	74.5	22.2	340.9	594.8	486.8	حديد التسليح
Manufacture of Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, other than seamless, of iron or steel	43.1	22.2	290.8	416.2	340.6	المواسير الصلب المنعومة
Manufacture of Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, seamless, of iron (other than cast iron) or steel	43.1	22.2	393.0	562.4	460.3	المواسير الصلب المستوية
CastIron pipes for high pressure	24.8	10.0	338.5	422.3	383.9	المواسير الزهر ذات الضغط العالي
Manufacture of Flatrolled products of iron or non.alloy steel, not further worked than hotrolled	55.1	22.2	461.8	716.0	586.0	انابيب ومواسير والواح حديدية
Manufacture of Angles, shapes and sections	55.1	22.2	443.8	688.2	563.2	زوايا وكمرات معدنية
Manufacture of basic precious and other non.ferrous metals	60.0	19.2	241.1	385.8	323.6	معادن اخرى
Semi.finished products of aluminium or aluminium alloys	57.7	13.3	288.6	455.1	401.8	الألومنيوم (منتجات غير تامة الصنع)
Manufacture of Wire of aluminium and copper	67.1	38.3	164.7	275.2	199.0	اسلاك من الألومنيوم والنحاس
Manufacture of Lead, zinc and tin products	4.3	0.0	159.6	166.4	166.4	منتجات الرصاص والزنك والقصدير
Production of copper alloys and related products	101.0	49.8	233.7	469.7	313.7	اقراص والواح من النحاس
(16) Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment	25.4	15.2	278.7	349.4	303.5	(١٦) صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات
Manufacture of structural metal products	57.9	17.0	224.0	353.8	302.4	منتجات معدنية انشائية

PPI according to I.S.I.C. For Jan. 2023 Jan 2016 = 100 Cont. Table (4) Manufacturing			الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقا للنشاط الإقتصادي عن شهر يناير ٢٠٢٣ يناير ٢٠١٦ = ١٠٠ تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية			
Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي			النشاط الإقتصادي
	Percent Change From		Index Number			
	يناير Jan 2022	ديسمبر Dec. 2022	يناير Jan 2022	يناير Jan 2023	ديسمبر Dec. 2022	
<u>Cont. (16) Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment</u>						<u>تابع (١٦) منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات</u>
Manufacture of tanks, reservoirs and containers of metal wrought iron	23.8	1.2	108.4	134.3	132.6	صهاريج وخزانات واوعية معدنية حديد وكريتال
Manufacture of cutlery, hand tools and general hardware	13.8	2.9	208.6	237.4	230.8	ادوات القطع والعدد اليدوية والادوات المعدنية الأخرى
Manufacture of Kitchen or table ware	7.2	1.7	402.3	431.4	424.0	ادوات القطع المستخدمة فى الأعمال المنزلية
Manufacture of Hand tools	22.6	22.6	624.4	765.4	624.4	ادوات قطع وعدد يدوية أخرى
Manufacture of Locks and keys	45.8	22.5	126.4	184.3	150.5	الأقفال والمفاتيح
Manufacture of other fabricated metal products n.e.c.	23.3	12.5	136.7	168.5	149.8	منتجات معدنية أخرى
Manufacture of Nails	23.6	19.2	309.6	382.8	321.1	المسامير بأنوعها (عدا مسامير قلاووظ)
Manufacture of screw hooks	60.6	0.0	369.8	593.9	593.9	المسامير القلاووظ وصواميلها الخاصة بالآلات وأجزائها
Manufacture of High.voltage cables	60.6	0.0	299.4	480.8	480.8	مكابلات الضغط العالي
Manufacture of Barbed wire, reticulocytes and Shabak extended	194.8	36.0	206.2	607.8	447.1	الأسلاك الشائكة والشبكيات والشبك الممدد
Manufacture of Table, kitchen or other household articles and parts thereof, of iron, steel, copper or aluminium	4.7	0.0	420.3	440.1	440.1	اوانى منزلية مجوفة واطقم مائدة مسطحة
Welding wire, rods and similar products	11.2	20.0	323.1	359.4	299.4	اسياخ اللحام
Manufacture of Lighting poles in the streets	-3.2	0.0	238.2	230.5	230.5	اعمدة الإنارة فى الشوارع
<u>(17) Manufacture of computer, electronic and optical products</u>	78.6	17.4	161.9	289.2	246.3	<u>(١٧) آلات الحاسبات الإلكترونية والأجهزة البصرية</u>
Manufacture of computers and peripheral equipment	4.6	3.7	239.4	250.4	241.5	الحاسبات الألكترونية
	0.3	0.0	250.8	251.6	251.6	

Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي			النشاط الإقتصادي
	Percent Change From		Index Number			
	يوليه Jul. 2022	يونيه Jun. 2023	يوليه Jul. 2022	يوليه Jul. 2023	يونيه Jun. 2023	
(10) Manufacture of coke and refined petroleum products	11.9	0.1	372.2	416.6	416.2	(١٠) فحم الكوك و المنتجات النفطية
Manufacture of coke oven products	0.0	0.0	326.0	326.0	326.0	* منتجات أفران الكوك
Manufacture of refined petroleum products	12.0	0.1	372.6	417.3	416.9	منتجات تكرير البترول
Production of motor fuel: gasoline, kerosene etc.	12.0	0.0	353.6	396.2	396.2	وقود سائل (بنزين وكيروسين وسولار)
Production of fuel ethane, propane, butane etc.	0.0	0.0	1196.0	1196.0	1196.0	الوقود الغازي (الايثان-البيوتان- البروبان)
Manufacture of oil-based lubricating oils or greases	24.2	1.3	392.1	487.0	480.7	زيوت التشحيم
Manufacture of products road coverings	9.9	0.0	566.0	622.0	622.0	اسفلت الرصف (القار)
(11) Manufacture of chemicals and chemical products	29.3	-0.1	349.1	451.2	451.5	(١١) المواد و المنتجات الكيماوية
Manufacture of basic chemicals	26.4	1.4	250.2	316.2	311.8	المواد الكيماوية الأساسية
Manufacture of inorganic acids except nitric acid	19.9	0.0	377.6	452.8	452.8	الأحماض
Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia	34.7	0.0	334.6	450.8	450.8	القلويات و مركباتها
Manufacture of dyes and pigments	0.0	0.0	122.0	122.0	122.0	مواد الصباغة
Manufacture of basic organic chemicals	91.2	30.4	189.3	362.0	277.6	الكحولات
Manufacture of solvent	15.5	0.0	408.9	472.3	472.3	المذيبات
Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases	2.1	0.0	210.5	214.9	214.9	الغازات الصناعية
Ready-made concrete and concrete pipes	2.1	-0.5	528.6	539.6	542.1	الأسمدة والمركبات النتروجينية - الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers	1.5	-2.8	494.6	502.3	516.9	اسمدة نتروجينية (الازوتية) تشمل يوريا
Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers	42.3	7.6	319.8	455.1	423.0	الاسمدة الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers	0.0	0.0	173.9	173.9	173.9	الأسمدة البوتاسيه
Manufacture of Ammonia	-2.9	0.0	826.6	802.4	802.5	الأمونيا
Manufacture of plastics products	55.1	-0.7	334.9	519.4	523.2	المنتجات البلاستيكية

PPI according to I.S.I.C.

For Jul. 2023

Jan 2016 = 100

Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين خبقا للنشاط الإقتصادي

عن شهر يوليه ٢٠٢٣

يناير ٢٠١٦ = ١٠٠

تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير ٪ عن Percent Change From		الرقم القياسي Index Number			النشاط الإقتصادي
	يوليه Jul. 2022	يونيه Jun. 2023	يوليه Jul. 2022	يوليه Jul. 2023	يونيه Jun. 2023	
Cont.(14) Manufacture of other non-metallic mineral products						تابع (١٤) منتجات تعدينية غير معدنية
Thermal brick	7.9	0.0	153.6	165.7	165.7	الطوب الحرارى الحراريات
Structural clay products	38.6	-2.1	243.5	337.5	344.7	المنتجات الطفلية الإنشائية
Manufacture of structural non-refractory clay building materials:	56.6	1.0	243.8	381.6	377.8	الطوب الطفلى
Manufacture of non-refractory ceramic hearth or wall tiles, mosaic cubes etc.	33.2	-3.2	243.2	323.8	334.4	السيراميك
Pottery pipes	44.0	0.0	292.6	421.3	421.3	المواسير الفخارية
Manufacture of other porcelain and ceramic products	38.2	4.6	454.0	627.3	599.7	منتجات الخزف والصينى
Ceramic tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles	51.9	16.0	365.9	555.9	479.4	ادوات منزلية
Sanitary Ware	28.2	0.0	868.6	1113.4	1113.4	ادوات صحية
Electrical insulation	58.3	5.6	173.3	274.3	259.9	عوازل الكهرباء
Manufacture of cement, lime and plaster	30.3	-0.1	227.4	296.4	296.6	الأسمنت
Portland cement, aluminous cement, slag cement and similar hydraulic cements	34.7	-0.1	203.1	273.6	273.8	الاسمنت البورتلاند بأنواعه
Iron cement	12.9	0.0	468.5	529.1	529.1	الأسمنت الحديدى
Quicklime, slaked lime and hydraulic lime	47.5	-0.6	125.9	185.6	186.7	الجبس
Manufacture of articles of concrete, cement and plaster	72.8	1.3	392.7	678.5	669.9	منتجات من الخرسانة والأسمنت
Tiles of cement	37.0	4.1	330.4	452.8	435.1	البلاط الاسمنتى
Ready-made concrete and concrete pipes	78.0	1.0	418.9	745.8	738.7	خرسانة جاهزة ومواسير خرسانية
bricks of cement	67.7	2.0	195.7	328.2	321.8	الطوب الاسمنتى
Cutting, shaping and finishing of stone	6.4	0.0	258.1	274.7	274.7	الرخام والجرايت

PPI according to I.S.I.C.

For Jul. 2023

Jan 2016 = 100

Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين غلباً للنشاط الإقتصادي

عن شهر يولييه ٢٠٢٢

يناير ٢٠١٦ = ١٠٠

تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي			النشاط الإقتصادي
	Percent Change From		Index Number			
	يوليه Jul. 2022	يونيه Jun. 2023	يوليه Jul. 2022	يوليه Jul. 2023	يونيه Jun. 2023	
<u>(15) Manufacture of basic metals</u>	<u>106.4</u>	<u>0.3</u>	<u>385.3</u>	<u>795.2</u>	<u>792.7</u>	<u>(١٥) المعادن</u>
Manufacture of basic iron and steel	117.9	0.3	410.9	895.4	892.5	الحديد والصلب الأساسية
Production of pig iron, blocks or other primary forms	94.9	2.0	380.3	741.2	726.5	كتل وقطاعات من الحديد والصلب
Manufacture of Bars and rods, hot.rolled	123.3	0.0	409.1	913.6	913.6	حديد التسليح
Manufacture of Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, other than seamless, of iron or steel	56.9	2.0	373.1	585.5	574.0	المواسير الصلب الملحومة
Manufacture of Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, seamless, of iron (other than cast iron) or steel	40.1	1.3	572.8	802.5	791.9	المواسير الصلب المسحوبة
Cast.iron pipes for high pressure	63.3	1.0	407.3	665.0	658.4	المواسير الزهر ذات الضغط العالي
Manufacture of Flat.rolled products of iron or non.. alloy steel, not further worked than hot.rolled	95.6	2.0	604.5	1182.3	1159.2	انابيب ومواسير والواح حديدية
Manufacture of Angles, shapes and sections	115.2	2.0	617.9	1329.6	1303.5	زوايا وكمرات معدنية
Manufacture of basic precious and other non..ferrous metals	46.6	0.2	290.9	426.5	425.7	معادن اخرى
Semi..finished products of aluminium or aluminium alloys	32.0	-2.4	348.7	460.4	471.8	الألومنيوم (منتجات غير تامة الصنع)
Manufacture of Wire of aluminium and copper	83.9	5.3	199.4	366.7	348.2	أسلاك من الألومنيوم والنحاس
Manufacture of Lead, zinc and tin products	8.3	0.0	157.3	170.3	170.3	منتجات الرصاص والزنك والقصدير
Production of copper alloys and related products	110.9	8.8	325.7	687.1	631.2	اقراص والواح من النحاس
<u>(16) Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment</u>	<u>63.3</u>	<u>0.7</u>	<u>302.2</u>	<u>493.5</u>	<u>490.2</u>	<u>(١٦) صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات و المعدات</u>
Manufacture of structural metal products	58.1	0.6	273.1	431.7	429.3	منتجات معدنية انشائية

Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي			النشاط الإقتصادي
	Percent Change From		Index Number			
	مايو May 2022	أبريل Apr. 2023	مايو May 2022	مايو May 2023	أبريل Apr. 2023	
(10) Manufacture of coke and refined petroleum products	13.0	0.9	348.5	393.7	390.0	(١٠) فحم الكوك و المنتجات النفطية
Manufacture of coke oven products	0.0	0.0	326.0	326.0	326.0	منتجات أفران الكوك
Manufacture of refined petroleum products	13.0	0.9	348.7	394.1	390.5	منتجات تكرير البترول
Production of motor fuel: gasoline, kerosene etc.	11.8	1.0	332.0	371.3	367.7	وقود سائل (بنزين وكيروسين وسولار)
Production of fuel ethane, propane, butane etc.	0.0	0.0	1196.0	1196.0	1196.0	الوقود الغازى (الايثانـالـالبيوتانـ البروبان)
Manufacture of oil based lubricating oils or greases	51.4	1.6	320.7	485.6	478.1	زيوت التشحيم
Manufacture of products road coverings	9.9	0.0	566.0	622.0	622.0	اسفلت الرصف (القار)
(11) Manufacture of chemicals and chemical products	42.2	-0.2	309.7	440.2	441.1	(١١) المواد و المنتجات الكيماوية
Manufacture of basic chemicals	39.2	4.6	222.0	308.9	295.3	المواد الكيماوية الأساسية
Manufacture of inorganic acids except nitric acid	41.4	1.8	319.6	451.7	443.6	الأحماض
Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia	59.6	8.8	276.8	441.9	406.3	القلويات و مركباتها
Manufacture of dyes and pigments	0.0	0.0	122.0	122.0	122.0	مواد الصباغة
Manufacture of basic organic chemicals	46.6	0.0	189.3	277.6	277.6	الكحولات
Manufacture of solvent	20.5	4.4	408.9	492.9	472.3	المذيبات
Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases	4.2	-4.8	205.1	213.8	224.4	الغازات الصناعية
Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds	29.7	-4.5	417.4	541.3	566.6	الأسمدة والمركبات النتروجينية - الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers	18.8	-10.6	433.5	515.0	576.0	اسمدة نتروجينية (الازوتية) تشمل يوريا
Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers	45.5	0.0	290.8	423.0	423.1	الاسمدة الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers	0.0	0.0	173.9	173.9	173.9	الأسمدة البوتاسيه
Manufacture of Ammonia	42.4	0.0	563.7	802.5	802.5	الأمونيا
Manufacture of plastics products	57.6	0.6	329.8	519.9	516.7	المنتجات البلاستيكية

PPI according to I.S.I.C.

For May 2023

Jan 2016 = 100

Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقا للنشاط الإقتصادي

عن شهر مايو ٢٠٢٣

يناير ٢٠١٦ = ١٠٠

تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسى			النشاط الإقتصادى
	Percent Change From		Index Number			
	مايو May 2022	أبريل Apr. 2023	مايو May 2022	مايو May 2023	أبريل Apr. 2023	
Cont.(14) Manufacture of other non-metallic mineral products						تابع (١٤) منتجات تعدينية غير معدنية
Thermal brick	10.5	0.9	150.0	165.7	164.3	الطوب الحرارى الحراريات
Structural clay products	46.0	2.1	234.7	342.6	335.5	المنتجات الطفلية الإنشائية
Manufacture of structural non-refractory clay building materials:	51.2	1.0	243.8	368.6	364.9	الطوب الطفلى
Manufacture of non-refractory ceramic hearth or wall tiles, mosaic cubes etc.	44.3	2.5	231.7	334.4	326.2	السيراميك
Pottery pipes	44.0	0.0	292.6	421.3	421.3	المواسير الفخارية
Manufacture of other porcelain and ceramic products	32.1	0.0	454.0	599.7	599.7	منتجات الخزف والصينى
Ceramic tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles	31.0	0.0	365.9	479.4	479.4	ادوات منزلية
Sanitary Ware	28.2	0.0	868.6	1113.4	1113.4	ادوات صحية
Electrical insulation	50.0	0.0	173.3	259.9	259.9	عوازل الكهرباء
Manufacture of cement, lime and plaster	35.7	-0.8	220.0	298.6	301.0	الأسمنت
Portland cement, aluminous cement, slag cement and similar hydraulic cements	42.8	-1.1	194.4	277.5	280.7	الاسمنت البورتلاند بأنواعه
Iron cement	12.9	0.0	468.5	529.1	529.1	الأسمنت الحديدى
Quicklime, slaked lime and hydraulic lime	25.3	3.5	125.9	157.7	152.3	الجبس
Manufacture of articles of concrete, cement and plaster	66.6	4.3	356.6	593.9	569.5	منتجات من الخرسانة والأسمنت
Tiles of cement	39.7	3.1	305.7	427.0	414.0	البلاط الاسمنتى
Ready-made concrete and concrete pipes	70.5	4.3	378.9	646.0	619.3	خرسانة جاهزة ومواسير خرسانية
bricks of cement	65.7	7.7	184.5	305.8	283.8	الطوب الاسمنتى
Cutting, shaping and finishing of stone	6.4	0.0	258.1	274.7	274.7	الرخام والجرانيت

PPI according to I.S.I.C.			الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقا للنشاط الإقتصادي			
For May 2023			عن شهر مايو ٢٠٢٣			
Jan 2016 = 100			يناير ٢٠١٦ = ١٠٠			
Cont. Table (4) Manufacturing			تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية			
Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي			النشاط الإقتصادي
	Percent Change From		Index Number			
	مايو May 2022	أبريل Apr. 2023	مايو May 2022	مايو May 2023	أبريل Apr. 2023	
<u>(15) Manufacture of basic metals</u>	<u>86.3</u>	<u>0.2</u>	<u>420.4</u>	<u>783.2</u>	<u>781.8</u>	<u>(١٥) المعادن</u>
Manufacture of basic iron and steel	96.7	0.2	447.7	880.6	878.9	الحديد والصلب الأساسية
Production of pig iron, blocks or other primary forms	71.8	0.0	380.3	653.2	653.2	كتل وقطاعات من الحديد والصلب
Manufacture of Bars and rods, hotrolled	101.0	0.0	454.5	913.6	913.6	حديد التسليح
Manufacture of Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, other than seamless, of iron or steel	58.7	1.9	351.1	557.3	546.7	المواسير الصلب الملحومة
Manufacture of Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, seamless, of iron (other than cast iron) or steel	43.5	0.8	539.0	773.5	767.2	المواسير الصلب المسحوقة
CastIron pipes for high pressure	53.9	0.0	407.3	627.0	627.0	المواسير الزهر ذات الضغط العالي
Manufacture of Flatrolled products of iron or non.alloy steel, not further worked than hotrolled	86.2	5.0	604.5	1125.4	1071.8	انابيب ومواسير والواح حديدية
Manufacture of Angles, shapes and sections	104.8	5.0	617.9	1265.6	1205.3	زوايا وكمرات معدنية
Manufacture of basic precious and other non.ferrous metals	32.6	0.0	320.3	424.6	424.6	معادن اخرى
Semi.finished products of aluminium or aluminium alloys	16.3	0.0	405.8	471.8	471.8	الألومنيوم (منتجات غير تامة الصنع)
Manufacture of Wire of aluminium and copper	86.7	0.0	186.4	348.2	348.2	أسلاك من الأ لومنيوم و النحاس
Manufacture of Lead, zinc and tin products	10.4	0.0	154.2	170.3	170.3	منتجات الرصاص و الزنك و القصدير
Production of copper alloys and related products	98.3	0.0	314.9	624.6	624.6	اقراص والواح من النحاس
<u>(16) Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment</u>	<u>58.8</u>	<u>0.5</u>	<u>301.2</u>	<u>478.3</u>	<u>476.1</u>	<u>(١٦) صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات و المعدات</u>
Manufacture of structural metal products	36.6	0.0	292.0	398.8	398.8	منتجات معدنية انشائية

PPI according to I.S.I.C.

For Mar. 2023

Jan 2016 = 100

Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقا للنشاط الإقتصادي

عن شهر مارس ٢٠٢٣

يناير ٢٠١٦ = ١٠٠

تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي			النشاط الإقتصادي
	Percent Change From		Index Number			
	مارس Mar. 2022	فبراير Feb. 2023	مارس Mar. 2022	مارس Mar. 2023	فبراير Feb. 2023	
(10) Manufacture of coke and refined petroleum products	14.2	3.9	341.5	390.0	375.4	(١٠) فحم الكوك و المنتجات النفطية
Manufacture of coke oven products	0.0	0.0	326.0	326.0	326.0	منتجات افران الكوك
Manufacture of refined petroleum products	14.3	3.9	341.7	390.5	375.8	منتجات تكرير البترول
Production of motor fuel: gasoline, kerosene etc.	12.2	4.0	327.8	367.7	353.6	وقود سائل (بنزين وكيروسين وسولار)
Production of fuel ethane, propane, butane etc.	7.7	0.0	1110.8	1196.0	1196.0	الوقود الغازى (الايثانـالـبيوتانـ البروبان)
Manufacture of oil based lubricating oils or greases	61.1	6.0	296.7	478.1	450.9	زيوت التشحيم
Manufacture of products road coverings	27.7	9.9	487.1	622.0	566.0	اسفلت الرصف (القار)
(11) Manufacture of chemicals and chemical products	59.1	0.3	277.9	442.1	440.9	(١١) المواد و المنتجات الكيماوية
Manufacture of basic chemicals	22.2	1.4	238.5	291.4	287.3	المواد الكيماوية الأساسية
Manufacture of inorganic acids except nitric acid	45.7	4.5	319.8	465.8	445.9	الأحماض
Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia	21.3	2.0	334.9	406.3	398.3	القلويات و مركباتها
Manufacture of dyes and pigments	0.0	0.0	122.0	122.0	122.0	مواد الصباغة
Manufacture of basic organic chemicals	38.3	0.0	188.1	260.1	260.1	الكحولات
Manufacture of solvent	28.8	0.0	317.4	408.9	408.9	المذيبات
Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases	14.5	0.0	196.0	224.4	224.4	الغازات الصناعية
Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds	64.1	0.0	345.3	566.6	566.6	الأسمدة والمركبات النتروجينية - الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers	54.3	0.0	373.4	576.0	576.0	اسمدة نتروجينية (الازوتية) تشمل يوريا
Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers	45.5	0.0	290.8	423.1	423.1	الاسمدة الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers	0.0	0.0	173.9	173.9	173.9	الأسمدة البوتاسيه
Manufacture of Ammonia	94.1	0.0	413.5	802.5	802.5	الأمونيا
Manufacture of plastics products	81.3	0.0	285.0	516.7	516.7	المنتجات البلاستيكية

* نظرا لتوقف الشركة الوحيدة الموجودة بجمهورية مصر العربية والمنوطة بإنتاج فحم الكوك فقد تم تثبيت الرقم القياسي الخاص بالمجموعة الفرعية الخاصة بمنتجات فحم الكوك.

PPI according to I.S.I.C.

For Mar. 2023

Jan 2016 = 100

Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقاً للنشاط الإقتصادي

عن شهر مارس ٢٠٢٣

يناير ٢٠١٦ = ١٠٠

تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي			النشاط الإقتصادي
	Percent Change From		Index Number			
	مارس	فبراير	مارس	مارس	فبراير	
	Mar.	Feb.	Mar.	Mar.	Feb.	
	2022	2023	2022	2023	2023	
Cont.(14) Manufacture of other non-metallic mineral products						تابع (١٤) منتجات تعدينية غير معدنية
Thermal brick	9.5	0.0	150.0	164.3	164.3	الطوب الحرارى الحراريات
Structural clay products	50.8	1.4	217.6	328.1	323.5	المنتجات الطفلية الإنشائية
Manufacture of structural non-refractory clay building materials:	44.3	0.0	230.8	332.9	332.9	الطوب الطفلى
Manufacture of non-refractory ceramic hearth or wall tiles, mosaic cubes etc.	52.8	1.8	213.5	326.2	320.2	السيراميك
Pottery pipes	74.3	0.0	241.7	421.3	421.3	المواسير الفخارية
Manufacture of other porcelain and ceramic products	41.0	8.9	404.1	569.8	523.2	منتجات الخزف والصيني
Ceramic tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles	23.3	0.0	365.9	451.2	451.2	ادوات منزلية
Sanitary Ware	39.7	20.5	749.0	1046.4	868.6	ادوات صحية
Electrical insulation	80.0	0.0	144.4	259.9	259.9	عوازل الكهرباء
Manufacture of cement, lime and plaster	29.1	0.6	233.1	301.0	299.1	الأسمنت
Portland cement, aluminous cement, slag cement and similar hydraulic cements	20.8	0.8	232.3	280.7	278.4	الاسمنت البورتلاند بأنواعه
Iron cement	92.4	0.0	275.0	529.1	529.1	الأسمنت الحديدي
Quicklime, slaked lime and hydraulic lime	3.7	0.0	146.9	152.3	152.3	الجبس
Manufacture of articles of concrete, cement and plaster	73.5	3.8	319.6	554.6	534.3	منتجات من الخرسانة والأسمنت
Tiles of cement	39.0	3.0	294.4	409.1	397.3	البلاط الاسمنتي
Ready-made concrete and concrete pipes	80.5	3.9	334.7	604.1	581.2	خرسانة جاهزة ومواسير خرسانية
bricks of cement	38.5	3.0	179.8	249.1	241.9	الطوب الاسمنتي
Cutting, shaping and finishing of stone	12.1	0.0	245.1	274.7	274.7	الرخام والجرانيت

PPI according to I.S.I.C.						الأرقام القياسية لأسعار المنتجين عيما للنشاط الإقتصادي
For Mar. 2023						عن شهر مارس ٢٠٢٣
Jan 2016 = 100						يناير ٢٠١٦ = ١٠٠
Cont. Table (4) Manufacturing						تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية
Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي			النشاط الإقتصادي
	مارس Mar. 2022	فبراير Feb. 2023	مارس Mar. 2022	مارس Mar. 2023	فبراير Feb. 2023	
(15) Manufacture of basic metals	76.4	13.5	391.0	689.8	607.9	(١٥) المعادن
Manufacture of basic iron and steel	79.6	15.8	422.1	758.2	655.0	الحديد والصلب الأساسية
Production of pig iron, blocks or other primary forms	119.6	6.7	297.4	653.2	612.3	كتل وقطاعات من الحديد والصلب
Manufacture of Bars and rods, hotrolled	74.4	18.1	443.2	772.7	654.5	حديد التسليح
Manufacture of Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, other than seamless, of iron or steel	79.1	9.9	296.3	530.7	482.8	المواسير الصلب الملحومة
Manufacture of Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, seamless, of iron (other than cast iron), or steel	59.4	1.5	473.2	754.3	743.2	المواسير الصلب المستوية
Cast Iron pipes for high pressure	42.6	16.5	407.3	580.8	498.5	المواسير الزهر ذات الضغط العالي
Manufacture of Flatrolled products of iron or non.alloy steel, not further worked than hotrolled	99.4	5.4	461.8	920.6	873.6	أشابيب ومواسير والواح حديدية
Manufacture of Angles, shapes and sections	120.2	0.0	454.2	999.9	999.9	زوايا وكمرات معدنية
Manufacture of basic precious and other non.ferrous metals	58.4	0.8	276.6	438.1	434.7	معادن أخرى
Semi.finished products of aluminium or aluminium alloys	45.5	0.4	339.6	493.9	492.0	الألومنيوم (منتجات غير تامة الصنع)
Manufacture of Wire of aluminium and copper	96.4	1.2	177.4	348.4	344.3	أسلاك من الألومنيوم والنحاس
Manufacture of Lead, zinc and tin products	10.4	6.6	154.2	170.3	159.8	منتجات الرصاص والزنك والقصدير
Production of copper alloys and related products	154.7	16.7	245.3	624.6	535.1	اقراص والواح من النحاس
(16) Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment	48.2	3.8	294.0	435.8	420.0	(١٦) صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات
Manufacture of structural metal products	64.2	0.0	250.9	412.0	412.0	منتجات معدنية انشائية

Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي			النشاط الإقتصادي
	Percent Change From		Index Number			
	سبتمبر Sep. 2022	أغسطس Aug 2023	سبتمبر Sep. 2022	سبتمبر Sep. 2023	أغسطس Aug 2023	
(10) Manufacture of coke and refined petroleum products	13.8	1.7	372.2	423.5	416.6	(١٠) فحم الكوك و المنتجات النفطية
Manufacture of coke oven products	0.0	0.0	326.0	326.0	326.0	* منتجات افران الكوك
Manufacture of refined petroleum products	13.9	1.7	372.6	424.3	417.3	منتجات تكرير البترول
Production of motor fuel: gasoline, kerosene etc.	12.0	0.0	353.6	396.2	396.2	وقود سائل (بنزين وكيروسين وسولار)
Production of fuel ethane, propane, butane etc.	0.0	0.0	1196.0	1196.0	1196.0	الوقود الغازى (الايثال-البيوتان- البروبان)
Manufacture of oil-based lubricating oils or greases	56.9	26.3	392.1	615.3	487.0	زيوت التشجيم
Manufacture of products road coverings	9.9	0.0	566.0	622.0	622.0	اسفلت الرصف (القار)
(11) Manufacture of chemicals and chemical products	29.6	0.0	360.7	467.4	467.2	(١١) المواد و المنتجات الكيماوية
Manufacture of basic chemicals	8.7	2.0	292.3	317.6	311.3	المواد الكيماوية الأساسية
Manufacture of inorganic acids except nitric acid	17.3	0.0	386.7	453.5	453.5	الأحماض
Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia	5.2	1.0	421.7	443.7	439.3	القلويات و مركباتها
Manufacture of dyes and pigments	0.0	0.0	122.0	122.0	122.0	مواد الصباغة
Manufacture of basic organic chemicals	91.2	0.0	189.3	362.0	362.0	الكحولات
Manufacture of solvent	27.8	15.5	426.7	545.5	472.3	المذيبات
Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases	-4.1	0.0	224.0	214.9	214.9	الغازات الصناعية
Ready-made concrete and concrete pipes	1.7	1.1	540.4	549.5	543.4	الاسمدة والمركبات النتروجينية - الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers	3.6	2.9	503.7	521.7	506.8	اسمدة نتروجينية (الازوتية) تشمل يوريا
Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers	20.9	0.0	390.1	471.6	471.6	الاسمدة الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers	0.0	0.0	173.9	173.9	173.9	الاسمدة البوتاسيه
Manufacture of Ammonia	-2.9	0.0	826.6	802.4	802.4	الأمونيا
Manufacture of plastics products	39.8	-6.4	349.3	488.2	521.8	المنتجات البلاستيكية

PPI according to I.S.I.C.

For Sep. 2023

Jan 2016 = 100

Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين خبقا للنشاط الإقتصادي

عن شهر سبتمبر ٢٠٢٣

يناير ٢٠١٦ = ١٠٠

تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير ٪ عن Percent Change From		الرقم القياسي Index Number			النشاط الإقتصادي
	سبتمبر Sep. 2022	أغسطس Aug 2023	سبتمبر Sep. 2022	سبتمبر Sep. 2023	أغسطس Aug 2023	
<u>Cont.(14) Manufacture of other non-metallic mineral products</u>						<u>تابع (١٤) منتجات تعدينية غير معدنية</u>
Thermal brick	4.5	0.0	158.6	165.7	165.7	الطوب الحرارى الحراريات
Structural clay products	40.9	4.0	250.5	353.0	339.4	المنتجات الطفلية الإنشائية
Manufacture of structural non-refractory clay building materials:	48.4	0.0	262.5	389.6	389.6	الطوب الطفلى
Manufacture of non-refractory ceramic hearth or wall tiles, mosaic cubes etc.	38.5	5.5	246.7	341.7	323.8	السيراميك
Pottery pipes	44.0	0.0	292.6	421.3	421.3	المواسير الفخارية
Manufacture of other porcelain and ceramic products	44.8	-2.0	424.6	614.6	627.3	منتجات الخزف والصينى
Ceramic tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles	27.4	-13.2	378.7	482.7	555.9	ادوات منزلية
Sanitary Ware	28.2	0.0	868.6	1113.4	1113.4	ادوات صحية
Electrical insulation	57.7	7.9	187.7	296.0	274.3	عوازل الكهرباء
Manufacture of cement, lime and plaster	26.5	0.4	239.4	302.8	301.7	الأسمنت
Portland cement, aluminous cement, slag cement and similar hydraulic cements	30.1	1.0	217.2	282.5	279.6	الاسمنت البورتلاند بأنواعه
Iron cement	12.9	0.0	468.5	529.1	529.1	الأسمنت الحديدى
Quicklime, slaked lime and hydraulic lime	26.4	-16.6	126.5	159.8	191.6	الجبس
Manufacture of articles of concrete, cement and plaster	64.2	0.6	415.9	682.8	678.5	منتجات من الخرسانة والأسمنت
Tiles of cement	31.3	0.0	344.9	452.8	452.8	البلاط الاسمنتى
Ready-made concrete and concrete pipes	68.8	0.7	444.8	751.0	745.8	خرسانة جاهزة ومواسير خرسانية
bricks of cement	62.6	1.0	203.9	331.5	328.2	الطوب الاسمنتى
Cutting, shaping and finishing of stone	6.4	0.0	258.1	274.7	274.7	الرخام والجرايت

PPI according to I.S.I.C.

For Sep. 2023

Jan 2016 = 100

Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين غلباً للنشاط الإقتصادي

عن شهر سبتمبر ٢٠٢٣

يناير ٢٠١٦ = ١٠٠

تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي			النشاط الإقتصادي
	Percent Change From		Index Number			
	سبتمبر	أغسطس	سبتمبر	سبتمبر	أغسطس	
	Sep.	Aug	Sep.	Sep.	Aug	
	2022	2023	2022	2023	2023	
<u>(15) Manufacture of basic metals</u>	<u>97.4</u>	<u>0.3</u>	<u>404.0</u>	<u>797.6</u>	<u>795.3</u>	<u>(١٥) المعادن</u>
Manufacture of basic iron and steel	106.1	0.9	438.4	903.6	895.4	الحديد والصلب الأساسية
Production of pig iron, blocks or other primary forms	71.1	0.0	433.2	741.2	741.2	كتل وقطاعات من الحديد والصلب
Manufacture of Bars and rods, hot-rolled	113.9	1.1	431.8	923.6	913.6	حديد التسليح
Manufacture of Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, other than seamless, of iron or steel	56.9	0.0	373.1	585.5	585.5	المواسير الصلب الملحومة
Manufacture of Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, seamless, of iron (other than cast iron) or steel	34.8	0.2	596.9	804.5	803.2	المواسير الصلب المسحوبة
CastIron pipes for high pressure	63.3	0.0	407.3	665.0	665.0	المواسير الزهر ذات الضغط العالي
Manufacture of Flatrolled products of iron or non-alloy steel, not further worked than hot-rolled	85.7	0.0	636.8	1182.3	1182.3	انابيب ومواسير والواح حديدية
Manufacture of Angles, shapes and sections	96.1	0.0	678.2	1329.6	1329.6	زوايا وكمرات معدنية
Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals	47.0	-4.5	277.3	407.7	427.0	معادن اخرى
Semi-finished products of aluminium or aluminium alloys	39.7	0.0	329.6	460.4	460.4	الألومنيوم (منتجات غير تامة الصنع)
Manufacture of Wire of aluminium and copper	64.8	-12.9	193.8	319.4	366.7	أسلاك من الألومنيوم والنحاس
Manufacture of Lead, zinc and tin products	8.3	0.0	157.3	170.3	170.3	منتجات الرصاص والزنك والقصدير
Production of copper alloys and related products	75.0	-32.7	294.8	515.9	767.2	اقراص والواح من النحاس
<u>(16) Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment</u>	<u>85.6</u>	<u>5.6</u>	<u>303.5</u>	<u>563.2</u>	<u>533.5</u>	<u>(١٦) صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات و</u>
						<u>المعدات</u>
Manufacture of structural metal products	53.2	0.0	281.9	431.7	431.7	منتجات معدنية انشائية