

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

بخصوص: مشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أسوان) القطاع الثالث منفلوط/جرجا (أ)
من كم ٤٦٣+٣٠٠ حتى كم ٤٦٤+٣٠٠ بطول ١ كم عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢١٤٣).

تنفيذ: شركة اتحاد بي أتش أسبوط للمقاولات والاعمال المتكاملة.

نحيط سيادتكم علما بالاتي:-

- ١- مكتب الشركة متواجد.
- ٢- لا توجد سيارة محملة على المشروع .
- ٣- لا يوجد عماله غير منتظمة محملة على المشروع .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام،،،،،

تحريرا في: ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٤

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا



مهندس /

" مصطفى علي مسعود "



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحيّة طيبة وبعد!!!

بخصوص: مشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أسوان) القطاع الثالث منفلووط/جرجا (أ)
من كم ٣٠٠+٤٦٣ حتى كم ٣٠٠+٤٦٤ بطول ١ كم عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢١٤٣).

تنفيذ: شركة اتحاد بي أنش أسيوط للمقاولات والاعمال المتكاملة.

يرجى التكرم بالإحاطة أن العملية تابعة لبروتوكول الشركة المصرية للمحاجر.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام،،،،

تحریر افی: ۲۰۲۴/۴/۲۸

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة بأسسوط والمنيا

11
مصطفى علي مسعود





السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

إيماءا الى اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطر الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - اسوان - أبو سمبل) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي (القطاع الثالث / منفلووط / جرجا) (أ) المسافة من الكم ٤٦٣,٣٠٠ الى الكم ٤٦٤,٣٠٠ بطول ١ كم .

العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢١٤٣) من شركة اتحاد بي انش أسبوط للمقاولات العامة المتكاملة

نرجو من سيادتكم التنبيه بعمل اللازم على خصم الغرامة المنصوص عليها لعدم قيام الشركة بتوريد بنود المحملات في العقد.

ولكم جزيل الشكر....

التوقيع ()
مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

