

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،


نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٣) جاري مشروع تنفيذ الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) اعمال انشاء طريق بديل لطريق ٦ اكتوبر وادي النطرون في نطاق التداخل مع الخط الاول لمشروع القطار الكهربائى السريع عند الكم ١٤٩.٤٠٠ بجوار مبني النايلى سات (الاعمال الترابية وطبقات الاساس والارصفة) قطاع المركزية من الكم ٠.٠٠٠ الي الكم ١.٢٧٦ بطول ١.٢٧٦ كم بالامر المباشر

تنفيذ شركة / المقاولات العمومية / ال فوزي عبده علي
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٥/٥/٥

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح
عدد (١) كشف المعدات
عدد (١) كشف المهندسين
حصر اعمال
خطاب محملات

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
طاهر يوسف الجزار



السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاحالة الى العقد رقم (رقم العقد ١٦٣٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) (بتاريخ ٢٨/٥/٢٠٢٤) مشروع تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) اعمال انشاء طريق بديل لطريق ٦ اكتوبر وادي النطرون في نطاق التداخل مع الخط الاول لمشروع القطار الكهربائي السريع عند الكم ١٤٩.٤٠٠ بجوار مبني الناييل سات (الاعمال الترابية وطبقات الاساس والارصفة) قطاع المركزية من الكم ٠.٠٠٠ الي الكم ١.٢٧٦ بطول ١.٢٧٦ كم بالامر المباشر

تنفيذ شركة / المقاولات العمومية / ال فوزي عبده علي

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل على عدد(١) سيارة ملاكي لاتقل عن ١٦٠٠

سي سي طول مدة المشروع ولا يوجد اى محملات اخري .

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٥/٥/٥

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

طارق يوسف الجزار

