

رئيس الادارة العامة ٢٠١

رئيس المصلحة

وكيل الحسابات

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٠٢ إلى ٢٠١٩

(2)

الحتم ذو التاريخ

$$12 = 3 + 3 + 3 + 3$$

(2) تجربہ کی مثال

(5) أدرج في كشف

امضاء طالب أو كاتب التصدير

ادمن صرف

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢) ختامى تنفيذ تعديل مسار مواسير قطر (٥٠٠مم) بطول (١٥٥٠م) على طريق (القاهرة / الفيوم) اسفل مسار القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / مكتب الفتح للمقاولات العمومية

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٥/١/٢

عدد المرفقات ()

اصل وصورتين من المستخلص

حصر اعمال

كشف معدات

كشف مهندسين

مقاييسه ختاميه

قوائم كميات ختاميه

اصل محضر الاستلام الابتدائي

شهادة مهندس - عمليه -معمل -محاجر

نموذج ٢ محاجر

خطاب محملات



يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

ايماء الي العقد (رقم ٤٩٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٣٤) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٩ تنفيذ تعديل مسار مواسير قطر (٥٠٠مم) بطول (١٥٥٠م) على طريق (القاهرة / الفيوم) اسفل مسار القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / مكتب الفتح للمقاولات العمومية

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه لايشمل اى محملات (سيارات - عمالة - او اى محملات اخرى) طبقا لكراسه الشروط .

مرسل برجاء التفضل بالعلم والاحاطه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا فى : ٢٠٢٥/١/٢

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

طارق يوسف الجزار



Handwritten signature and initials.

بيان العمالة

مشروع / اعمال تعديل مسار موسير قطر ٥٠٠ مم اسفل مسار القطار السريع
علي طريق الفيوم بطول ١٥٥٠ متر

بيان العمالة كاتالي :

م	الوظيفة	العدد	ملاحظات
١	مهندس	١	
٢	مراقب	١	

التوقيع / م / محمد محسن
مدير المشروع

مكتب الضيق للمشاوآت الهندسية والتوريدات العامة
ب. فر. ٤٢٧ - شارع ١
التوقيع / م/ كيلاني محمد
مهندس الشركة



رقم القيد : ٢٠٢١٢١١٢/٣/كبارى

التاريخ : ٢٠٢٣/١٢/١١

السيد المهندس / مدير عام المركبات

تحية طيبة .. وبعد

بخصوص عملية تنفيذ تعديل مسار مواسير قطر (٥٠٠ مم) بطول (١٥٥٠) على طريق القاهرة / الفيوم أسفل مسار

القطار الكهربائى السريع (العين السخنة / العاصمة الإدارية / العلمين / مطروح) تنفيذ مكتب الفتح للمقاولات العمومية

بالعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٩٣)

يرجى العلم بأن العملية عالية لاتوجد عليها سيارات محملة على العملية .

برجاء التفصل بالإحاطة .. والتنبيه باتخاذ اللازم .

" وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام "

التوقيع " "

مهندس / أيمن محمد متولى

رئيس الإدارة المركزية

لتنفيذ وصيانة الكبارى

(١)



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن "مكتب الفتح للمقاولات العمومية"

ليس عليها محملات بعملية "تنفيذ تعديل مسار مواسير قطر (٥٠٠ مم) بطول (١٥٥٠) على طريق (القاهرة / الفيوم) أسفل مسار القطر الكهربائي السريع (العين السخنة -- العاصمة الإدارية -- العلمين -- مطروح).

- ملحق رقم (٤٩٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) .

التوقيع (- امس -)

مهندس / أحمد شوقي

مدير عام بحوث الكباري

التوقيع)

مهندس / محمد عيسى الجبوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات



تعديل مسار مواسير قطر (٥٠٠مم) بطول (١٥٥٠م) على طريق (القاهرة / الفيوم) أسفل مسار القطر الكهربائي السريع (العين

السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) (بالأمر المباشر)

تنفيذ / مكتب الفتح للمقاولات العمومية

م	نوع المعدة	الكمية	ملاحظات
١	لودر	١	
	حفار	١	
٣	ماكينة لحام	١	
٤	خلاطه	١	

التوقيع /
مهندس / محمد محسن
مدير المشروع

مكتب الفتح للمقاولات العمومية
التوقيع /
م / محمد كيلاي محمد
مهندس الشركة

محضر إستلام الابدائى

عملية تنفيذ تعديل مسار مواسير قطر (٥٠٠مم) بطول (١٥٥٠م) علي طريق (القاهرة / الفيوم) أسفل مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الادارية – العالمين – مطروح) بالأمر المباشر (الخط موازي لكوبري الفيوم أسفل القطار السريع) تنفيذ مكتب الفتح للمقاولات العمومية العقد رقم (٤٩٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) .

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٤ أجمعت اللجنة بحضور كلا من :

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| (١) م / حسام الدين حلمي عبدالرحمن | رئيس اللجنة |
| (٢) م / راشد شحاتة ابراهيم اسماعيل | عضو اللجنة |
| (٣) م / محمد محسن محمد | جهاز الاشراف |
| (٤) م / محمد الكيلاني محمد ابوبكر | مكتب الفتح للمقاولات العمومية |

وقد قامت اللجنة بالمرور اليوم علي مسار الخط قطر ٥٠٠مم وتبين نهو الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية والمحاضر التي تم تقريرها بخصوص هذا المرفق في تاريخ الأربعاء ١٠/٤/٢٠٢٤ وقد قامت شركة مياه الشرب والصرف بالجيزة باستلام الخط وعمل الأختبارات اللازمة ويعتبر تاريخ نهو الأعمال ١٠/٤/٢٠٢٤ وهو تاريخ بداية فترة الضمان واقل المحضر وجرى التوقيع علي ذلك.

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	م / حسام الدين حلمي	رئيس اللجنة	
٢	م / راشد شحاتة ابراهيم	عضو اللجنة	
٣	م / محمد محسن محمد	جهاز الاشراف	
٤	م / محمد الكيلاني محمد	مكتب الفتح للمقاولات العمومية	

مكتب الفتح للمقاولات العمومية
بالتوكيل تحت إشراف الهيئة العامة
ب. ف. ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢
٢٠٢٢ - ٢٠٢٢ - ٢٠٢٢