

السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة... وبعد ،،

بالإشارة إلي العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢١٤٨) الموقع بين الهيئة وشركة محمد زكي لإدارة المشروعات عن عملية "أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع(الفيوم/بني سويف/الأقصر/أسوان/أبو سمبل) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الأول (أكتوبر/بني مزار) المسافة من الكم ١٤٤,٠٠٠ الي الكم ١٤٦,٠٠٠ بطول ٢ كم اتجاه حدائق أكتوبر.

نرجو من سيادتكم إرجاء توريد الشركة لبند المحملات عدد(٢٥) كرتونة ورق A4 من مستخلص جارى (١) خلال شهر من تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣٠.

(اول ارجاء للعقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢١٤٨)

مع وافر التحية ،،،،

التوقيع ()
مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

التوقيع ()
مهندس/ محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق



السيد المهندس / مدير عام إدارة الطلوعات

بخطبة طيبة وبعد،

بالإشارة إلى عقد ١٤٤٨ / ١٤٤٩ / ١٤٥٠ عن عملية "أعمال الجبر

التراب والأعمال الصلبة للخط الثاني لطريق القطار الكهربائي

السريع (الفيوم/ بنه سويف/ الأقصر/ أسوان/ أبو سبل) لتصفية أعمال

الجبر الترابي القطاع الأول (ألتوبر/ بنه مزار) المسافة منه الكم ١٤٤,٠٠٠

إلى الكم ١٤٦,٠٠٠ بطول ٢ كم اتجاه حدائق التوبر

مراجعة التكملة بإيدانكم بتأجيل المحملات طدة شهر بتاريخ ١٢/١٠/٢٠٢٢

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة محمد زكي لإدارة المشروعات

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم
(٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢١٤٨) المؤرخ في ٢٠٢٣/٦/٤ بمبلغ
٥,٧٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره خمسة مليون وسبع مائة ألف جنيهه لا
غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية إسناد أعمال
الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطر الكهربائي
السريع (الفيوم / بنى سويف / الأقصر / أسوان / أبو سمبل) لتنفيذ أعمال
الجسر الترابي القطاع الأول (أكتوبر / بنى مزار) المسافة من الكم
١٤٤,٠٠٠ الى الكم ١٤٦,٠٠٠ بطول ٢ كم اتجاة حدائق أكتوبر
بالأمر المباشر على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة
بهذه العملية هذا وستتولى " للمنطقة السادسة - بنى سويف "
الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فوراً
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(التوقيع)

عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشئون المالية والإدارية



الشروط الخاصة

يحق للهيئة خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (ألف جنيه فقط لا غير) يوميا في حال عدم تواجد مدير المشروع بدون عذر يقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يوميا كقيمة متوسطة في حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفي تلك الخصومات المقاول من التزاماته المترتبة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

ملحق رقم (٢)

- يلتزم الطرف الثاني بتوريد الادوات المكتبية اللازمة للعمل طبقا للاعداد الموضحة بالجدول ادناه وطبقا لقائمة المواصفات توافق عليها الهيئة العامة للطرق والكبارى على ان يتم فحصها واتخاذ الاجراءات اللازمة عن طريق الادارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة على ان يتم تسليمها للمخازن وذلك خلال مدة المشروع وتوقع غرامة قدرها ٤٠٠٠٠ جنيه (اربعون ألف جنيه) في حالة عدم التوريد لمدة المشروع.

البيانات	العدد
كرتونة اوراق - A٤	٢٥

تسليم

